

Наименование участника:	на	„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД
Правно-организационна форма на участника:		ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (търговското дружество или обединения или друга правна форма)
Седалище по регистрация:		гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ 31
ЕИК / Булстат:		201495727
Точен адрес за кореспонденция:	за	Р. България, гр. Шумен, ПК 9700, ул. „Любен Каравелов“ 31 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		051800177
Факс номер:		<small>Датум на информацията Съст. на 26.04.2001</small>
Електронен адрес:		<small>Датум на информацията Съст. на 26.04.2001</small> .bg
Лице за контакти:		инж. Диян Златев

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ГР. СОФИЯ 1618 КВ. "ПАВЛОВО", УЛ. "МУСАЛА" 1

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование на поръчката (посочва се наименованието на поръчката, номерът и наименованието на обособената позиция)

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции обособена позиция № 2: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознах с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, описан по-горе, предлагам да сключим договор за изпълнение при следната цена:

1. Цена за изпълнение на работата – 148 000 (словом: сто четиридесет и осем хиляди) лв. без ДДС или 177 600.00 (словом: сто седемдесет и седем хиляди и шестстотин) лв. с включен ДДС.

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Оферираната от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка.

2. Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

3. Гаранция за изпълнение - в случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да внесем депозит на парична сума по сметка на Възложителя или да представим банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% (пет процента) от цената по т. 1 без ДДС.

Валидността на нашето предложение е 120 календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на договор това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

17.03.2016 г.

[дата на подписване]

ДЕКЛАРАТОР: _____

[подпис и печат]

[име и фамилия] инж. Диян Златев

[Длъжност] Управител



Предложение за изпълнение на поръчката

”Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Обособена позиция № 2: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца”




ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД

/наименование на участника/

Селалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов“ 31

Адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов“ 31

телефон No Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП 7 факс No: Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

e-mail : Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП .bg

ЕИК 201495727

Обслужваща банка: Централна Кооперативна Банка АД, клон Шумен

IBAN: BG57CECB979010C4220200 BIC: CECBVBGSF

Лице за контакти Диян Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП ; Златев

/трите имена/

Длъжност: Управител телефон / факс: 0: Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Участникът се представлява от: инж. Диян Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП ; Златев

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявявам, че представляваното от мен дружество/участник желае да участва, при обявените условия, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **”Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции за обособена позиция №2 “Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очишдол, община Мездра, област Враца” (посочва се наименованието и № на обособената позиция)**

”Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

2. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са **валидни за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ДЕКЛАРИРАМ/Е, че сме запознати с изискванията на документацията за участие и приемаме обявените условия, както и че при възлагане на изпълнението на дейността по договора, се задължавам/е да спазвам/е действащите в Европейския съюз и Република България норми, стандарти, споразумения, конвенции, директиви и др. изисквания, регламентиращи дейността.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции за обособена позиция №2 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца"** (посочва се наименованието и № на обособената позиция, за която участникът подава оферта).

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

I. Срок за изпълнение на обществената поръчка по договора.

Предлагаме, в съответствие с документацията срокове за изпълнение на обществената поръчка и договора **7 (седем) месеца** или **210 (двеста и десет) календарни дни**, които започват да текат от Датата на подписване на договора и са до Датата на окончателното завършване на дейностите по договора.

I.1 Предлагаме срок за отстраняване на дефекти за период от **1 (една) година** или **365 (триста шестдесет и пет) календарни дни**, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР.

I.2 В срока по т. I ще изпълним дейностите по договора в съответствие с предмета на обществената поръчка.

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

II. Организация и изпълнение на дейности:

II.1. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим в съответствие с посочения по-горе срок.

II.2 Обществената поръчка ще изпълним със състав от експерти, с необходимата квалификация и професионален опит, поименно изброени в списъка, представен в Приложение/Образец № 15 от документацията за участие.

II.3. Замяна на служители по т. II.2 ще извършваме на наш риск, в случай на Непредвидени обстоятелства, след предварителното писмено съгласие на Възложителя.

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

относно качествено изпълнение на дейностите по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.

II.4. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на техническата спецификация, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

III. При изпълнение на обществената поръчка ще изпълним дейностите, които отговарят на техническите изисквания и параметри заложи в Техническата спецификация и документацията за участие.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа и тяхното изписване с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

17.03.2016 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

инж. Диян _____ Златев

Управител на „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД



Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

по обособена позиция №2 с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца”



1. Работна програма

1.1. Детайлно описание на етапите на изпълнение на предмета на поръчката

Етапите за изпълнение на настоящата обществена поръчка по **обособена позиция №2**, съгласно действащата нормативна уредба, техническата спецификация предоставена от Възложителя, натрупания опит на участниците в изпълнението на подобни поръчки, както и спецификата на вида дейности, които следва да бъдат извършени са следните:

1) Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра.

2) Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра.

3) Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра.

4) Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра.

5) Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра.

6) Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра.

7) Отстраняване на дефекти по влезите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, Очиндол, община Мездра.

Всеки един от посочените етапи от изпълнението на обществената поръчка по **Обособена позиция №2**, е декомпозиран на следните дейности и задачи, като е спазена тяхната последователност и взаимовръзка в т.ч.:

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОИ

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОИ

Заложена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОИ


"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Етапи	Дейност	Задачи
<p>Етап I. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.:</p> <p>А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютибород, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Задача 1.1.1. Получаване на изходни данни и материали от АГКК за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 1.1.2. Проучване на състоянието на точките от геодезическата основа (ДГМ и ГММП) на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 1.1.3. Изработване и съгласуване на проект за ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 1.1.4. Стабилизиране на новите точки от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 1.1.5. Определяне на точките от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 1.1.6. Изработване и предаване на изискуемите материали, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютибород, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>

Изготвил: 
 Дата: 26.01.2018

Съставил: 
 Дата: 26.01.2018

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Изготвил: 
 Дата: 26.01.2018

Съставил: 
 Дата: 26.01.2018

		<p>☒ Задача 1.1.7. Отстраняване на евентуални забележки по предоставения Протокол за резултатите от извършения контрол от полската проверка от СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 1.1.8. Участие в насрочната по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 1.1.9. Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатиращи от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>
<p>Етап 2. Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на:</p> <p>А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;</p> <p>Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;</p> <p>В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;</p> <p>Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;</p> <p>Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;</p> <p>Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;</p> <p>Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;</p> <p>З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>☒ Задача 2.1.1. Получаване на изходни данни и материали от СГКК Враца за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 2.1.2. Изработване и съгласуване на проект за РГО за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 2.1.3. Стабилизиране и репрериране на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>

<p>☒ Задача 2.1.4. Измерване и изравнение на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>		
<p>☒ Задача 2.1.5. Изработване, комплектуване и предаване на пълния набор изискуеми документи, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>		
<p>☒ Задача 2.1.6. Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>		
<p>☒ Задача 2.1.7. Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>		
<p>☒ Задача 3.1.1. Организиране на кампания за разясняване на дейностите по изработване на КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; 	<p>Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>
<p>☒ Задача 3.1.2. Изготвяне на график за анкетиране и извършване на геодезическите измервания на имотите в урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с.</p>		

Идски център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Зависока информация
 даване на К
 Сл. в. М. в. ал. 3.300
 Сл. в. М. в. ал. 3.300

<p>Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 3.1.3. Проучване на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 3.1.4. Анкетиране на собствените и носителите на други вещни права на имотите в урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 3.1.5. Изготвяне на схеми на кадастралните райони и съгласуването им със СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 3.1.6. Геодезическо заснемане на елементите на кадастралната карта, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 3.1.7. Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (където е необходимо) за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 3.1.8. Изработване на цифров модел на КККР, окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>
--	--

иски център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

не на КК

Смет. №-м. 3300

Смет. №-м. 3300

Смет. №-м. 3300

<p>Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>		<p>Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 3.1.9. Участие в комисия за приемане на Етап 3 за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 3.1.10. Отстраняване на евентуално констатиран несъответствия, в предадените материали и данни с нормативните изисквания, от Комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. за изпълнението на Етап 3, за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>
<p>Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните земята, в т.ч.:</p> <p>А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;</p> <p>Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;</p> <p>В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;</p> <p>Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;</p> <p>Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;</p> <p>Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;</p> <p>Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;</p> <p>З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>		<p>☒ Задача 4.1.1. Обединяване на данните получени от преките геодезически измервания на урбанизираните територии с одобрените карти на възстановена собственост (КВС), за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 4.1.2. Изработване на карти на контактната зона и списък на засегнатите имоти, за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>☒ Задача 4.1.3. Изготвяне на предложение за отстраняване на несъответствията в контактните зони и съгласуването им в СГКК Враца, за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>

Заведено ефикасно / издаване на КИ / Заведено ефикасно / ински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник " по 4 (четири) обособени позиции

Смет. № 3 300

Смет. № 3 300

Смет. № 3 300

<p>промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 6.1.2. Огласяване на възраженията, съобразно решението на Комисията по чл. 47 от ЗКИР, окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 6.1.3. Участие в насрочената по чл. 45 от ЗКИР комисия за приемане на Етап б, за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>
<p>Етап 7. Отстраняване на дефекти по влезните в сила КККР за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Дейност 7.1. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР за земята на:</p> <p>А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>	<p>Задача 7.1.1. Получаване на писмени и графични материали, необходими за отстраняване на дефекти за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p> <p>Задача 7.1.2. Извършване на действия по отстраняване на дефектите и предаване на изработените материали в СГКК Враца, за земята на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца</p>

За обособена позиция № 2 с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца“, фирма “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД ще се ръководи от ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР; НАРЕДБА № 3/28.04.2005 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ, НАРЕДБА №19/28.12.2001 г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ; УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГММП С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГНСС.

Спазвайки горепосочените Закони и Наредби фирмата ще създаде Кадастрални карти и регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Кадастралната карта ще има съдържание, точност и геодезическа основа отговарящи на Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Кадастралната карта ще съдържа:

- ✓ границите и наименованията на областите;
- ✓ границите и наименованията на общините;
- ✓ границите и наименованията на землищата и районите на градове по чл. 10 от ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАТУРБ);
- ✓ границите и номерата на кадастралните райони;
- ✓ границите и номерата на поземлените имоти;
- ✓ очертаванията и номерата на сградите;
- ✓ границите и наименованията на кметствата;
- ✓ границите на териториите с еднакво трайно предназначение;
- ✓ подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертаванията на сградите;
- ✓ точките от геодезическата основа и техните номера;
- ✓ наименованията на местности, улици, площади, булеварди, квартали, жилищни комплекси; природни и исторически забележителности; водни течения и водни площи; пристанища, пътища, железопътни линии и гари; музеи, училища и други обществени сгради, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.

Заличена информация
Съгд. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгд. чл. 36а, ал. 3 ЗОП
К

Точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти и сгради ще се определя чрез изчисляване на стойностите на:

- грешката в абсолютното положение на подробна точка ΔS

Под "грешка в абсолютното положение на подробна точка" се разбира величината:

$$\Delta S = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

където:

x_0, y_0 са координатите на точката в кадастралната карта;

x, y – координатите на точката при контролно (повторно) определяне чрез геодезическо измерване и изчисление.

– грешката в разстоянието между две подробни точки ∂S .

Под "грешка в разстоянието между две подробни точки" се разбира величината:

$$\partial S = S - S_0,$$

където:

S_0 е разстоянието между две произволно избрани подробни точки в един или съседни обекти (поземлени имоти или сгради);

S – разстоянието при контролно измерване на място между същите подробни точки.

Допустимите стойности на ΔS и ∂S за урбанизирани територии ще отговарят на Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Геодезическата основа на кадастралната карта ще включва:

- точките от държавната геодезическа мрежа (ДГМ);
- точките от геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП);
- точките от работната геодезическа основа (РГО).

Ще се изготвят следните Кадастрални регистри:

- регистър на недвижимите имоти – обект на кадастъра;
- регистър на геодезическите основни точки;
- регистър на точките от РГО;

Ще бъдат изработени схеми на самостоятелни обекти в сгради по етажи, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици или се владеят с отделни документи за собственост.

За да бъдат използвани моделите, следва да бъдат трансформирани в БГС2005, следвайки „Инструкция №РД-02-20-12/03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в Българска геодезическа система 2005“. Тази дейност е съпътствана с допълнително огрешаване, освен натрупаните върху моделите на кадастралния план грешки в процесите на

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

разделя ресурсите си. Със започването на изпълнението на тези задачи стартира срока за изпълнение по договора.

— След обработка на получените данни (завършването на задачи 1.1.1. и 2.1.1.), през **втория календарен ден** се започва работа по задачи:

- **Задача 1.1.2.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Проучване на състоянието на точките от геодезическата основа (ДГМ и ГММП) на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, като изпълнението на същата ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.
- **Задача 2.1.2.** (от дейност 2.1., Етап 2) – Изработване и съгласуване на проект за РГО за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, като нейното изпълнение също ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

— **Задача 3.1.3.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Проучване на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, започва в **третият календарен ден**. Изпълнението ѝ, ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища, след приключването на **Задача 3.1.1.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Организиране на кампания за разясняване на дейностите по изработване на КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и **Задача 3.1.2.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Изготвяне на график за анкетиране и извършване на геодезическите измервания на имотите в урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, поради необходимостта от предварително запознаване на населението с предстоящите проучвателни дейности.

— С приключването на **Задача 1.1.2.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Проучване на състоянието на точките от геодезическата основа (ДГМ и ГММП) на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, започва да се изпълнява, през **пети календарен ден**, **Задача 1.1.3.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Изработване и съгласуване на проект за ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с.

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Вследствие на нейното приключване се стартира **Задача 1.1.4.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Стабилизиране на новите точки от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, като изпълнението на същата ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

- Успоредно с работата по ГММП и проучването на урбанизираните територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, екипът осъществяващ дейност 2.1. по създаване на РГО, приключва **Задача 2.1.2.** (от дейност 2.1., Етап 2) – Изработване и съгласуване на проект за РГО за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, и през деветият календарен ден започва работа по **Задача 2.1.3.** (от дейност 2.1., Етап 2) – Стабилизиране и реперирание на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, като изпълнението на тази задача ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.
- **Задача 1.1.5.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Определяне на точките от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, е тясно свързана със **Задача 1.1.4.** (от Дейност 1.1., от Етап 1) – Стабилизиране на новите точки от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, тъй като двете задачи са взаимосвързани помежду си. Приключването на **Задача 1.1.4.** води до стартирането на **Задача 1.1.5.** през тринадесетият календарен ден. Изпълнението на същата ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища. След като сме определили точките от ГММП (**Задача 1.1.5.**) можем да пристъпим към изпълнението на **Задача 1.1.6.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Изработване и предаване на изискуемите материали, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, която от своя страна е обвързана с предходната **Задача 1.1.5.**
- Успоредно с изпълнението на **Задачи: 1.1.6.** (от дейност 1.1., Етап 1) – Изработване и предаване на изискуемите материали, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Очиндол, община Мездра, област Враца и **3.1.3.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Проучване на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца – от различни екипи, скипът осъществяващ дейност по Етап 2 е приключил **Задача 2.1.3.** (от дейност 2.1., Етап 2) – Стабилизиране и реперирание на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и пристъпва към изпълнението на **Задача 2.1.4.** (от дейност 2.1., Етап 2) – Измерване и изравнение на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. **Изпълнението на тази задача ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.**

- Като изходим от последователността на задачите и тяхната взаимосвързаност от Етап 1, а именно: **Задача 1.1.7.** (от дейност 1.1., Етап 1) Отстраняване на евентуални забележки по предоставения Протокол за резултатите от извършения контрол от полската проверка от СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, **Задача 1.1.8.** (от дейност 1.1., Етап 1) Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и **Задача 1.1.9.** (от дейност 1.1., Етап 1) Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, Етап 1 ще бъде финализиран. С финализирането му можем да започнем подготовка за завършването на Етап 2, тъй като са пряко зависими, а именно изпълнението на **Задачи: 2.1.5.** (от дейност 2.1., Етап 2) Изработване, окомплектоване и предаване на пълния набор изискуеми документи, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, **2.1.6.** (от дейност 2.1., Етап 2) Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и **2.1.7.** (от дейност 2.1., Етап 2) Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд,

с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Паралелно с изпълнението на **Задача 2.1.7.**, в ден **четиридесет и шести** от началото на подписване на договора, започва изпълнението на **Задача 3.1.4.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Анкетирание на собствениците и носителите на други вещни права на имотите в урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, като изпълнението на същата ще се осъществи последователно, първо за едното землище и след това ще се премине към следващото, до приключване на задачата за осемте землища.

- От своя страна финализирането на Етап 2, ни дава предпоставка за пренасочване на целия ресурс към стартирането успоредно на няколко задачи от Етап 3 в **четиридесет и осми календарен ден**:

- **Задача 3.1.5.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Изготвяне на схеми на кадастралните райони и съгласуването им със СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- **Задача 3.1.6.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Геодезическо заснемане на елементите на кадастралната карта, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- **Задача 3.1.7.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (където е необходимо) за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Тъй като действията за реализирането на **Задачи 3.1.6. и 3.1.7.** са свързани с извършване на работа на терен, то изпълнението по същите ще се осъществи, първо за едното землище и след това ще се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

- Освободеният човешки ресурс вследствие на приключването на **Задача 3.1.7.** преминава към изпълнението на **Задача 3.1.8.** (от дейност 3.1., Етап 3) – Изработване на цифров модел на КККР, окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.
- Със завършването на **Задача 3.1.8.** приключва и използването на *успоредния метод* на работа. Поради това, че останалите задачи са взаимосвързани, за тяхното изпълнение ще се използва *последователния метод* на работа, тъй като не може да се започне работа по следваща задача преди да е завършена предходната. Следователно тяхното изпълнение е както следва:

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

↳ **МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ**

- Набавен нужния изходен материал за стартиране изпълнението на задълженията по Договора, в т.ч.: *Схема и координатен регистър на точките от геодезическата основа в цифров, текстов и графичен вид; Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в цифров, текстов и графичен вид; Топографско описание на точките и реперите (при наличие); Образци на регистри за координати и височини и указания за попълването им; Архивни кадастрални и регулационни планове на населените места в цифров вид.*

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (1-ви календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 2.1.1. – Получаване на изходни данни и материали от СГКК Враца за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 2. Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

След подписване на договора за изпълнение на поръчката, изпълнителя получава необходимите изходни материали от СГКК Враца.

Същите са основа за започване на изпълнението на задача 2.1.2. и преди получаването им не може да се стартира същата.

↳ **МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ**

- Набавен нужния изходен материал за стартиране изпълнението на задълженията по Договора, в т.ч.: *действащ регулационен план на урбанизираните територии и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца; координати на чупките на граничната линия на действащите регулации; едромащабни топографски карти (ЕТК) и други материали и данни по чл. 36 от Наредба №3/2005 г.*

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (1-ви календарен ден, съгласно линейния график)**

☑ Задача 3.1.1. – Организиране на кампания за разясняване на дейностите по изработване на КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

В изпълнението на задачата ще се организира кампания за разясняване на целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на участниците в него, непосредствено след обнародването на заповедта в "Държавен вестник". В сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, населените места, обект на настоящата обществена поръчка по **обособена позиция №2**, както и на други подходящи места с публичен достъп, ще се представи информация за реда и начина на означаване на границите на поземлените имоти.

В кампанията по местни медии ще бъдат разяснявани правата и задълженията на гражданите, предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

↳ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- организирана кампания, във връзка с производството по чл. 35 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
- разяснени целите, задачите и значението на кадастъра, и на правата и задълженията на собствениците на имоти попадащи в обхвата на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, чрез разпространена информация по местните медии и преса, в т.ч.: *да осигурят свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания; да означат на свои разноски с регламентиранни трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазват знаците от унищожаване; да представят на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, което изработва кадастралните карти, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота; да се информират за етапите, на които е КККР и при необходимост да направят възражения, по тях с оглед защита на правото им на собственост.*

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 1-ви до 2-ри календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 3.1.2. – Изготвяне на график за анкетиране и извършване на геодезическите измервания на имотите в урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

В изпълнение на задачата ще бъде изготвен график за обхождане на имотите в урбанизираните територии и всички застроени територии, за извършване на точни геодезически измервания и изпълнение на задължения по чл. 38, ал. 1, ЗКИР.

↳ **МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ**

- изготвен график с дни/дати за обхождане на имотите, във връзка с провеждане на анкетирането и извършване на геодезическите измервания на имотите в урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 1-ви до 2-ри календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 1.1.2. – Проучване на състоянието на точките от геодезическата основа (ДГМ и ГММП) на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 1. Създаване на ГММП за

урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Преди създаването и приемането на проектите за ГММП ще извършим проучване на съществуващите точки от ДГМ (I – IV кл.) и ГММП (V – VII кл.) в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца за уточняване на физическото им състояние, видимостта между точките от мрежата, наличието на пътища и препятствия при достигане до тях, дали са удобни точките за ГНСС измервания.

Ще се изберат подходящи места за нови точки, а именно:

- терени или сгради държавна или общинска собственост;
- леснодостъпни места за автомобили в непосредствена близост до пътища;
- отдалеченост от електропроводи, горски масиви, обработваеми земи и райони с гъста растителност.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

MEЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- установен е броя, местоположението, физическото състояние и видимостта на съществуващите точки от ДГМ и ГММП в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- избрани са подходящи места за нови точки, които са отдалечени от електропроводи, горски масиви и райони с гъста растителност;
- изработени „Схеми на проучените точки“ и „Списъци на проучените точки със статистика“, съгласно „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на ГНСС“, утвърдени със Заповед №РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3 календарни дни (от 2-ри до 4-ти календарен ден, съгласно линейния график)

☑ Задача 2.1.2. – Изработване и съгласуване на проект за РГО за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. /

"Създаване на ККР на землищата на общински център с. Чавдир и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 2.** Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

За урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца няма създадена и приета работна геодезическа основа. Съгласно техническата спецификация, РГО ще се създава включително и за стопански дворове, промишлени зони, територии по §4 и други застроени територии. В изпълнението на задачата ще се изготвят проекти за изцяло нова РГО.

В проектите ще се означат начините за определяне на точките от РГО съгласно чл. 23, ал. 10 от Наредба №3/28.04.2005 г. Номерирането ще отговаря на чл. 23, ал. 4 от Наредба №3/28.04.2005 г.

Проектите за РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца ще се съгласуват със СГКК Враца. Съгласуваните проекти могат да бъдат допълвани и променяни в процеса на изпълнението им. Броят на изключените от проектите точки не може да бъде по-голям от 10 на сто.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

☞ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- изготвени проекти за изцяло нова РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- означени начините за определяне на точките от РГО съгласно чл. 23, ал. 10 от Наредба №3/28.04.2005 г.;
- номерирани новите точки от РГО, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 4 от Наредба №3/28.04.2005 г.;
- съгласувани изготвените проекти за изцяло нова РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

☞ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 7 календарни дни (от 2-ри до 8-ми календарен ден, съгласно линейния график)

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

☑ Задача 3.1.3. – Проучване на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Ще се обходят урбанизираните територии. В следствие на обхода ще се изготвят ръчни скици, на които ще се отбележат всички елементи от кадастралната карта – граници на имоти, сгради, наименования на улици, административни номера, тип на оградите и др. Ръчните скици ще служат за основа при геодезическото заснемане на елементите от кадастралната карта.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

☞ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- проучени урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- изработени ръчни скици, съдържащи всички елементи от кадастралната карта – граници на имоти, сгради, наименования на улици, административни номера, тип на оградите и др.

☞ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 45 календарни дни (от 3-ти до 47-ми календарен ден, съгласно линейния график)

☑ Задача 1.1.3. – Изработване и съгласуване на проект за ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица,

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 1. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)**

В проектите за ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще се включат:

- минимум по три точки от Държавната GPS мрежа и/или от ГНСС инфраструктурата, получили удостоверение за оценка на съответствието и разположени най – близо до обекта на настоящата обществена поръчка;
- точки от съществуващите ДГМ и ГММП, които отговарят на съществуващите изисквания за геодезически ГНСС измервания;
- новопроектирани точки;
- съществуващите точки от ДГМ и ГММП, към които поради някаква причина няма пряка видимост от съседните точки от мрежата.

При избора на местоположение на новите точки от ГММП ще се съблюдава изпълнението на следните изисквания:

- Новите точки се разполагат на защитени места, върху терени – държавна или общинска собственост, където не е наложен ограничителен режим на ползване. Не се допуска разполагане на точки в обработваеми земи, горски масиви или райони с гъста растителност.

- Важен е изборът на целогодишно леснодостъпни места. Избраните за точките места трябва да им осигуряват дълготрайност и удобство при извършване на последващата измервателна дейност. Точките не трябва да попадат в близост до сипеи, свлачища и т.н.

- Задължително е всяка точка от ГММП да има видимост към минимум две съседни точки от ГММП или ДГМ, които са включени в проекта, като визуирите не трябва да преминават на по – ниско от 1 метър над земната повърхност и не по – близо от 0.5 метра от страничните повърхности на местни предмети и съоръжения.

- Точките в урбанизираните територии се осигуряват със свързващи визури към поне две съседни точки от ГММП и/или ДГМ включени в проекта. Когато тези връзки не могат да се осигурят за гореописаните точки, могат да се проектират две точки служещи за ориентация, които са без осигурени визури.

- Следи се всяка една точка, включена в проекта да е удобна за ГНСС измервания, като за целта е необходимо: *да има видимост към небето от височина над хоризонта 15° във всички посоки; да се намират не по – близо от 5 м от дървета, храсти и други отделни обекти и не по – близо от 10 м от постройки, покриви на съседни сгради, огради и др. местни предмети и теренни форми със значителна*

повърхност; да нямат инсталирани върху тях неразглобяеми сигнали и конструкции; да са извън обсега на източници на радиосмущения; да са извън влиянието на екраниращи ефекти, предизвикани от електромагнитни полета с висока интензивност.

- За номерирането на точките от ГММП се използват арабски цифри по възходящ ред. Новопроектираните точки са с уникални номера в границите на конкретния съдебен район.

Проектите ще се предадат в АГКК за разглеждане от комисия, която при констатации на непълноти и грешки дава препоръки и определя срок за отстраняването им от страна на Изпълнителя. Направените констатации и взетите решения се нанасят в протокол в четири екземпляра – по един за комисията, за АГКК, за СГКК Враца и за Изпълнителя.

MEЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- изработени проекти за ГММП за урбанизираните територии и всички застросни територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- съгласувани проекти за ГММП за урбанизираните територии и всички застросни територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, съдържащи:

Текстова част:

- данни за състоянието на съществуващите геодезически мрежи, получени в резултат на проучването: *копие на материалите, получени от Геокартфонд и ВГС, списък на проучените точки, списък на унищожените точки;*
- предложение за определяне на нови точки – избор на места, начин на стабилизиране, свързване със съседни точки и ориентири: *списък с изходните и включените в проекта точки;*
- технология за измерване на точките и обработка на измерванията;
- срокове за изпълнение на всеки един от етапите на изграждане на мрежата.

Графична част:

- схеми в мащаб 1:25 000 (1:50 000) съгласно Приложение №1 от Указания за създаване и приемане на ГММП с използване на ГНСС – утвърдени със Заповед №РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК;
- Схеми на свързването на ГММП с точките от Държавната GPS мрежа;

"Създаване на ККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация


Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- Схеми на проучените точки от ДГМ и ГММП.

➔ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 4 календарни дни (от 5-ти до 8-ми календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 1.1.4. – Стабилизиране на новите точки от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 1.** Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)



След съгласуване на проектите за ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца от страна на АГКК, следва **стабилизиране и реперирание на новите точки от ГММП.**

Стабилизирането на новите точки от ГММП ще се извърши по образец, като изпълнението ще се контролира и проверява от СГКК Враца на място.



Надземната повърхност на тялото (гранитен камък или др.), върху която е обозначен надземният център, се хоризонтира и ориентира на север. Обозначеният надземен център трябва да се намира над подземния център.

Подземният и надземният център ще бъдат разположени един над друг с точност до 5 мм. Разликата във височините между подземния и надземния център ще се впише в карнет за топографско описание на геодезическите точки – Приложение №2 от „Указания за създаване и приемане на ГММП с използване на

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

ГНСС** – утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Точките от ГММП, предназначени за създаване на кадастрални карти на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще се реперират и ще се опишат в **реперни карнети**.

Реперирането на новите точки от ГММП ще се извърши от близки до тях местни предмети (вековни дървета, постройки, пътища и др.). При липса на близки, солидни, дълготрайни предмети, реперирането ще се извърши чрез посоки към отделни добре видими и особено забележителни дълготрайни обекти (кубега, постройки, фабрични комини и др.).

Данните от реперирането ще се нанесат в **карнети за топографско описание на геодезическите точки**.

Всички ново стабилизирани геодезически точки ще се предадат за опазване от СГКК на съответната общинска администрация с акт, съставен от изпълнителя в три екземпляра – един за общинска администрация, вторият, заедно с всички материали по създаването на ГММП ще се предаде в Геокартфонд при АГКК, а третият екземпляр – в СГКК Враца.

Точките от ГММП не се сигнализират, а ако се налага сигнализиране, то ще се извърши с разглобяеми сигнали.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- стабилизирани новите точки от съгласуваните проекти за ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- реперирани новите точки от съгласуваните проекти за ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- направени топографски описания на новите точки от съгласуваните проекти за ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- изработени карнети за топографско описание на новите точки – в цифров и графичен вид;
- изработени реперни карнети за всяка от точките – в цифров и графичен вид.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

**Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

↪ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 4 календарни дни (от 9-ти до 12-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 2.1.3. – Стабилизиране и реперирание на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 2. Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Съгласуваните проекти се отлагат на място – геодезическите точки се стабилизируют и реперират съгласно указанията от Наредба 3/28.04.2005 г. Ще се изработят реперни карнети за всяка от точките – в цифров и графичен вид.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

↪ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- стабилизираните точки от съгласуваните проекти за изцяло нови РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- реперирани точки от съгласуваните проекти за изцяло нови РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- определени положението и височината на точките от съгласуваните проекти за изцяло нови РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- изработени реперни карнети за всяка от точките – в цифров и графичен вид.

↪ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 18 календарни дни (от 9-ти до 26-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

☑ Задача 1.1.5. – Определяне на точките от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 1.** Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Определянето на положението на точките от ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца в БГС 2005, ще се извърши посредством статични ГНСС измервания. Геодезическите височини на точките в землищата ще се определят аналогично – в БГС 2005 посредством ГНСС измервания, а нормалните височини в урбанизираните територии – чрез геометрична нивелация. В изключителни случаи се допуска определянето на нормалните височини чрез височинна трансформация, използвайки предварително включени в измерванията репери или точки, които имат геометрични коти.

С помощта на ГНСС измерванията ще се определят пространствените вектори между точките.

Продължителността на измерванията е регламентирана в Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г. за определяне на геодезическите точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи, като екипът ни ще се съобрази със същата, а именно:

- При разстояние между приемниците до 5 км – 40 минути;
- При разстояние между приемниците от 5 до 10 км – 90 минути;
- При разстояние между приемниците над 10 км – 120 минути плюс 60 минути за всеки следващи 10 км.

Същата може да се увеличи, както следва:

- За постигане на пределно висока точност при определяне на точки от ГММП – двойно;
- При отклонение от изискванията за местоположението на определяемите точки – до 50%.

Измерванията ще се записват за последваща обработка и трайно съхранение като:

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- Сурови данни, регистрирани от приемниците и натрупвани в паметта им, върху магнитен носител;
- Данни за измерванията, записвани от оператора в карнет по образец – Приложение към чл. 28, ал. 4, т. 2 и чл. 29, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г.

Обработката на ГНСС измерванията ще се извърши в следната последователност:

1) Изчисление на векторите, свързващи базовите станции помежду им и базовите станции с определяемите точки – ще се осъществи с прецизни орбитни данни съгласно следните изисквания:

- Тип на решенията – фиксирани;
- Средна квадратична грешка по всяка координатна ос – до 2 см.

2) Проверка на геометричните условия в мрежата:

- Векторите във фигури с несклучвания, по – големи от $30\sqrt{k}$ mm, където „k“ е броят на върховете, ще се проверяват за груби грешки и ще се преизчисляват;
- Средните квадратични грешки, изчислени от несклучванията, ще трябва да са в границите на изискванията за средна квадратична грешка по височина и положение.

3) Изравнение по метода на най – малките квадрати (МНМК) при спазване на следните изисквания:

- Изравнението ще се осъществи в два стапа – с минимум изходни данни и като включена мрежа;
- Когато не са изпълнени изискванията за изходните точки при проектиране на ГММП, съгласно Инструкция РД-02-20-25 /20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС, изравнението ще се осъществява с минимум изходни данни;
- Средна квадратична грешка по положение – до 2 см;
- Средна квадратична грешка по височина – до 5 см;

Определянето на нормалните височините на точките от ГММП с геометрична нивелация ще стартира с проектирането на нивелачни ходове с дължина до 10 км, които ще се включват в поне два нивелачни репера I – III клас. За свързване на отдалечени райони ще се допускат ходове с по – голяма дължина.

Изисквания при определяне на височините на точките от ГММП посредством геометрична нивелация

Нивелирането се извършва двукратно (отиване и връщане), при дължина на визурите до 60 м и височина над земната повърхност не по – малка от 0.3 м.

- Разликата между стойностите на превишенията, получени от двете противоположни нивелирания между две съседни точки, не трябва да

надвишава стойността, изчислена по формулата $d = \pm 10\sqrt{s}$, където „s“ е разстоянието между точките (реперите) в км;

- Разликата между котите на изходните репери и измереното превишение, не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата $f_n = \pm 12\sqrt{s}$ мм, където „s“ е дължината на нивелачния ход или полигон в км;
- Средната грешка М на километър двойно нивелирано разстояние, не трябва да превишава 5 мм;
- Котите на точките от ГММП се определят чрез изравнение на нивелачните ходове по МНМК.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

↪ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- определени положението и височината на новите точки от съгласуваните проекти за ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- привързвани новите точки от ГММП към Държавната GPS мрежа и/или ГНСС инфраструктурата чрез независими вектори;
- привързвани нови точки от ГММП с поне две други точки чрез независими или частично независими вектори;
- получени сурови данни, регистрирани от приемниците и натрупвани в паметта им, върху магнитен носител;
- получени данни за измерванията, записвани от оператора в карнет по образец – Приложение към чл. 28, ал. 4, т. 2 и чл. 29, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г.

↪ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 8 календарни дни (от 13-ти/до 20-ти календарен ден, съгласно линейния график)

☑ Задача 1.1.6. – Изработване и предаване на изискуемите материали, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община

“Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Датум на информацията
Стр. № 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап I.** Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Изпълнението на тази задача, включва действия по оформянето на крайните резултати по създадените ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и предаването им на АГКК. Съдържанието на тази документация е регламентирана в Указания за създаване и присмане на ГММП с използване на ГНСС – утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.

След оформяне на окончателните материали по създаване на ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, същите ще се представят на комисията по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.

MEЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- Изработени материали по създадените ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, в т.ч.:
 - Обяснителни записки;
 - Списъци на: *унищожени точки от ГММП V – VII клас; унищожени точки от ДГМ I – IV клас; неоткрити точки от ГММП V – VII клас; неоткрити точки от ДГМ; съществуващите, но невключени в проекта точки от ГММП V – VII клас; (ако е приложимо)*
 - Схеми на ГММП в графичен вид в мащаб 1:25 000 (50 000);
 - Топографски описания на новопостроените точки;
 - Актове за предадените новопостроени точки;
 - Схеми на привързването на ГММП към Държавната GPS мрежа и/или ГНСС инфраструктурата;
 - Списъци на координатите и нормалните височини на точките, включени и измерени по проекта;
 - Карнети за ГНСС – измерванията;

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- Измерванията от ГНСС в RINEX формат, записани само на магнито-оптичен носител, с правилно въведена вертикална височина до референтната точка на антената (ARP);
 - Резултати от последващата обработка на вектори, записани само на магнито – оптичен носител;
 - Резултати от определянето на трансформационни параметри, само в случай когато се налага свързване на точките от ГММП с локална координатна система;
 - Таблици съдържащи информация за ГНСС измерванията (дата на измерване, от начало и край, височина на антената (вертикална до референтната точка на антената);
 - Таблици за измерените вектори;
 - Крайни резултати от изравнението на мрежата;
 - Текстови файлове с координатите на точките;
 - Контрол и оценка на точността (геометрични условия);
 - Схеми на нивелачните ходове, списъци на изходните репери, резултати от измерванията и обработката им, списъци на определените височини – ако е извършена геометрична нивелация;
 - CD – по 1 бр. по създадените ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, със съдържание съгласно Приложение № 8;
- предадена документацията, регламентирана в Указания за създаване и приемане на ГММП с използване на ГНСС – утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, на комисия по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.

↪ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 8 календарни дни (от 21-ви до 28-ми календарен ден, съгласно линейния график)**

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Задача 2.1.4. – Измерване и изравнение на точките от РГО/на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра,

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

област Враца; **от Етап 2.** Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Измерването на РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца ще се извърши чрез използване на комбинация от GPS двучестотни фазови измервания и ъгловодължинни измервания. Координатите на точките ще се определят чрез изравнение по МНМК, като средните квадратни грешки по положение и височина не превишават 5 см за урбанизирани територии. При обработката на данните ще се въвеждат и измерванията на съществуващите мрежи и изравнението ще се извърши за целите населени места в БГС 2005 – работната геодезическа основа за урбанизираните територии и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца ще бъдат привързани към създадените ГММП.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

↳ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- измерени точките от РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- изравнени точките от РГО за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- изготвени регистри на геодезическата основа по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

↳ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 13 календарни дни (от 27-ми до 39-ти календарен ден, съгласно линейния график)

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

☑ Задача 1.1.7. – Отстраняване на евентуални забележки по предоставения Протокол за резултатите от извършения контрол от полската проверка от СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с.

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в община Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 1. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)**

Предадените цифрови и графични материали на ГММП за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, подлежат на контрол съгласно чл. 38 от Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на ГНСС. Контролът на изпълнението по създаването на ГММП се организира и извършва от длъжностни лица в СГКК, определени от началника на службата. След извършване на нормативно изискуемия контрол по изпълнението на ГММП, констатациите по него се отразяват в протокол в четири екземпляра – по един за комисията, изпълнителя, АГКК и СГКК. При евентуално констатиране на забележки в протокола, изпълнителят се задължава да ги отстрани и да предаде коригираните материали на СГКК Враца за разглеждане от комисията по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.

↙ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- предадени цифрови материали с отстранени евентуални забележки по предоставения Протокол по чл. 38 от Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на ГНСС;
- предадени графични материали с отстранени евентуални забележки по предоставения Протокол по чл. 38 от Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на ГНСС.

↙ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 29-ти до 30-ти календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 1.1.8. – Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 1. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с.

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Приемането на ГММП ще се извърши от комисията по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) с представител на СГКК след разглеждане и оценка на представените от изпълнителя материали и данни, както и протоколите, резултатите и данните от извършените проверки на ГММП. Комисията проверява спазването на нормативните изисквания, наличието на документ, удостоверяващ предоставянето на изходните материали и данни, както и съответствието на използваните от изпълнителя изходни материали и данни с получените. Изпълнителя ще вземе участие в упомената комисия.

☞ МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ

- приета пълната документация, съгласно Указания за създаване и приемане на ГММП с използване на ГНСС – утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г.

☞ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (31-ви календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 1.1.9. – Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 1. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, Очиндол, община Мездра, област Враца)

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

При евентуално наличие на непълноти и грешки в окончателните проекти за ГММП, комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) определя срок за отстраняването им от изпълнителя. При констатиране на същите изпълнителя се задължава да ги отстрани, с което ще бъде прието изпълнението на Етап 1.

☞ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- отстранени евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали;

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- предадена пълната документация, съгласно Указания за създаване и приемане на ГММП с използване на ГНСС – утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012 г.;
- прието изпълнението на Етап 1 по Договора.

☞ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 32-ри до 33-ти календарен ден, съгласно линейния график)

С изпълнението на **Задача 1.1.9.** – *Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, от Дейност 1.1.* Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, приключват всички задължения по изпълнението на **Етап 1.** Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

В резултат от извършената дейност 1.1. и задачите по нея, „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще постигне и резултата по **ЕТАП 1 – Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца**, а именно: ще представи материали и данни за ГММП, съгласно „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи“, и „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи“. **Срок за изпълнение на етапа 33 календарни дни.**

Задача 2.1.5. – Изработване, окомплектоване и предаване на пълния набор изискуеми документи, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 2. Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)**

Материалите и данните за извършените задачи по дейността за създаване на РГО, в изпълнение на етапа, ще се окомплектоват съгласно Приложение №5 към Наредба №19/28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

↳ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

– Изработени материали съгласно Приложение №5 към Наредба №19/28.12.2001 г., за урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, в т.ч:

- Обяснителни записки;
- Схеми на РГО в графичен вид в подходящ мащаб съдържащи – *извънрамково оформяне: точките с техните условни знаци и номера; план на наблюдение – хорди, бази, посоки, разстояния; землищната граница; границите на урбанизираните територии; пътищата, улиците и наименованията на някои по – важни улици; разграфката и номенклатурата на кадастралните листове в М 1:5 000 – със син цвят, координатните кръстове;*
- Реперни карнети в графичен и цифров вид;
- Данните от полските измервания с GPS;
- Данните от полските измервания с тотална станция;
- Резултатите от изравненията на РГО – разделно GPS измервания и ъглови и дължинни измервания;
- Регистри на геодезическата основа по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК – в цифров вид.

– Предадена пълната документация, съгласно Приложение №5 към чл. 9, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. – в цифров и текстов, съответно графичен вид.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 5 календарни дни (от 40-ти до 44-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 3.1.4. – Анкетирание на собствениците и носителите на други вещни права на имотите в урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Във връзка с набиране на информация за попълване на кадастралните регистри на недвижимите имоти, освен обявата в „Държавен вестник“ и разлепените обяви на ключови места в с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, по време на извършване на проучването на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата, и геодезическите заснемания на елементите на кадастралната карта, всеки един от екипите ще попълва и анкетни карти по образец, които ще се прилагат при предаването на КККР. В анкетните карти ще се попълват данните по чл. 41, ал. 5, т. 2 от Наредба №3/2005 г., набрани от собствениците на недвижими имоти, съответно носителите на други вещни права в с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Изпълнението на задачата ще се извършва на място по време на извършване на полската работа.

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

↪ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- попълнени анкетни карти по образец;
- получени данни от собствениците на недвижими имоти, съответно носителите на други вещни права в с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, в т.ч.: *акт, удостоверяващ правата му върху имота; данни за адреса на недвижимия имот; данни по чл. 25, ал. 2. от Наредба №3/2005 г.*

↪ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 104 календарни дни (от 46-ти до 149-ти календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 2.1.6. – Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с.

“Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

определя срок за отстраняването им. При констатиране на същите изпълнителя се задължава да ги отстрани, с което ще бъде прието изпълнението на Етап 2.

☞ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- отстранени евентуалните неточности и забележки от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали;
- предадена пълната документация, съгласно Приложение №5 към чл. 9, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. – в цифров и текстов, съответно графичен вид;
- прието изпълнението на Етап 2.

☞ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 46-ти до 47-ми календарен ден, съгласно линейния график)

С изпълнението на **Задача 2.1.7. – Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца**, приключват всички задължения по изпълнението на **Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.**

В резултат от извършената дейност 2.1. и задачите по нея, „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще постигне и резултата по ЕТАП 2 – **Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца**, а именно: ще представи материали и данни за РГО, съгласно приложение №5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи“. **Срок за изпълнение на етапа 47 календарни дни.**

Задача 3.1.5. – Изготвяне на схеми на кадастралните райони съгласуването им със СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните земища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол,

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)**

При изпълнението на задачата ще се определят границите и обхватът на кадастралните райони на урбанизираните територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Към техническата спецификация на настоящата обществена поръчка, по **обособена позиция №2** има приложение №20.2 състояние на кадастралните и регулационните плашове на урбанизираните територии за с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, общ. Мездра, област Враца, и съгласно него към урбанизираните територии за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, общ. Мездра, област Враца ще се включват всички застроени територии в землищата на селата, както и стопански дворове, промишлени зони, територии по §4 и други застроени територии.

Изработват се схеми на кадастралните райони на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, общ. Мездра, област Враца, които се съгласуват със СГКК Враца.

↳ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- изработени схеми на кадастралните райони на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, общ. Мездра, област Враца;
- съгласувани схеми на кадастралните райони на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, общ. Мездра, област Враца.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 48-ми до 49-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Задача 3.1.6. – Геодезическо заснемане на елементите на кадастралната карта, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол,

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)**

Собственикът, съответно носителят на други вещни права в съответствие с графика по чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/2005 г. е длъжен да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията; да представи на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 от ЗКИР, акт, удостоверяващ правата му върху имота; данни за адреса на недвижимия имот; данни по чл. 25, ал. 2 от Наредба №3/2005 г.

В изпълнението на задачата ще се извърши геодезическо заснемане на елементите на кадастралната карта, съгласно Наредба №3/2005 г.

Граница на поземлен имот, която е материализирана, но не е означена с регламентирани знаци или не е посочена от собствениците, ще се заснема съобразно видимите белези за нейната принадлежност: *по средната ѝ линия – когато е масивна ограда между два съседни поземлени имота; по външната за поземления имот страна – когато е ограда към улица или път.*

Издадените и вдлъбнатите части от очертаването на сгради и материализирани граници с размер, по – голям от 0,20 m, се заснемат. Ще се заснемат и всички сгради с изключение на:

- строящи се сгради, които не са изградени в груб строеж;
- временни сгради във връзка с извършване на строителство;
- напантови стопански сгради без масивни основи или с височина в най – високата им част, по – малка от 2 m, както и външни тоалетни с площ, по – малка от 3 m².

Подземните сгради ще се отразяват в кадастралните карти чрез заснемане на видимите им надземни части или отвътре или въз основа на екзекутивната им документация.

За поземлен имот – улица, ще се заснемат и нанасят в кадастралните карти приложените улични регулационни линии, а в неурегулирани населени места или при неприложена регулация – границите на поземлени имоти към прилежащата улица. Собствеността върху улицата е публична общинска, когато не представлява участък от републиканската пътна мрежа. Когато улицата е участък от републикански път, се обособяват отделни имоти: *платното за движение – изключителна държавна собственост, и тротоарите – публична общинска собственост.*

За поземлен имот – път в извън селищна територия, ще се нанасят в кадастралните карти границите, определящи широчината на обхвата на пътя, определени с парцеларен план, а в строителните граници на населените места, с подробен устройствен план. Когато няма планове, широчината на обхвата на пътя се ще

се заснема на място, съобразно нормативните изисквания на ЗП и правилника за неговото прилагане. Собствеността върху републиканските пътища е изключителна държавна, а върху местните пътища – публична общинска или частна собственост на физически и юридически лица.

За поземлен имот – железопътна линия, разположен извън границите на урбанизираната територия, ще се нанасят в кадастралните карти границите, определящи зоната на отчуждение (сервитут) на железопътната инфраструктура съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЖПТ в съответствие с парцеларните планове. Собствеността върху поземлен имот – железопътна линия, е публична държавна.

За поземлен имот – язовир, в кадастралните карти ще се нанасят границите, определени от хоризонтала с котата на преливника, увеличена с 1 m.

За поземления имот река или езеро ще се нанасят в кадастралните карти границите, определени от бреговете им.

За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в кадастралните карти ще се нанасят само границите на поземлените имоти и техните идентификатори.

Отразяват се границите на урегулираните поземлени имоти, за които регулацията е приложена.

На големи стопански обекти (промишлени обекти, пристанища и летищни комплекси, язовири, каскади и други) в кадастралните карти ще се нанасят границите на поземлените имоти. Сградите и съоръженията в тези имоти ще се отразяват в кадастралните карти, ако се съдържат в съществуващите планове и карти, или данните за тях са предоставени по реда на чл. 36 от Наредба №3/2005 г.

Заснемането на поземлените имоти и на очертанятия на сградите с тотална станция ще започне с ориентация към най – малко две точки от РГО и ще завърши с контролно измерване към една от тях. Измерването към подробната точка ще се извърши при едно положение на зрителната гръба.

Чрез направените геодезически измервания ще се определят координатите на граничните точки на поземлените имоти и чупки по очертанятия на сградите, откъм улиците. Останалите чупки по очертанието на сградата, може да се заснемат и чрез контролни дължини. Когато разстоянията между подробните точки от границите са по – големи от 50 м, те ще се заснемат с допълнителни точки. Границите в крива ще се заснемат с начало и край на крива и достатъчен брой точки за правилното им изобразяване.

При самото заснемане на място в т. нар. ръчна скица ще се отбелязват местата на заснетите точки и техните номера.

След завършване на геодезическото заснемане на обектите на кадастъра, ще се пристъпи към обработката на данните от измерването в програмната среда на лицензиран софтуер. Ще се работи се в БГС 2005.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Тъй като задачата се извършва за осем землища, то изпълнението ѝ ще бъде последователно, като се осъществи първо за едното землище и след това се премине към следващо, до приключване на задачата за осемте землища.

↪ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- извършени геодезически заснемания на елементите на кадастралната карта, съгласно Наредба №3/2005 г. в урбанизираните територии и на всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- определени координатите на граничните точки на поземлените имоти и чупки по очертанията на сградите, откъм улиците;
- отбелязани местата на заснетите точки и техните номера в ръчни скици;
- извършена обработка на данните от измерванията с лицензиран софтуер.

↪ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 102 календарни дни (от 48-ми до 149-ти календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 3.1.7. – Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (където е необходимо) за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 3. Изработване на КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Схемите на самостоятелни обекти в сгради (СОС) по етажи се изработват за сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, владеят с отделни документи за собственост или са с различно предназначение. Самостоятелните обекти в сгради ще се установяват по строителните книжа, по актовете за собственост, или чрез описание на място.

Основното предназначение на схемите е документиране на взаимното разположение на самостоятелните обекти в сградата. За схемите на самостоятелните обекти в сграда не се прилагат изисквания за точност и от тях не се извличат данни за точно пространствено положение и размери.

Ще се надпишат наименованията на реки, улици, площади и административни номера.

Схемите по етажи на самостоятелните обекти ще се изработят в цифров вид, като се изхожда от очертанието на сградата от кадастралните карти. При наличие на архитектурен план схемите на самостоятелните обекти в сградата ще се изработят в съответствие с него. В контура на всеки самостоятелен обект, който не е предназначен за жилище ще се постави пояснителен надпис (спортна зала, гараж, магазин и др.).

Всеки един недвижим имот от КККР ще получи уникален номер – идентификатор. Идентификаторът ще се състои от пет цифрови полета, отделени едно от друго с разделител (точка). Петте полета са:

- Землище;
- Кадастрален район;
- Поземлен имот;
- Сграда;
- Самостоятелен обект в сграда;

Идентификаторът ще се изпише в кадастралните регистри на недвижимите имоти.

Номерата на поземлените имоти в границите на кадастралните райони са уникални, и ще бъдат написани с арабски цифри оградени с кръг. Поземлените имоти ще се номерират с арабски цифри. Номерата на недвижимите имоти от плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР може да се запазят, ако отговарят на изискванията за уникалност.

Сградите ще се номерират с арабски цифри в границите на поземления имот, в който са разположени.

Сградите, които са разположени в повече от един поземлен имот, ще се номерират последователно с арабски цифри в рамките на кадастралните райони, ако не може да се определи принадлежността на сградата към съответен поземлен имот.

Самостоятелните обекти в сградите ще се номерират с арабски цифри последователно по входове, като при възможност ще се запазят съществуващите административни номера на самостоятелните обекти. Самостоятелните обекти, които не са жилища, ще получат номер след последния номер за жилище. Когато един самостоятелен обект се състои от две или повече части на един или различни етажи, частите ще се номерират с един и същи номер.

Данните за собствениците и посетителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, ще се набират от:

- 1) регистрите към картите и плановете;
- 2) представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗКИР;
- 3) регистрите на общинската и областната администрация;

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

4) набраните анкетни материали.

В кадастралните регистри на недвижимите имоти няма да се посочват данни за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по чл. 41, ал. 2 от ЗКИР.

Кадастралните регистри на недвижимите имоти ще съдържат данни за поземлените имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, данни за собствениците и носителите на други вещни права, данни за актовете, от които лицата черпят правата си и данни за правата.

Регистрите на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени ще се създадат и ще се поддържат в цифров вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

След създаване на семантичната база данни за с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца с нанесена цялата налична информация, фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД и екипът, работещ по създаването на КККР за землищата на селата, ще изработи схеми с имотите на населените места, като за всеки един от тях ще отбележи дали са налични документи за собственост, както и списъци с имотите, за които няма такива. На базата на тези материали при необходимост ще се прави допълнително анкетиране.

☛ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- изравнени подробните точки от направените геодезически заснемания;
- изработени схеми по етажи на самостоятелните обекти в цифров вид;
- изчертани обектите на кадастралните карти с лицензиран софтуер;
- изписани идентификатори на всеки един недвижим имот от КККР в кадастрални регистри на недвижимите имоти;
- създадени регистри на идентификаторите на недвижимите имоти в цифров вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК;
- изработени схеми с имотите на населените места;
- изработени, окомплектовани и предадени цифрови модели и хартиени носители на КККР за урбанизираните територии и на всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

☛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 90 календарни дни (от 63-ти до 152-ри календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 3.1.9. – Участие в комисия за приемане на Етап 3 за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с.

Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 3.** Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

За изпълнението на тази задача ще бъде насрочена комисия от СГКК Враца за приемане на окончателните цифрови модели и хартиени носители на КККР за урбанизираните територии и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, с участието на Изпълнителя.

↳ **МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ**

- Приети от комисията цифрови модели и хартиени носители на КККР за урбанизираните територии и на всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (153-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 3.1.10. – Отстраняване на евентуално констатирани несъответствия, в предадените материали и данни с нормативните изисквания, от Комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. за изпълнението на Етап 3, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 3.** Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

При евентуално наличие на нещълности и грешки при изпълнението на цифровите модели на КККР с нормативните изисквания, комисията не приема представените данни и материали и определя срок за отстраняването им. При констатиране на същите изпълнителя се задължава да ги отстрани, с което ще бъде прието изпълнението на Етап 3.

↪ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- отстранени евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. по предадените материали;
- предадени цифрови модели и хартиени носители на КККР за урбанизираните територии и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- прието изпълнението на Етап 3.

↪ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 5 календарни дни (от 154-ти до 158-ми календарен ден, съгласно линейния график)

В резултат от извършената дейност 3.1. и задачите по нея, „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще постигне и резултата по Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, а именно: ще представи материали и данни за изработените кадастрални карти и кадастрални регистри на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи – в цифров и графичен вид, съгласно приложение №6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба №19/2001 г. Срок за изпълнение на етапа 158 календарни дни.

Задача 4.1.1. – Обединяване на данните получени от преките геодезически измервания на урбанизираните територии с одобрените карти на възстановена собственост (КВС), за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

При изпълнението на задачата ще обединим плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/28.05.2005 г., изработените КККР на урбанизираните територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и поземлените имоти, възстановени по реда на ЗСПСС и ЗВСГЗГФ. В резултат на това ще се констатира дали е налице явна фактическа грешка по смисъла на §1, т. 9 от ЗКИР.

↪ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- обединени данни от преките геодезически измервания на урбанизираните територии с одобрените карти на възстановена собственост;
- установено дали е налице или не явна фактическа грешка по смисъла на §1, т. 9 от ЗКИР.

↪ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 159-ти до 160-ти календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 4.1.2. – Изработване на карти на контактната зона и списъци на засегнатите имоти, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните земища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

След изпълнението на **Задача 4.1.1.** се изработват карти на контактните зони и се установява наличието на явна фактическа грешка по смисъла на §1, т. 9 от ЗКИР.

Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, получени посредством направените геодезически измервания с данните от картите на възстановената собственост, включително с нанесена граница на урбанизираните територии. Върху картите се надписват и собствениците на имотите от двете карти с различен цвят.

При изпълнението на тази задача от обществената поръчка по **обособена позиция №2**, в случай на установена явна фактическа грешка по смисъла на §1, т. 9 от ЗКИР, ще се изготвят списъци на засегнатите имоти, които ще съдържат идентификаторите (стар и нов) на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

собствениците, площта на имотите от картите на възстановената собственост, площта от кадастралните карти и площта за обезщетение.

↪ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- изработени карти на контактните зони;
- изработени списъци на засегнатите имоти.

↪ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3 календарни дни (от 161-ви до 163-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 4.1.3. – Изготвяне на предложение за отстраняване на несъответствията в контактните зони и съгласуването им в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

В кадастралните карти ще се нанасят границите на поземлените имоти от урбанизираните територии, ако данните за тях са в съответствие с документите за собственост и отговарят на изискванията за точност по чл. 18 от Наредба №3/2005 г.

Границите на засегнатите поземлени имоти в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, възстановени с планове за земеразделяне по реда на ЗСПЗЗ или с карти в нови реални граници по реда на ЗВСГЗГФ, при възможност ще се коригират, ако не се променя взаимното им разположение и ако не се засягат интересите на собствениците на съседните имоти. В този случай не се допуска образуване на имоти с площ и размери, по – малки от установените минимални размери съгласно ЗУТ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

↪ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- изготвени предложения за отстраняване на несъответствията в контактните зони;
- предадени материали, съгласно Приложение №8 на Наредба №19/2001 г., в т. ч.: *обяснителни записки; карти на контактните зони, получени чрез обединяване на данните по реда на чл. 41, ал. 1 от ЗКИР; карти на*

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

контактните зони с предложенията за отстраняване на несъответствията; извадки от кадастралните карти и кадастралните регистри на поземлените имоти от контактните зони, след коригиране на границите, спазвайки изискванията на Наредба №3/2005 г.; списъци на засегнатите имоти по реда на чл. 47, ал. 4 от Наредба №3/2005 г.;

- съгласувани със СГКК Враца предложения за отстраняване на несъответствията в контактните зони.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 9 календарни дни (от 164-ти до 172-ри календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 4.1.4. – Предаване на пълния набор от изискуеми документи на СГКК Враца за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните земища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

След съгласуване на предложенията за отстраняване на несъответствията в контактните зони, коментираните промени по засегнатите имоти ще бъдат отразени в карти на контактни зони и списъци на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, и ще се предадат за разглеждане от комисия. Пакета от документи ще бъде изготвен, окомплектован и предаден съгласно Приложение №8 на Наредба №19/2001 г.

↳ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- отстранени несъответствията в контактните зони;
- изработени карти с отразени коментираните промени по засегнатите имоти;
- предадени изискуемите материали съгласно Приложение №8 на Наредба №19/2001 г.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2 календарни дни (от 173-ти до 174-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 4.1.5. – Участие в насрочената по чл. 47, ал. 7 от Наредба №3/2011 г. комисия за приемане на Етап 4, за землищата на с.

“Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Картите на контактните зони и списъците на засегнатите имоти се разглеждат от комисия, в която се включват представители на изпълнителя, службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската служба по земеделие и на общинската и областната администрация, участващи в комисията по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР. Решенията на комисията се отразяват в протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактните зони. Един екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ за обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Протоколът и списъците на засегнатите имоти към него се изработват по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

➤ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- приети окончателни карти на контактните зони и списъци на засегнатите имоти на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца;
- завършено изпълнението на Етап 4.

➤ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (175-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

В резултат от извършената дейност 4.1. и задачите по нея „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще постигне и резултата по Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, а именно: ще представи материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата, съгласно приложение №8 от Наредба №19/2001 г. Срок за изпълнение на етапа 17 календарни дни.

Задача 5.1.1. – Обединяване на всички данни от изработените КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии, и КВС след отстраняване на несъответствията в контактната зона, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 5.1. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 5.** Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Картите по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/28.05.2005 г. ще се подготвят за обединяване. В общия случай става дума за обединяване на Картите на възстановената собственост на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца с изработените КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Моделите ще се обработят, като се следи за наличие на поземлени имоти в нулеви масиви – те ще се преномерират към съседен ненулев масив, като в регистрите на недвижимите имоти задължително ще се впишат старият и новият идентификатор на съответния имот.

След приемане на контактните зони на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца с отстранените вече несъответствия в границите на поземлените имоти в тези зони от землищата на селата, моделите на контактните зони, на изработените КККР на урбанизираните и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца и на картите по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/28.05.2005 г. ще се обединят и ще се създадат интегрирани цифрови модели на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

↳ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- обединени всички данни от изработените КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии и одобрените планове и карти;
- създадени интегрирани цифрови модели на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6 календарни дни (от 176-ти до 181-ви календарен ден, съгласно линейния график)**

“Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

☑ Задача 5.1.2. Изчертаване на интегриран цифров модел на КККР, окомплектоване и предаване на пълния набор нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

*(от Дейност 5.1. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; **от Етап 5.** Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)*

Номерата на масивите от картите за възстановена собственост на землищата на селата ще се запазват при създаването на интегрираните модели, като номера на кадастрални райони – които предварително ще се съгласуват с СГКК Враца. Ще се запазват и номерата на поземлените имоти, стига да са уникални в границите на съответния кадастрален район. Изключение ще се прави за имотите, попадащи в контактните зони, които вече са уточнени като стар и съответно нов идентификатор, граници и т.н.

Данните за кадастралните регистри на недвижими имоти ще се набавят от източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗКИР.

Изчертаването на интегрирани цифрови модели ще се извърши с лицензиран софтуер в свободна разграфка, съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 по Наредба №3/2011 г., като урбанизираните територии ще бъдат изчертани в мащаб М 1:1 000, а всички останали територии в мащаб 1:5 000.

Крайния продукт е КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, като за предаване в АГКК ще се изготвят материали и данни в съответствие с Приложение №6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г.

Предадените материали ще подлежат на контрол по реда на Наредба №19/28.12.2001 г.

☞ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- изчертани интегрирани цифрови модели на КККР, обхващащи землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, с лицензиран софтуер в свободна разграфка, съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 по Наредба №3/2011 г.;

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- изготвени и предадени материали и данни в съответствие с Приложение №6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 11 календарни дни (от 182-ми до 192-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 5.1.3. – Участие в насрочената по чл. 45 от ЗКИР комисия за приемане на Етап 5, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 5.1. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Кадастралните карти и кадастралните регистри се приемат от комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. Комисията разглежда представените от изпълнителя материали и данни, както и програмно съставените протоколи, докладите и резултатите от извършените проверки по чл. 17 – 25 от Наредба №19/28.12.2001 г. За направените констатации и взетите въз основа на тях решения комисията съставя протокол, към който се прилагат резултатите от извършените проверки.

↳ **МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ**

- приети материали и данни в съответствие с Приложение №6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г.;
- завършено изпълнението на етап 5.

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (193-ти календарен ден, съгласно линейния график)**

В резултат от извършената дейност 5.1. и задачите по нея, „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще постигне и резултата по Етап 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, а именно: ще представи материали и данни, получени във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР и чл. 36 от Наредба №3/2005 г. Срок за изпълнение на етапа 18 календарни дни.

Задача 6.1.1. – Актуализиране на настъпилите промените в поземлените имоти от КВС на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с.

“Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 6.1. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 6. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

След приемането на интегрираните цифрови модели на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще бъдат актуализирани настъпилите промени в поземлените имоти от картите на възстановената собственост (КВС). За изпълнението на задачата ще трябва бъдат предоставени на изпълнителя актуални към момента цифрови модели на КВС и регистри, в които са отразени промените, на базата на които ще се извърши актуализацията.

↳ **МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ**

- актуализирани карти на възстановената собственост (КВС).

↳ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 8 календарни дни (от 194-ти до 201-ви календарен ден, съгласно линейния график)**

Задача 6.1.2. – Отразяване на възраженията, съобразно решенията на Комисията по чл. 47 от ЗКИР, окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 6.1. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 6. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

След изтичане на 30 дневния срок от обнародването на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца в „Държавен вестник“, непосредствено след

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

приемането им от СГКК Враца, следва разглеждане от комисия по чл. 33, ал. 1 от Наредба №19/28.12.2001 г. на постъпили възражения от страна на собствениците на недвижими имоти в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Комисията се произнася по всяко едно от тях с мотивирано решение. За решенията си по възраженията, комисията съставя протокол.

След произнасяне по възраженията, комисията дава срок (не по – дълъг от 45 дни) на изпълнителя да отрази основателните възражения в кадастралните карти и кадастралните регистри. Поправките в кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти в съответствие с решенията по чл. 33, ал. 5 ще се извършват от „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД в срок до 8 дни, и ще се извърши окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца.

☞ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

- отразени от изпълнителя основателните възражения по мотивираните решения от комисията по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 19/28.12.2001 г., в кадастралните карти и кадастралните регистри;
- окомплектован пълния набор от нормативно изискуеми документи;
- предаден пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца.

☞ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 8 календарни дни (от 202-ри до 209-ти календарен ден, съгласно линейния график)

Задача 6.1.3. – Участие в насрочената по чл. 45 от ЗКИР комисия за приемане на Етап 6, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 6.1. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 6. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

Поправката на КККР се контролира и приема от комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г., заседанието на която се насрочва в 14 – дневен срок от представяне на материалите и данните за извършените поправки.

Комисията съставя протокол за приемане на поправките в КККР в съответствие с решенията на комисията по чл. 33 ал. 1 от Наредба №19/28.12.2001 г.

“Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Приетата КККР, след приемане и отразяване на основателните възражения, се представя на изпълнителния директор на АГКК, който издава заповед за одобряване на КККР.

Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица, като се обявява в „Държавен вестник“, разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, и общината.

В 30 – дневен срок от обнародването ѝ в „Държавен вестник“, заповедта за одобряване на КККР може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.

Заповедта за одобряване на КККР влиза в сила след изтичането на срока за нейното обжалване за имотите, за които няма подадени жалби.

↳ МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ

- приети окончателно всички материали и данни по изработените КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца от Комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 19/28.12.2001 г.

↳ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1 календарен ден (210-ти календарен ден, съгласно линейния график)

В резултат от извършената дейност 6.1. и задачите по нея, „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ БООД ще постигне и резултата по Етап 6. **Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, а именно: ще отрази възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР. Срок за изпълнение на етапа 17 календарни дни.**

Задача 7.1.1. – Получаване на писмени и графични материали, необходими за отстраняване на дефекти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 7.1. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР за землището на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 7. Отстраняване на дефекти по влязлите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

С приключване на работата по заложените в техническата спецификация предоставена от Възложителя етапи и на определените от дружеството задачи до влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, отговорността и задълженията на „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД не приключват.

Съгласно Указание №10-81-30/11.11.2009 г., изпълнителят носи отговорност за отстраняване на дефекти по влезите в сила КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Дружеството ни се задължава в срок от 1 година, считано от влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, при получаване на уведомление от СГКК Враца да отстрани всички възникнали дефекти.

За дефект до края на срока за отговорност ще се счита:

1) *несъответствие на кадастралните карти и кадастралните регистри с изискванията за качество, определени съгласно § I, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;*

2) *непълноти и грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри (непълноти и грешки са несъответствията в данните за недвижимите имоти в кадастралните карти и кадастралните регистри, спрямо действителното им състояние);*

3) *липсата или допуснати грешки при изработването на схемите на самостоятелните обекти в сгради, както в графичната, така и в семантичната част.*

4) *всяка част от работата на изпълнителя по създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри, която не е извършена качествено по отношение на пълнота, актуалност и точност на съдържанието, не отговаря на изискванията, на нормативните актове, договора и техническата спецификация към него.*

При установяване на дефект СГКК Враца се задължава писмено да уведоми дружеството ни и да ни предаде заявлението (съответно постъпилата по служебен път информация), придружаващите го документи и материали по чл. 38, ал. 3 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и всякакви налични в СГКК писмени и графични материали, необходими за отстраняване на дефекта. Предаването се извършва не по-късно от 7 дни от постъпване на документите в СГКК. В писмото (уведомлението) се определя срок за изпълнение.

☞ МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- получени писмени и графични материали, необходими за отстраняване на дефекта.

↪ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 365 календарни дни (1 календарна година)**

Задача 7.1.2. – Извършване на действия по отстраняване на дефектите и предаване на изработените материалите в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

(от Дейност 7.1. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР за землището на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца; от Етап 7. Отстраняване на дефекти по влезлите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца)

За отстраняване на дефекти в КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, дружеството ще извърши геодезически измервания, при необходимост и допълнителни действия, проверки, ще събира материали и данни, както от заявителя, така и от съответните ведомства, ще използва представените от СГКК Враца материали и данни, така че да изпълни качествено и в срок възложената му задача.

След отстраняване на дефекта „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД писмено ще уведоми СГКК Враца за извършената работа, ще върне получените от СГКК материали и документи и ще предаде на СГКК изработените проекти, писмени и графични материали и данни за геодезически измервания.

↪ **МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ**

- предадени на СГКК Враца: *изработените проекти, писмени и графични материали и данни за геодезически измервания с отстранени дефекти.*

↪ **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 365 календарни дни (1 календарна година)**

В резултат от извършената дейност 7.1. и задачите по нея, „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще постигне и резултата по Етап 7. Отстраняване на дефекти по влезлите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, а именно: ще предаде на СГКК Враца отстранени дефекти по влезлите в сила КККР. Срок за изпълнение на етапа 365 календарни дни (1 година).

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

1.3. Обосновани методи за бързо и качествено изпълнение на предмета на поръчката

1.3.1. Аналитичен метод

Като основа за бързо и качествено изпълнение на поръчката, фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД използва аналитичен метод, за сформирание на информационно досие за обекта. Същността на метода се изразява в работата на ръководителя и експертите по обследване, анализиране, обработка и синтезиране на получените изходни данни от Възложителя. Извършва се преглед на цялата предоставена информация, както документално, така и полево. Информацията се класифицира, с което се елиминира бъдеща загуба на време по обработка и синтезиране на информация. Така сформираното информационното досие дава възможност за лесна и бърза работа с целият обем от информация, от всички участници в изпълнението на задачата, както в срок, така и в необходимото качество. Използването на този метод осигурява преднина в изпълнението на задачите и поради набавянето на необходимата информация за добрата организация на работа. Разполагайки с досието на обекта, ръководителят може реално да прецени обема от работа, срока за който може да се извърши, най – ефективният метод на работа, както и необходимите човешки и материални ресурси за приключване на поставените задачи за изпълнение.

1.3.2. Метод на материална осигуреност

Основен компонент, осигуряващ бързо и качествено изпълнение на поставените за изпълнение задачи е материалната среда, в която работят експертите. Чрез поддържане на добра материална осигуреност фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД допринася за оптимизация на времето за извършване на дадена задача от експертите, без да бъде нарушено нейното качество. Това се постига чрез:

- *Наличие на различни видове взаимозаменяеми полеви инструменти, софтуери, автопарк и офис техника, даващи възможност за избор на най-рационалния метод на работа в зависимост спецификата на задачата;*
- *Наличие на достатъчен материален ресурс, обезпечаваш работата на всички работни групи;*
- *Използване на материални ресурси, доказали своята ефективност при работа на предходни, успешно приключили обекти;*
- *Добро познаване на материалните ресурси от всички участници отговорни за изпълнението на задачите, на база предишен опит и непрекъснати курсове на обучение за настъпните новости;*
- *Поддържане в изправност и при необходимост актуализация, на всички материални ресурси;*
- *Осигуряване на офиси, помещения и квартири, осигуряващи постоянно присъствие на обекта и по-ефективна работа.*

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

1.3.3. Организационен метод

За постигане на бързина и качество в изпълнението на задачите, фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД залага основно на добрата организация на работа, базирана на обследваната информация за обекта, получена чрез аналитичният метод. Основна роля тук играе ръководителят на обекта, който на база дългогодишният си опит и колективна работа с останалите експерти, изготвя план за действие с конкретни задачи за изпълнение по дейности към етапите на поръчката. Ключов фактор даващ преднина, при изпълнение на задачите е възможността за точна преценка от страна на ръководителя, за подбор на експерти и материална база, така че да се постигне максимална ефективност с минимален разход на време и ресурси. Организационният метод разполага с два лоста за постигане на бързина и качество:

☛ *Организация на човешкия ресурс*

Изразява се в познаване на силните страни на всеки един експерт, неговото поле на действие, най – добрата му съвместимост с други членове от колектива и познанията му при използване на материалната база. Разполагайки с тази информация, ръководителят условно сегрегира експертите, така че те да използват целият си потенциал при извършване на задачите. Така освен качество се постига и бързина, т.к. избраните експерти за отделните задачи, боравят прецизно и бързо с поставените им задания, на база опит и познания.

☛ *Организация на материалния ресурс*

Правилното организиране на материалния ресурс, ръководителят извършва на база избраният метод на работа, водещ до максимална ефективност и способностите на експертите за работа с техниката. Целта е в максимална степен улеснения на експертите, за постигане на бързина и постигане на точност задоволяваща критериите за качество.

1.3.4. Успореден метод на работа

Като продължение на организационният метод фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД използва успореден модел на работа, позволяващ едновременно изпълнение на няколко задачи, възможен за реализация поради достатъчният си наличен човешки и материален ресурс.

Този метод допринася за ефективността при изпълнението на поставените задачи в три направления:

- *Качество*

Фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД залага на този метод на работа, т.к. своевременно могат да бъдат забелязани пропуски, да се отстраняват неточности, да бъдат проверявани направените измервания и т.н., което неминуемо води до повишаване качеството на извършената работа.

- *Бързина*

При успоредно изпълнение на много задачи, времето за приключване на дадена дейност се оптимизира.

- Организация

Използвайки няколко групи от експерти и постигайки бързина, в хода на изпълнение на задачите може да се постигне оптимизация на организацията, чрез прехвърляне на човешки и материален ресурс в други дейности, което от своя страна води до взаимнообвързаност с повишаващите се качество и бързина.

Метод на успоредна работа фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще използва при изпълнение на дейностите от ден 1 до ден 152 от календарният график в Етап 1, 2 и част от 3 (със завършването на *Задача 3.1.8.*).

1.3.5. Последователен метод на работа

Като подпомагач организационният метод, Дружеството използва последователен метод на работа. Той дава предимство на фирмата при изпълнение на поставените задачи, тъй като при работа в последователна взаимнообвързаност се работи сравнително спокойно, без напрежение. Осигурява се с ресурси извършването само на една дейност, което позволява най-добро използване на експертите и материалната база. Ръководството на обекта е облекчено, възможен е най-добър и ефективен контрол върху качеството на извършените дейности.

Този метод има един основен недостатък – невъзможността за оптимизация времето за изпълнение на поставените задачи. Възможно е поява на ситуация в която баланса между време и използван ресурс да се наруши, което води до допълнителни удължавания на сроковете и нерационално използване на количеството вложен труд и материали. Поради това този метод се използва само, когато логическата взаимнообвързаност при изпълнението на отделните дейности и задачи налага това.

Методът на последователна работа фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД ще започне да използва от изпълнение на *Задача 3.1.9.* на Етап 3 и при дейностите в Етап 4, 5, 6 и 7, които ще бъдат извършвани от ден 153 до приключване на задълженията по изпълнение на предмета на поръчката.

1.3.6. Комуникативен метод

Виждайки отличните резултати от прилаганият организационен метод, позволяващ добрата организация на дейността и взаимовръзката между отделните експерти, фирмата въвежда използването на комуникативен метод за осъществяване на връзката с всички свързани с дейността обществени институции, контрагенти, масмедии и трети лица.

Предимствата, които дава този метод пряко или косвено, дават отражение върху по-качественото и по-бързо изпълнение на поставените за изпълнение задачи, защото:

- Изградени са стабилни връзки с контрагентите предоставящи и поддържащи материалната база на фирмата, което свежда до минимум риска от неизпълнение и забавяне на поставената задача;
- Екипа разполага с информация за иновативни методи повишаващи ефективността на работа;
- Екипа поддържа постоянен контакт с проверяващите и одобряващи институции, което гарантира добра съвместна работа, свежда до минимум

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

появата на технически грешки и дава възможност за непрекъснат обмен на информация;

- Екипа обменя информация с конкурентни фирми за използване на добри практики, осъществени при реализация на други обекти;
- Канализирани са пътищата по които най-бързо и качествено Дружеството подава информация за предстоящи дейности интересувачи обществеността.

1.3.7. Корекционен метод

Корекционният метод е възприет от фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД първо за постигане на високо качество, чрез самоконтрол и второ за постигане на бързина чрез навременни корекции в метода на работа. Работата в тези две направления включва оценяване процеса на работа на две нива:

- Първо с изготвена конкретна система от показатели на фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, установяващи ефективността на извършените задачи.
- Второ чрез дейности по взаимна проверка на постигнатите резултати между сформиранияте три екипа. Оценява се не само крайният резултат, но и разходи на ресурси и време за постигането му.

При постигнати недобри показатели, ръководителят своевременно прилага корекции в модела на работа, използваният човешки ресурс и/или материалната обезпеченост с цел недопускане отклонение в срока и качеството на поставената за изпълнение задача.

1.3.8. Метод на гъвкаво работно време

С цел оптимизация срока за изпълнение на поставените задачи, ръководителят определя работното време на екипите, като осигурява максимална заетост според метеорологичните условия и постигнатите резултати при изпълнение на задачите.

1.3.9. Метод на стимулиране на човешкият ресурс

Освен добрата материална среда и колектив, фирма „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД използва и метод за стимулиране на експертният състав с цел постигане на по-добри резултати и солидарно ангажиран екип, с осъществяването на целите на поръчката в срок и с необходимото качество. Ще се прилагат най-ефективните стимули, доказали се от съвместната работа досега, а именно парични (под формата на премии) и социални (под формата на допълнително време за почивка и повишаване на квалификацията).

2. Линеен график – Приложение №1

☛ *Предлагаме следния Линеен график за изпълнение на обществената поръчка*

Предложеният „Линеен график с конкретни срокове за изпълнение на обществената поръчка“ по **обособена позиция №2** с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца“, представя в табличен вид конкретния срок за изпълнение на всеки един от етапите, дейностите и задачите заложиени в нея. Графикът е съобразен с действащата нормативна уредба, както и с техническата спецификация на Възложителя.

За качествено и навременно изпълнение на обществената поръчка, графикът е съобразен с последователността на изпълнение на дейностите, количеството работа и времеви аспект за изпълнението им, с наличните ресурси – брой и квалификация на участниците във всеки един от екипите, както и с наличното техническо оборудване.

3. Организация на работата

3.1. Предложена организация на работа, съобразена с етапите, дейностите и задачите от Работната програма

За качествено и навременно изпълнението на дейностите и задачите предвидени в отделните етапи на изпълнение на обществената поръчка се предвижда да се сформират **три работни екипа**, като всеки се състои от **един технически експерт и технически лица**, съгласно специфичните изисквания към Изпълнителя по **Обособена позиция №2**. Лицата избрани в отделните екипи са подбрани спрямо техния професионален опит съответстващ на дейностите предвидени в етапите на изпълнение на проекта.

Ръководител на проекта – инж. Николай Иванов Ненов		
ЕКИП I	ЕКИП II	ЕКИП III
Технически експерт: инж. Мария I Иванова <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small>	Технически експерт: инж. Валентин I Янчев <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small>	Технически експерт: инж. Юлиана I Динева <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small>
Технически лица: инж. Николай I Найденов; инж. Искрен I Ишев; инж. Христина I Христова; инж. Вихрен I Коянков; Дарин I Петров <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small>	Технически лица: инж. Атанаска I Найденова; инж. Павел I Златев; инж. Ирена I Ванева; Николай I Димитров; Владислав I Спасов <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small>	Технически лица: инж. Жеко I Жеков; инж. Мими I Кичукова; инж. Радослав I Русев; Виолета I Владимирова; арх. Светозар I Рафаилов; Антон I Антонов <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small>

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Всеки работен екип ще изпълнява определени задачи по предвидените дейности, включени в отделните етапи на изпълнение на проекта.

Етапите включени в техническата спецификация на обществената поръчка и по конкретно по Обособена позиция №2 с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца“, ще се изпълняват от работните екипи, както следва:

Екип I ще изпълнява дейности и задачи включени в етапи: 1, 3, 4, 5, 6 и 7;

Екип II ще изпълнява дейности и задачи включени в етапи: 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

Екип III ще изпълнява дейности и задачи включени в етапи: 3, 4, 5, 6 и 7.

Ръководител на проекта

За ръководител на проекта е избран **инж. Николай Ненов**, правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.

⇒ Професионален опит

Инж. Николай Ненов притежава значителен опит при създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри, специализирани карти и регистри, геодезическо заснемане на редица обекти във връзка с изработване на подробни устройствени планове и парцеларни планове, поддържане на картата на възстановена собственост, дейности свързани с възстановяване на точките от геодезическата основа и др. геодезически дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Подробна информация за професионалния опит на Ръководителя на проекта е описан в приложената автобиография към офертата ни за участие в настоящата обществена поръчка.

⇒ Дейности извършвани от ръководителя на проекта

Ръководителя на проекта ще участва във всички дейности и задачи предвидени в отделните етапи по изпълнението на обществената поръчка, като това ще му позволи да планира, организира, координира и управлява цялостния процес по изпълнение на задълженията, както и да извършва контрол върху ресурсите, с цел професионалното и качествено изпълнение на обществената поръчка. Той съгласува когато се налага изработените материали със СГКК, ще участва в комисиите за приемане на работата по отделните етапи.

⇒ Отговорности и задължения на ръководителя на проекта

Ръководителя на проекта ще отговаря за цялостното изпълнение на обществената поръчка, като това включва:

✓ *Комуникация и координация с членовете от екипа на Възложителя, представителите на държавните и общински органи, от които следва да получи част от необходимата информация за изпълнение на обществената поръчка и др.*

- Във връзка със създаването на ГММП за урбанизираните и всички застроени територии на землищата на *с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца*, Ръководителя на проекта отговаря за набавяне на информацията от АГКК за наличните точки от ДГМ, ДНМ и ГММП, кадастрална информация, получена вследствие оцифряването на кадастралните планове и регистрите към тях. Анализ и доклади от оцифряването. Набавяне на точки от сертифицираните ГНСС мрежи и съответно от DGPS мрежа и др.
- За създаването на РГО на упоменатите територии – информация за съществуващата работна геодезическа основа.
- При създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии на землищата на *с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца*. обект на обществената поръчка по *Обособена позиция №2* – материали и данни по чл. 36 от Наредба №3/28.04.2005 г., информация по чл. 54а от ЗКИР, набавяне на друга необходима информация за качествено изпълнение на дейностите и етапите на обществената поръчка.
- При изработването на карти на контактните зони и списъци на засегнатите имоти на землищата на *с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца* – Ръководителя отговаря за наличието на необходимите данни по чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба №3/28.04.2005 г.

✓ *Осигуряване на добра комуникация и координация между отделните технически експерти, както и между техническите лица (членове на работните екипи), посредством организиране на срещи между експертите и между отделните работни екипи, разискване на извършените дейности, възникнали проблеми в процеса на работа, решения на конкретни налични проблеми и необходими мерки за предотвратяване на рисковете по време на изпълнение на дейностите и т.н.*

✓ *Планиране, организиране и координиране изпълнението на всички етапи и дейности, с цел качествено изпълнение на обществената поръчка, съответстващо на изискванията на Възложителя и на действащата нормативна уредба на Република България в срок, посочен в графика за изпълнение на обществената поръчка.*

✓ *Ръководителят на проекта ще контролира използването на необходимите ресурси за изпълнение на обществената поръчка:*

- материални такива: техника и оборудване, софтуерни продукти и т.н., като непрекъснато следи за състоянието им;
- човешки ресурси – организира и контролира дейността на всички членове на екипите, изпълняващи обществената поръчка, като при необходимост се

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

ангажира да осигури допълнителни такива, с необходимата квалификация и професионален опит – ако е необходимо;

– финансови ресурси;

Технически експерти

За технически експерти са избрани **три лица**, правоспособни по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, които ще ръководят и отговарят за съответния работен екип:

- инж. Мария Петрова Иванова – участва и отговаря за Екип I
- инж. Валентин Вичев Янчев – участва и отговаря за Екип II
- инж. Юлиана Антонова Динева – участва и отговаря за Екип III.

⇒ Професионален опит на техническите експерти

Избраните технически експерти имат опит в създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри, специализирани карти и регистри, геодезическо заснемане на редица обекти във връзка с изработване на подробни устройствени планове и парцеларни планове, подържане на картата на възстановена собственост, дейности свързани с възстановяване на точките от геодезическата основа и др. геодезически дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Подробна информация за професионалния опит на всеки технически експерт е описан в приложените автобиографии към офертата ни за участие в настоящата обществена поръчка.

⇒ Дейности извършвани от техническите експерти

Всеки *технически експерт* участва в задачите, предвидени в етапите и дейностите, както следва:

Екип I – инж. Мария Петрова Иванова – участва в следните задачи:

- по време на изпълнение на **Етап 1** – 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.1.6.; 1.1.7.; 1.1.9.;
- по време на изпълнение на **Етап 3** – 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.6.; 3.1.8.; 3.1.10;
- по време на изпълнение на **Етап 4** – 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.;
- по време на изпълнение на **Етап 5** – 5.1.1.; 5.1.2.;
- по време на изпълнение на **Етап 6** – 6.1.1.; 6.1.2.;
- по време на изпълнение на **Етап 7** – 7.1.2.;

Екип II – инж. Валентин Вичев Янчев – участва в следните задачи:

- по време на изпълнение на **Етап 2** – 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.5.; 2.1.7.;
- по време на изпълнение на **Етап 3** – 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.10.;
- по време на изпълнение на **Етап 4** – 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.;

- по време на изпълнение на *Етап 5* – 5.1.1.; 5.1.2.;
- по време на изпълнение на *Етап 6* – 6.1.1.; 6.1.2.;
- по време на изпълнение на *Етап 7* – 7.1.2.;

Екип III – инж. Юлиана Антонова Динева – участва в следните задачи:

- по време на изпълнение на *Етап 3* – 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.6.; 3.1.8.; 3.1.10.;
- по време на изпълнение на *Етап 4* – 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.;
- по време на изпълнение на *Етап 5* – 5.1.1.; 5.1.2.;
- по време на изпълнение на *Етап 6* – 6.1.1.; 6.1.2.;
- по време на изпълнение на *Етап 7* – 7.1.2.;

⇒ **Отговорности и задължения на техническите експерти:**

Отговорностите на техническите експерти са свързани с осигуряване качествено и навременно изпълнение на всяка една дейност и задача включена в отделните етапи на проекта:

- определят дневните задължения на работния екип и участниците в него;
- следят работата на участниците в работния екип, във връзка с качествено извършване на дейностите;
- отговарят за поверените им техника и оборудване;
- правят ежедневна устна справка с ръководителя на проекта;
- комуникират с останалите експерти във връзка с хода на работата, срещнати трудности, евентуалните им решения и др.;
- заедно с другите технически експерти изготвят кратки месечни доклади (относно изпълнението на етапите, срещнатите проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия период), които се предават в СГКК Враца.

Технически лица

За технически лица са избрани да участват шестнадесет лица, които ще бъдат разпределени в работните екипи както следва:

Екипи	Технически лица
Екип I	инж. Николай ^{Заличена информация} в Найденов; инж. Искрен ^{Заличена информация} Илиев; инж. Христина ^{Заличена информация} Христова; инж. Вихрен ^{Заличена информация} Коянков;

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

	Дарин <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Петров
Екип II	инж. Атанаска Г. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Найденова; инж. Павел У. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> в Златев; инж. Ирена Й. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> а Ванева; Николай <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Димитров; Владислав <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Спасов
Екип III	инж. Жеко <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Жеков; инж. Мими Й. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> а Кичукова; инж. Радослав Й. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Русев; Виолета Г. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> Владимирова; арх. Светлозар <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> в Рафаилов; Антон Г. <small>Заличена информация Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП</small> в Антонов

⇒ **Отговорности и задължения на техническите лица:**

- техническите лица носят отговорност за качествено изпълнение на възложените им задачи от техническите експерти на съответните екипи;
- отговарят за поверените им техника и оборудване;
- докладват в устна и при необходимост в писмена форма на съответния си технически експерт за нередности и проблеми възникнали по време на работата;
- комуникират с останалите технически лица и технически експерти във връзка с хода на работа, срещнати трудности, евентуалните им решения и др.

Общото разпределение на задачите, във връзка с изпълнението на обществената поръчка по обособената позиция, **по етапи**, съответно на ръководителя на проекта, техническите експерти, като ръководители на съответните екипи, и на техническите лица, е представено в следната таблица:

Екипи	Етапи	Задачи, съгласно линейния график за изпълнение
Ръководител проект	Етап 1.	1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.1.6.; 1.1.7.; 1.1.8.; 1.1.9.;
	Етап 2.	2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.5.; 2.1.6.; 2.1.7.;

	<i>Етап 3.</i>	3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.1.6.; 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.10.;
	<i>Етап 4.</i>	4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.; 4.1.5.;
	<i>Етап 5.</i>	5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.;
	<i>Етап 6.</i>	6.1.1.; 6.1.2.; 6.1.3.;
	<i>Етап 7.</i>	7.1.1.; 7.1.2.;
Екип I	<i>Етап 1.</i>	1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.1.6.; 1.1.7.; 1.1.9.;
	<i>Етап 3.</i>	3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.6.; 3.1.8.; 3.1.10.;
	<i>Етап 4.</i>	4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.;
	<i>Етап 5.</i>	5.1.1.; 5.1.2.;
	<i>Етап 6.</i>	6.1.1.; 6.1.2.;
	<i>Етап 7.</i>	7.1.2.;
Екип II	<i>Етап 2.</i>	2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.5.; 2.1.7.;
	<i>Етап 3.</i>	3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.10.;
	<i>Етап 4.</i>	4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.;
	<i>Етап 5.</i>	5.1.1.; 5.1.2.;
	<i>Етап 6.</i>	6.1.1.; 6.1.2.;
	<i>Етап 7.</i>	7.1.2.;
Екип III	<i>Етап 3.</i>	3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.6.; 3.1.8.; 3.1.10.;
	<i>Етап 4.</i>	4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.4.;
	<i>Етап 5.</i>	5.1.1.; 5.1.2.;
	<i>Етап 6.</i>	6.1.1.; 6.1.2.;
	<i>Етап 7.</i>	7.1.2.;

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Времето за изпълнение на етапите без **Етап 7** (тъй като срокът по него започва да тече, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР) за

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Обособена позиция №2, ще бъде 210 календарни дни, съгласно приложения линеен график за изпълнението на обществената поръчка.

Това разпределение на по етапите и съответните дейности ще осигури баланс по отношение на количеството работа, наличния опит и квалификация на експертите и времето ограничение за изпълнение на задачите по настоящата обществена поръчка.

Етап 1. – Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 1.1. – Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

Дейността и задачите по Етап 1 ще се извършват изцяло от Екип 1 и Ръководителя на проекта.

Задача 1.1.1. Получаване на изходни данни и материали от АГКК за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След подписване на договора за изпълнение Ръководителя ще получи необходимите данни и материали за започване изпълнението на задачите по дейността, които са съвкупност от карти, планове, регистри, описания, схеми на съществуващите точки от ГММП и ДГМ, и друга документация. За изпълнението на задачата ще му бъде необходим автомобил. Нужният брой дни за изпълнение на *задача 1.1.1.* е **един (1) календарен ден.**

Задача 1.1.2. – Проучване на състоянието на точките от геодезическата основа (ДГМ и ГММП) на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

За проучване на наличните точки от геодезическата основа в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с.

Очиндол, община Мездра, област Враца, инж. Мария Петрова Иванова заедно с екипа си от технически лица ще обходят и проверят физическото състояние на съществуващите точки от ДГМ и нивелачните репери, като съблюдават за достъпа до тях, физическото състояние и удобство им за измерване с GPS, както и извършват проверка на пряката видимост на всяка съществуваща точка към поне две други. Паралелно с това за достигане на необходимата плътност в урбанизираните територии ще бъдат уточнени най-подходящите места за позициониране на нови точки от ГММП. В резултат от проучването ще се изработят списъци и схеми на проучените точки от ГММП и ДГМ.

За проучване на съществуващата ДГМ, нивелачни репери и местата за позициониране на новите точки са необходими **(3) три календарни дни**.

Задача 1.1.3. – Изработване и съгласуване на проект за ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След като се е запознал с характера на местността, екипът ще изработи проекти на ГММП на урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, в които съответно ще бъдат включени всички съществуващи точки от ДГМ, които са запазени и са подходящи за измерване с ГНСС, и всички ново проектирани точки. За изработването на проектите на ГММП екипът ще използва следната **техника и оборудване**: лицензиран софтуерен продукт „GISEXPLORER“; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ 1 бр.; принтер – „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw“ – 1 бр. и плотер „HP DesignJet 500 42-in“.

След завършване на всички полски и канцеларски дейности по изготвянето на проектите на ГММП, същите ще бъдат предадени от Ръководителя на проекта на АГКК за разглеждане от комисия. Проектирането, оформянето на материалите и съгласуването на проектите за ГММП ще отнемат на екипа **(4) четири календарни дни**.

Задача 1.1.4. – Стабилизиране на новите точки от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Приетите проекти за ГММП на урбанизираните и всички застроени територии на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, се стабилизират на местността. Стабилизирането на новите точки от ГММП ще се извърши по образец, като се контролира и проверява от СГКК Враца на място. Инж. Мария Петрова Иванова заедно с техническите лица инж. Искрен Лазаров Илиев, инж. Христина Иванова Христова, инж. Вихрен Николов Коянков и Дарин Руменов Петров ще бъдат ангажирани с изпълнението на задачата по стабилизирането на новите точки от проектите за ГММП на местността.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Надземната повърхност на тялото (гранитен камък или др.), върху която е обозначен надземният център, ще се хоризонтира и ориентира на север. Обозначеният надземен център трябва да се намира над подземния център.

Точките от ГММП, предназначени за създаване на кадастрални планове, ще се реперират и описват в реперни карнети от инж. Николай Методиев Найденов, след което данните от реперирането ще се нанесат в карнетите за топографско описание на геодезическите точки. Тази задача ще се изпълни в рамките на **(4) четири календарни дни**.

Задача 1.1.5. – Определяне на точките от ГММП на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Измерването на положението на точките ще се осъществи от инж. Мария Петрова Иванова и инж. Христина Иванова Христова, посредством GPS приемници Leica VIVA GS12 – 3 бр., което ще се изпълни в рамките на **(2) два календарни дни**. Ще се работи с три приемника, два от които се ползват като базови във връзка с постигане на по – висока точност. През първия ден ще се изберат подходящи места за позициониране на базовите станции в землищата на осемте села и ще се измерят новите точки. През втория ден ще се измерят точките от съществуващата ДГМ. **Шест (6) са** дните, необходими на екипа за определяне на нормалните височини на точките от проектираните ГММП, посредством геометрична нивелация с дигитален нивелир TOPCON DL-101. Групата ще се състои от инж. Искрен Лазаров Илиев, Дарин Руменов Петров, инж. Николай Методиев Найденов и инж. Вихрен Николов Коянков. За изпълнението на тази задача ще са необходими общо **(8) осем календарни дни**.

Задача 1.1.6. Изработване и предаване на изискуемите материали, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Обработката на суровите данни от измерванията ще се извърши посредством лицензиран софтуер от експерта. Координатите и геодезическите височини на точките се определят в БГС 2005 чрез трансформация, а нормалните височини се определят чрез геометрична нивелация.

Оформянето на пълната документация – в цифров и графичен вид от техническите лица, съгласно изискванията на „Указания за създаване и приемане на ГММП с използването на ГНСС“, утвърдена със Заповед № РД-13-50/08.03.2012 г., под ръководството на техническия експерт, ще се изпълни за **(8) осем календарни дни**. Всеки един от членовете на екипа участва в канцеларската работа, като за целта са осигурени: *преносими компютри: „APPLE CPU Mb Pro 15“ – 1 бр., „DELL XPS L702x17.3“ – 4 бр. ; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ – 1 бр., принтер – „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw“, плотер – „HP Designjet 500 42-in“ и необходимия лицензиран софтуер*. Експерта предава изготвените материали в СГКК Враца.

Задача 1.1.7. Отстраняване на евентуални забележки по предоставения Протокол за резултатите от извършения контрол от полската проверка от СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

При възникване на забележки, експерта заедно с техническия състав ще започне работа по отстраняването им, в зависимост от спецификата им. Необходимия брой дни за отстраняването са (2) два календарни.

Задача 1.1.8. Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя участва в тази задача самостоятелно. След предварително уведомление от СГКК той представя и защитава изработените материали от Екип 1. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата е (1) един календарен.

Задача 1.1.9. Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 1, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

При възникване на забележки, експерта заедно с техническия състав ще започне работа по отстраняването им, в зависимост от спецификата им. Необходимия брой дни за отстраняването са (2) два календарни.

Реализацията на Дейност 1.1. – Създаване на геодезическа мрежа с местни предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип 1 общо 33 календарни дни.

Реализацията на Етап 1. – Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип 1 общо 33 календарни дни.

Етап 2. – Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на:

"Създаване на КРКР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Center 5020 DN"; принтер – „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw“ и плотер „ HP Desingnjet 500 42-in“;

- A. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Дейността и задачите по Етап 2 ще се извършват изцяло от Екип II и Ръководителя на проекта.

Задача 2.1.1. Получаване на изходни данни и материали от СГКК Враца за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя е отговорното лице, което ще получи необходимите данни и материали за започване на изпълнението на задачите по дейността. За изпълнението на задачата ще му е нужен автомобил. Необходимия брой дни за изпълнението на задачата е **един (1) календарен ден.**

Задача 2.1.2. – Изработване и съгласуване на проект за РГО за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Екип II под Ръководството на техническия експерт инж. Валентин Вичев Янчев започва дейността си паралелно с Екип I, като работи по проучване на урбанизираните територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, с цел допълване на съществуващите или полагането на изцяло нови РГО. РГО ще се създава и за всички застроени територии, включително и за стопански дворове, промишлени зони, територии по §4 и други застроени територии в землищата на селата. За новите точки от РГО ще се определят по възможност такива места осигуряващи най – дълготрайното им запазване. Точките от РГО ще се разполагат равномерно разпределени върху територията и на разстояние една от друга до 300 м в урбанизирани територии. За връзки с точки от ДГМ и ГММП разстоянието е до 1000 м.

В следствие на направените проучвания от техническите лица, инж. Валентин Вичев Янчев ще изготви проекти за РГО и ще ги съгласува със СГКК Враца. Съгласуваните проекти може да бъдат допълвани и/или променяни в процеса на изпълнението им. Броят на изключените от проектите точки не може да бъде по – голям от 10 на сто.

За изработването на проектите за РГО екипът ще използва следната **техниката и оборудване:** преносими компютри „DELL XPS 1702x17.3“ – 2 бр.; лицензиран софтуерен продукт „GISEXPLORER“; многофункционално устройство „Xerox Work

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Center 5020 DN"; принтер – „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw“ и плотер „ HP Desingnjet 500 42-in“;

За оформлението и изготвянето на проекти за РГО и съгласуването им с СГКК Враца ще са нужни **(7) седем календарни дни**.

Задача 2.1.3. – Стабилизиране и реперирание на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

За да се повиши бързината и качеството на изпълнението на задачата, Техническият експерт – инж. Валентин Вичев Янчев ще раздели екипа на две групи. Първата група в състав – инж. Валентин Вичев Янчев, Инж. Атанаска Недева Найденова и Николай Славчев Димитров ще започнат последователно полагането на РГО в урбанизираните територии на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, а втората група в състав – инж. Павел Желязков Златев, инж. Ирена Йорданова Ванева и Владислав Илиев Спасов ще полагат РГО във всички останали застроени територии и други територии според съгласуваните проекти за РГО. Съгласуваните проекти се отлагат на място – геодезическите точки се стабилизират съгласно указанията от Наредба №3/28.04.2005 г. Изработват се реперни карнети за всяка от точките от инж. Валентин Вичев Янчев и инж. Павел Желязков Златев в графичен вид.

В изпълнението на задачата групите ще работят паралелно. Стабилизирането и репериранието на точките ще бъде извършено от екипа за **(18) осемнадесет календарни дни**.

Задача 2.1.4. – Измерване и изравнение на точките от РГО на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Изпълнението на тази задача ще се извърши посредством комбинирани геодезически измервания с GPS Leica VIVA GS12 – 3 бр. и тотална станция TOPCON 105M – 1 бр. в рамките на **(13) тринадесет календарни дни**. Инж. Павел Желязков Златев и инж. Ирена Йорданова Ванева ще извършват GPS измерванията на част от РГО, като работят с два базови и един подвижен приемник за постигане на необходимата точност. Група в състав Владислав Илиев Спасов, Инж. Атанаска Недева Найденова и Николай Славчев Димитров ще извърши ъгловодължинните измервания с тоталната станция. Техническият експерт след като извърши контрол на полската работа, започва обработката на суровите данни от геодезическите измервания с лицензирани софтуерни продукти „TOPCON TOOLS“ и „TPLAN“.

Задача 2.1.5. Изработване, окомплектоване и предаване на пълния набор изискуеми документи, съгласно нормативната уредба в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Материалите и данните за извършените задачи по създаване на РГО се окомплектоват съгласно Приложения № 5 към Наредба №19/28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Задачата ще се изпълнява от Екип II, като това включва изготвяне на реперни карнети на всички точки от РГО. След това започва окончателното оформление на изискуемите материали, като техническия експерт ще контролира цялостното съдържание и окомплектоване на изискуемите материали и ще извърши предаването им в СГКК Враца.

За изработването на окончателните проекти за РГО, екипът ще използва следната **техниката и оборудване**: преносими компютри – „DELL XPS L702x17.3“ – 2 бр.; плотер „HP Designjet 500 42-in“ – 1 бр.; многофункционално устройство „XEROX Workcenter 5020DN“ – 1бр., принтер – „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw“; лицензирани софтуерни продукти „GISEXPLORER“, „TPLAN“, „TOPCONTOOLS“.

Изпълнението на тази задача ще отнеме на екипа (5) пет календарни дни.

Задача 2.1.6. Участие в насрочената по чл. 34, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) комисия за приемане на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя участва в тази дейност самостоятелно. След предварително уведомление от СГКК той представя и защитава изработените материали от Екип II. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата е (1) един календарен ден.

Задача 2.1.7. Отстраняване на евентуалните неточности и забележки, констатирани от Комисията по чл. 34, ал. 2 (ЗГК) по предадените материали за изпълнението на Етап 2, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

При възникване на забележки, експерта заедно с техническия състав ще започне работа по отстраняването им, в зависимост от спецификата им. Необходимия брой дни за отстраняването са (2) два календарни.

Реализацията на Дейност 2.1. – Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца. ще отнеме на Екип II общо 47 календарни дни.

Реализацията на Етап 2. – Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип II общо 47 календарни дни.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Етап 3. – Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 3.1. – Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

Дейността и задачите по Етап 3 ще се извършват от трите екипа паралелно, като Екип I и Екип II ще се включат в Етап 3 след изпълнението съответно на Етап 1 и Етап 2.

Задача 3.1.1. Организиране на кампания за разясняване на дейностите по изработване на КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Организирането на кампания по разясняване на дейностите по изработване на КККР ще започне паралелно с работата по Етап 1 и Етап 2 от инж. Юлиана Антонова Динева, инж. Радослав Йорданов Русев, Антон Господинов Антонов и Виолета Росенова Владимирова. За целта ще се разгласяват публично дейностите по изпълнение на поръчката чрез средствата за масово осведомяване и разлепяне на обявления на публични места. Необходимия брой дни за изпълнението са **(2) два календарни**.

Задача 3.1.2. Изготвяне на график за анкетиране и извършване на геодезическите измервания на имотите в урбанизираните и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Паралелно с изпълнение на Задача 3.1.1. ще започне и изготвянето на графика за анкетиране и извършване на геодезическите измервания, с който ще се заемат арх. Светозар Горчев Рафаилов, инж. Мими Йорданова Кичукова и инж. Жеко Янков Жеков от Екип III. Те ще го изготвят, а техническия експерт ще го предостави в СГКК Враца. Изработения график ще бъде разгласен публично чрез средствата за масово осведомяване в урбанизираните територии на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Необходимия брой дни за изпълнението са (2) два календарни дни.

Задача 3.1.3. Проучване на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Проучването на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, започва след изпълнението на Задача 3.1.1. и 3.1.2., което ще се извърши от техническите лица участници в Екип III. Инж. Юлиана Антонова Динева ще сформира три групи, които ще се заемат с проучването на урбанизираните територии и изчертаването на ръчните скици с елементите на кадастралната карта. Екип I след приключване на задачите по Етап I се включва в задачата, като сформира три групи. На по-късен етап заедно с проучването ще се извършва и задача 3.1.4. – Анкетиране. Общата продължителност на дейността е (45) четиридесет и пет календарни дни.

Задача 3.1.4. Анкетиране на собствениците и посетелите на други вещни права на имотите в урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След изпълнение на Задача 3.1.1. и Задача 3.1.2. целия състав на Екип III ще започне да анкетира жителите в съответните поземлени имоти по селата, последователно, за данни по чл. 41, ал. 5, т. 2 от Наредба №3/2005 г., което ще продължи (104) сто и четири календарни дни. Екип I след приключване на задачите по Етап I се включва в задачата, като сформира три групи. Данните ще се попълват в анкетни карти по образец.

Задача 3.1.5. Изготвяне на схеми на кадастралните райони и съгласуването им със СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя на проекта ще изработи и предаде за съгласуване схемите на кадастралните райони за урбанизираните територии на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Необходимия брой дни за изпълнението на задачата са (2) два календарни дни.

Задача 3.1.6. Геодезическо заснемане на елементите на кадастралната карта, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След извършеното проучване Екип I и Екип III сформират четири групи, които започват заснемане на кадастралните елементи в землищата на селата по изработените ръчни скици. Заснемат се всички съществуващи сгради и материализирани граници. Групите ще работят с 4 броя тотални станции – TOPCON GPT 105M – 3 бр. и SOKKIA SET 630 R – 1 бр. Оператори на групите ще бъдат: инж. Мария Петрова Иванова, инж.

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Николай Методиев Найденов, инж. Юлиана Антонова Динева и инж. Жеко Янков Жеков. Крокисти ще бъдат инж. Искрен Лазаров Илиев, инж. Мими Йорданова Кичукова, инж. Христина Иванова Христова и Антон Господинов Антонов. Останалите от Екип I и Екип III ще бъдат латоносачи. Действията (задачата) по заснемане на елементите от КККР ще продължат **(102) сто и два календарни дни**.

Задача 3.1.7. Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради (където е необходимо) за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

По време на геодезическото заснемане на селата ще се изработят и схемите на самостоятелните обекти – където има такива, в рамките на **(15) петнадесет календарни дни**. С тази задача ще се заеме изцяло Екип II в състав – инж. Павел Желязков Златев, инж. Ирена Йорданова Ванева, Николай Славчев Димитров, Владислав Илиев Спасов и инж. Атанаска Недева Найденова под контрола на инж. Валентин Вичев Янчев.

Задача 3.1.8. Изработване на цифров модел на КККР, окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Обработката на данните от заснемането на селата ще се извърши от техническия експерт в екипа – инж. Валентин Вичев Янчев. Дейността на инж. Павел Желязков Златев, инж. Ирена Йорданова Ванева, Владислав Илиев Спасов, Николай Славчев Димитров и инж. Атанаска Недева Найденова е свързана с въвеждането на графичната и семантичната база данни в програмната среда на GIS EXPLORER, под ръководството на техническия експерт. Семантичната база данни в случая е попълване на регистъра на недвижими имоти – нанасят се данните от набавените до момента документи по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗКИР, което ще се извърши от целия екип. Схемите на самостоятелните обекти в сгради ще се изработят от инж. Валентин Вичев Янчев. В дейностите по окомплектоване на материалите ще се включват Екип I и Екип III след изпълнение на задача 3.1.6. Предаването на материалите ще се извърши от Ръководителя на проекта в СГКК Враца. Изпълнението на задачата по създаване на цифрови модели на КККР ще продължи **(90) деведесет календарни дни**.

Задача 3.1.9. Участие в комисия за приемане на Етап 3 за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя участва в тази задача самостоятелно. След предварително уведомление от СГКК той има ангажимента да представи и защити изработените материали. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата **(1) един календарен ден**.

Задача 3.1.10. Отстраняване на евентуално констатирани несъответствия, в предадените материали и данни с нормативните изисквания, от Комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г. за изпълнението на

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Етап 3, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

При констатираните грешки и непълноти в предадените материали целият състав на Екип I, II и III, под ръководството на Ръководителя на проекта, ще се заеме с отстраняването им. Необходимия брой дни за изпълнението са **(5) пет календарни дни**.

За Етап 3 – Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, екипите ще използват следната **техниката и оборудване**: *тотални станции – „TOPCON 105M“ – 3 бр. и „SOKKIA SETN 630 R“ – 1 бр.; преносими компютри – „APPLE CPU Mb Pro 15“ – 1 бр., „DELL XPS L702x17.3“ – 6 бр.; софтуерни продукти – „TPLAN“ и „GISEXPLORER“; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ – 1 бр.; принтер „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw – 1 бр.“ и плотер „HP Desingnjet 500 42-in“ – 1 бр.*

Реализацията на Дейност 3.1. – Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип I, II и III общо **158 календарни дни**.

Реализацията на Етап 3. – Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип I, II и III общо **158 календарни дни**.

Етап 4. – Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 4.1. – Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните землища, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;

3. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Задача 4.1.1. Обединяване на данните получени от преките геодезически измервания на урбанизираните територии с одобрените карти на възстановена собственост (КВС), за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След изработване на цифровите модели на КККР, Екип I, Екип II и Екип III съвместно ще обединяват данните от преките геодезически измервания на урбанизираните територии на селата с одобрените карти на възстановена собственост (КВС). Техническите лица от екипите под ръководството на експертите ще подготвят изработените цифрови модели на кадастралните карти за обединяване с картите по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/28.05.2005 г.

Изпълнението на задачата обединяване на данните от преките геодезически измервания на урбанизираните територии на селата с одобрените карти на възстановена собственост ще продължи (2) два календарни дни.

Задача 4.1.2. Изработване на карти на контактната зона и списъци на засегнатите имоти, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След изпълнението на задача 4.1.1. Екип I, Екип II и Екип III съвместно ще пристъпят към изработване на карти на контактните зони и списъци на засегнатите имоти. Техническите лица от екипите под ръководството на експертите обединяват картите по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/28.05.2005 г. и изработените цифрови модели на кадастралните карти. В общия случай става дума за карти на възстановената собственост на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Моделите ще се обработят, като се следи за наличие на поземлени имоти в нулеви масиви – те ще се преномерират към съседен ненулев масив, като в регистрите на недвижимите имоти задължително ще се впишат старият и новият идентификатор на съответния имот. След обединяване на данните ще се изготвят списъци на засегнатите имоти, които ще се коригират с протокол от комисия по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР. Задачата ще се изпълни от техническите лица от всички екипи под ръководството на експертите за период от (3) три календарни дни.

Задача 4.1.3. Изготвяне на предложение за отстраняване на несъответствията в контактните зони и съгласуването им в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След констатиране на разминаване в площта и формата на имотите в КВС и графичните модели на кадастралните карти, техническия персонал под ръководството на експертите, ще изготви предложенията за отстраняване на несъответствията. Изработения картен материал се предоставя на СГКК Враца за съгласуване от

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Ръководителя на проекта. Материалите за контактните зони на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца се предават за разглеждане в СГКК Враца, където се свиква комисия, в която се включват представители на СГКК Враца, на ОС“З“ – Враца и на общинската и областната администрация, участващи в комисията по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР. Решенията на комисията се отразяват в протокол. Границите на имотите от контактните зони се коригират съобразно посочения протокол. Корекцията ще се извърши от техническите лица от всички екипи под ръководството на експертите.

Комисията по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР съставя протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактните зони. Един екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ за обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Протоколът и списъците на засегнатите имоти към него се изработват по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

Задачата ще се изпълни от техническите лица от всички екипи под ръководството на експертите за период от **(9) девет календарни дни**.

Задача 4.1.4. Предаване на пълния набор от изискуеми документи на СГКК Враца за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След изпълнението на задача 4.1.3., Екип I, Екип II и Екип III съвместно пристъпват към изработване на пълния набор от изискуеми документи за представяне в СГКК Враца. Предаването на материалите ще се извърши от Ръководителя на проекта, в СГКК Враца. Задачата ще се изпълни от техническите лица от всички екипи под ръководството на експертите за период от **(2) два календарни дни**.

Задача 4.1.5. Участие в насрочената по чл. 47, ал. 7 от Наредба №3/2011 комисия за приемане на Етап 4, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя участва в тази задача самостоятелно. След предварително уведомление от СГКК той има ангажимента да представи и защити изработените материали. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата е **(1) един календарен ден**.

При изпълнението на Етап 4 екипите ще използват следната **техниката и оборудване**: преносими компютри – „APPLE CPU Mb Pro 15“ – 1 бр., „DELL XPS L702x17.3“ – 6 бр.; лицензиран софтуерен продукт – „GISEXPLORER“; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ – 1 бр.; принтер „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw – 1 бр.“ и плотер „ HP Desingnjet 500 42-in“.

Реализацията на Дейност 4.1. – Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните землища, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област

Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип I, II и III общо 17 календарни дни.

Реализацията на Етап 4. – Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екип I, II и III общо 17 календарни дни.

Етап 5. – Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 5.1. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

Задача 5.1.1. – Обединяване на всички данни от изработените КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии, и КВС след отстраняване на несъответствията в контактната зона, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След приемането на контактните зони следва създаване на интегрирани цифрови модели на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. В тази задача ще участват трите екипа под ръководството на Ръководителя на проекта, като при необходимост ще се прави допълнително анкетиране на собствениците на имоти и съответно на носителите на други вещни права. Технически задачата ще бъде изпълнява от техническите лица под ръководството на експертите. Задачата ще бъде изпълнена за срок от **(6) шест календарни дни**.

Задача 5.1.2. – Изчертаване на интегриран цифров модел на КККР, окомплектоване и предаване на пълния набор нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След обединяването на данните ще се подготви и разпечата графичната и текстовата част на КККР. Експертите внимателно ще следят и контролират работата на

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

техническите лица, от всички екипи, за верността и пълнотата на материалите съгласно нормативната уредба. Ръководителя на проекта ще предаде пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца. Задачата ще бъде изпълнена за срок от (11) единадесет календарни дни.

Задача 5.1.3. – Участие в насрочената по чл. 45 от ЗКИР комисия за приемане на Етап 5, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя участва в тази задача самостоятелно. След предварително уведомление от СГКК той има ангажимента да представи и защити изработените материали. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата е (1) един календарен ден.

При изпълнението на Етап 5 екипите ще използват следната **техниката и оборудване**: преносими компютри – „APPLE CPU Mb Pro 15“ – 1 бр., „DELL XPS L702x17.3“ – 6 бр., лицензиран софтуерен продукт – „GISEXPLORER“; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ – 1 бр.; принтер „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw 1 бр.“ и плотер „ HP Desingnjet 500 42-in“..

Реализацията на Дейност 5.1. – Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата, в т.ч.: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екипите общо 18 календарни дни.

Реализацията на Етап 5. – Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екипите общо 18 календарни дни.

Етап 6. – Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 6.1. – Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;**
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;**
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;**
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;**
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;**

Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;

Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;

З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

Задача 6.1.1. Актуализиране на настъпилите промените в поземлените имоти от КВС на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Ръководителя получава актуални данни за поземлените имоти от КВС и ги предава на Техническите експерти на Екип I, II и III. Под тяхното ръководство техническите лица актуализират КККР. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата **(8) осем календарни дни.**

Задача 6.1.2. Отразяване на възраженията, съобразно решенията на Комисията по чл. 47 от ЗКИР, окомплектоване и предаване на пълния набор от нормативно изискуеми документи на СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Приетите кадастрални карти и кадастрални регистри на недвижимите имоти в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца се обявяват на заинтересуваните лица от СГКК Враца по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР. Сроковете за провеждане на комисиите за приемане на КККР, за обявяване, процедиране и разглеждане на възражения по чл. 45, 46 и 47 от ЗКИР не влизат в срока на Изпълнителя и са отговорност на АГКК. След изтичане на 30 дневния срок от обнародването на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца в „Държавен вестник“ непосредствено след приемането им от СГКК Враца, следва разглеждане от комисия по чл. 33, ал. 1 от Наредба №19/28.12.2001 г. на постъпили възражения от страна на собствениците на недвижими имоти в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Комисията съставя протокол, в който се вписват решенията по постъпили възражения. Поправките в кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти, в съответствие с решенията по чл. 33, ал. 5, ще се извършват от всички екипи под ръководството на Ръководителя на проекта в срок до **(8) осем календарни дни.**

Поправката на КККР се контролира и приема от комисията по чл. 4, ал. 2 от Наредба №19/28.12.2001 г., заседанието на която се насрочва в 14-дневен срок от представяне на материалите и данните за извършените поправки.

Комисията съставя протокол за приемане на поправките в КККР в съответствие с решенията на комисията по чл. 33 ал. 1 от Наредба №19/28.12.2001 г.

Задача 6.1.3. Участие в насрочената по чл. 45 от ЗКИР комисия за приемане на Етап 6, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Ръководителя участва в тази задача самостоятелно. След предварително уведомление от СГКК той представя и защитава изработените материали. Необходимия брой дни за изпълнение на задачата е **(1) един календарен ден**.

При изпълнението на Етап 6 екипите ще използват следната **техниката и оборудване**: *тотални станции – TOPCON GPT 105M – 3 бр. и „SOKKIA SETN 630 R“ – 1 бр.; преносими компютри – „APPLE CPU Mb Pro 15“ – 1 бр., „DELL XPS L702x17.3“ – 6 бр.; лицензирани софтуерни продукти – „GISEXPLORER“ и „TPLAN“; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ – 1 бр.; принтер „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw – 1 бр.“ и плотер „HP Desingnjet 500 42-in“.*

Реализацията на Дейност 6.1. – Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екипите общо 17 календарни дни.

Реализацията на Етап 6. – Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще отнеме на Екипите общо 17 календарни дни.

Етап 7. – Отстраняване на дефекти по влезите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 7.1. – Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР за землището на:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

Задача 7.1.1. Получаване на писмени и графични материали, необходими за отстраняване на дефекти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

След съставянето на протокол за приемане на поправките в КККР в съответствие с решенията на комисията по чл. 33, ал. 1 от Наредба №19/28.12.2001 г., КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца окончателно влиза в сила.

При установяване на дефект СГКК Враца ще уведоми писмено дружеството ни и ще ни предаде заявлението (съответно постъпилата по служебен път информация), придружаващите го документи и материали по чл. 38, ал. 3 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и всякакви налични в СГКК писмени и графични материали, необходими за отстраняване на дефекта. Предаването се извършва не по – късно от 7 (седем) дни от постъпване на документите в СГКК, на Ръководителя на проекта.

Задача 7.1.2. Извършване на действия по отстраняване на дефектите и предаване на изработените материали в СГКК Враца, за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

За отстраняване на дефекти в КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, експертите и техническите лица, под ръководството на инж. Николай Иванов Ненов, ще извършват геодезически измервания, при необходимост и допълнителни действия, проверки, ще събират материали и данни, както от заявителя, така и от съответните ведомства, ще използват представените от СГКК Враца материали и данни, така че да изпълнят качествено и в срок възложената задача по отстраняване на дефекта.

След отстраняване на дефекта „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, в лицето на ръководителя на проекта, писмено ще уведоми СГКК Враца за извършената работа, ще върне получените от СГКК материали и документи и ще предаде на СГКК изработените проекти, писмени и графични материали и данни за геодезически измервания.

При изпълнението на Етап 7 екипите ще използват следната **техниката и оборудване: тотални станции – „TOPCON 105M“ – 3 бр. и „SOKKIA SETN 630 R“ – 1 бр.; преносими компютри – „APPLE CPU Mb Pro 15“ – 1 бр., „DELL XPS L702x17.3“ – 6 бр.; софтуерни продукти – „TPLAN“ и „GISEXPLORER“; многофункционално устройство „Xerox Work Center 5020 DN“ – 1 бр.; принтер „HP Laser Jet Pro 400 color M451 nw – 1 бр.“ и плотер „HP Desingnjet 500 42-in“ – 1 бр.**

Реализацията на Дейност 7.1. – Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР за землището на: А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца; Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца; В. с. Злидол, община Мездра, област Враца; Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца; Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца; Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца; Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца; З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца, ще продължи 1 година.

Реализацията на Етап 7. – Отстраняване на дефекти по влезлите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с.

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Лютидол, с. Оселна, с. Очидол, община Мездра, област Враца, ще продължи 1 година

3.2. Дейности за управление и контрол на изпълнението за всеки един етап и дейност от Работната програма

Координацията и контролът в работата на предложения експертен екип се основава на непрекъсната комуникация както между експертите и техническите лица, така и между всеки един от тях и Ръководителя на проекта. **Правилата за координация и вътрешен контрол**, които ще се приложат при изпълнението на поръчката, са следните:

- ⇒ *Организационна диференциация и децентрализация на отговорността на членовете на екипа;*
- ⇒ *Осигуряване на качеството чрез прилагане принципа на екипната работа и унифицирани проектни стандарти;*
- ⇒ *Ориентация към резултатите и развитието на персонала;*
- ⇒ *Подкрепа от страна на Ръководителя на проекта.* Непрекъснатото внимание от страна на Ръководителя на проекта на всички етапи от неговата реализация, подобрява разбирането за важността и целите на поръчката. Тази информираност, трансформирана в подкрепа, е безценна при решаването на проблемите при криза, конфликт или в ситуации на неопределеност;
- ⇒ *Динамичен и непрекъснат процес на планиране, който да доведе до крайните резултати.* Трансформирането на целите, задачите и начините за постигане на очакваните резултати във функциониращ план за управление на качеството е връзката между концептуалното планиране и фазата изпълнение на поръчката. Планирането не приключва с изпълнението на дейностите, тъй като отклонения от първоначалните планове могат да изискват ново планиране или актуализиране;
- ⇒ *Мотивация и ангажираност на членовете на екипа;*
- ⇒ *Разбиране на техническите въпроси по изпълнение на дейностите и задачите, и обезпечаване на екипа с необходимите технически ресурси;*
- ⇒ *Контрол на дейностите* – осъществяването на непрекъснат поток от информация за действителното изпълнение на дейностите, ще позволи на Ръководителя на проекта да противодейства на неопределеността и закъснение в изпълнението им. Сравнявайки действителното състояние с текущите планове, Ръководителят ще може да идентифицира отклоненията, да предотврати проблемите и да предизвика реакция за коригирането им;
- ⇒ *Комуникация* – Комуникацията е улеснена, чрез изяснени отношения на йерархична обвързаност между членовете на екипа, в т.ч. техническите

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

експерти, техническите лица, както и между Ръководителя и Възложителя и представителите на държавни и общински органи.

Ръководителят на проекта ще следи за цялостното изпълнение на обществената поръчка като това включва:

➤ **Мобилизиране на екипа за изпълнение на поръчката**

След сключване на договора по настоящата обществена поръчка, Ръководителят на проекта поема ангажимент да инициира и организира среща с всички ангажирани експерти.

➤ **Детайлно запознаване с дейностите, задълженията и обхвата на работа на всички членове на екипа**

Ръководителят на проекта след набавяне и осигуряване на необходимата информация за качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка, ще пристъпи към запознаване на екипа с нея, ще даде указания за работа, като при необходимост ще изготви отделни задания за всеки един екип.

➤ **Анализ на времето и набор от предложения за организиране на предстоящи дейности**

След стартиране на изпълнението на настоящата обществена поръчка, ръководителят на проекта ще прегледа, обсъди, анализира и актуализира заложените „Линеен график за изпълнение на поръчката“, спрямо началната дата на изпълнение.

➤ **Изготвяне на план за осъществяване на текущ оперативен мониторинг и наблюдение на изпълнението на поръчката**

В процеса на изпълнение на настоящата обществена поръчка, освен заложените в техническата спецификация задължителни ежемесечни доклади към Възложителя, Ръководителя на проекта ще изисква от всеки един технически експерт в края на всяка една работна седмица, справка за извършената от неговия екип работа и постигнат напредък по изпълнението на дейностите. Информацията ще бъде обобщавана от Ръководителя на проекта в ежемесечните доклади към СГКК.

➤ **Анализ и синтез на информацията**

В края на всеки месец Ръководителя на проекта обобщава получената през месеца от всеки един Ръководител на екип (*технически експерт*) информация, анализира постигнатите резултати, отчита напредъка по изпълнението на настоящата обществена поръчка, систематизира възникналите в хода на изпълнението проблеми и прилага мерки за недопускането им.

➤ **Организиране на срещи между екипите с цел координиране на задачите**

Веднъж седмично Ръководителя на проекта ще има ангажимента да организира срещи между отделните екипи, на които ще бъдат разисквани възникнали проблеми в изпълнението на настоящата обществена поръчка, прилагане на методи за разрешаването и последващото им предотвратяване. Ще бъдат коментирани предстоящи дейности и направен анализ на оставащото време за изпълнение на поставените задачи.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

➤ **Самооценката на Изпълнителя по отношение на междинните и крайните резултати**

След направения анализ и синтез на информацията в хода на изпълнение на настоящата обществена поръчка, Ръководителят на проекта ще прецизира последващите си действия, с цел самооценка на постигнатите резултати и спазване на поставените от Възложителя междинни и крайните срокове.

➤ **Недопускане на конфликт на интереси**

Спазване на принципите за недопускане на конфликт на интереси. Ръководителят на проекта ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора и ще следи за спазването на принципите и правилата за етично поведение от всички членове на екипа.

➤ **Непрекъсната комуникация с всички експерти ангажирани по изпълнение на поръчката**

За качествено и в срок изпълнение на настоящата обществена поръчка, Ръководителят на проекта ще съблюдава за стриктно поддържане на непрекъсната комуникация между отделните технически експерти за обмяна на информация и синхронизиране на действията.

Управлението и контрола на изпълнението за всеки един етап и дейност от Работната програма ще се извършва от Ръководителят на проекта.

Ръководителят на проекта ще осъществи следните дейности за цялостен контрол върху настоящата обществена поръчка, при изпълнението на всеки един етап и дейност от Работната програма, в т.ч. Контрол при изпълнението на:

Етап 1. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 1.1. Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;**
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;**
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;**
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;**
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;**
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;**
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;**
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.**

⇒ **Дейност 1:** *Контрол по получените схеми на ДГМ от АГКК за съответствието им с реалната ситуация* – след получаване на схемите и изходните данни, Ръководителя на проекта ще изиска от техническия експерт описание на местонахожденията на откритите геодезически точки и тяхното физическо състояние.

⇒ **Дейност 2:** *Контрол върху изработените проекти на ГММП* – след представяне на проекта, Ръководителя на проекта ще осъществи контрол, съобразявайки се с изискванията и разпоредбите на нормативните документи по отношение на местоположението и гъстотата на избраните геодезични точки.

⇒ **Дейност 3:** *Контрол върху данните от измерванията* – след представянето им, ръководителя на проекта ще извърши проверка на място чрез преизмерване до 10% от точките на ГММП за оценка точността на определените координати и преизмерване на разстоянията между точките.

⇒ **Дейност 4:** *Контрол по цялостната документация на ГММП* – след приключване на полската и канцеларската работа, Ръководителя на проекта ще прегледа цялата документация, относно съдържанието и пълнотата ѝ, съгласно изискванията на Наредба №19 по ЗКИР.

Етап 2. Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 2.1. Създаване на работна геодезическа основа (РГО) на урбанизираните територии и всички застроени територии за землищата на:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.

⇒ **Дейност 1:** *Контрол по обследване за плътността на новите точки от РГО* – Ръководителя на проекта ще извърши контрол върху РГО относно изискванията на чл. 23 от Наредба №3 по ЗКИР.

⇒ **Дейност 2:** *Контрол върху равномерното разпределение на геодезическите точки върху територията, на която ще се изработва кадастралната карта* – Ръководителя на проекта ще сравни изработените проекти за РГО с обхвата на урбанизираните територии на населените места.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

☉ **Дейност 3:** *Контрол на връзките с точки от РГО с точките от ГММП* – Ръководителя на проекта ще извърши проверка за видимостта между част от точките на РГО с точките от ГММП.

☉ **Дейност 4:** *Контрол на стабилизирани и реперирани точки на местността* – Ръководителя на проекта ще осъществи контрол на този вид дейност чрез проверка на място за съответствие с нормативните документи.

☉ **Дейност 5:** *Контрол върху измерването и изравнението на точките от РГО* – Ръководителя на проекта ще извърши контролни измервания на част от РГО и ще изследва точността на получените данни.

☉ **Дейност 6:** *Контрол върху изработените материали* – Ръководителя на проекта ще извърши проверка на окомплектоването на изготвените материали и данни за съответствие с наредбите по ЗКИР.

Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 3.1. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в съответните землища, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

☉ **Дейност 1:** *Контрол върху съдържанието на изработените ръчни скици* – Ръководителя на проекта ще извърши проверка на място за пълнотата на изработените ръчни скици.

☉ **Дейност 2:** *Контрол на геодезическото заснемане* – Ръководителя на проекта ще извърши проверка на целостта на изработените геодезически снимки на място: чрез геодезически измервания ще провери местоположението на част от заснетите елементи; чрез преки измервания ще провери верността на изработените схеми на самостоятелни обекти. Ръководителя на проекта ще извърши сверяване на данните от местността с изработените цифрови модели.

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

⇒ **Дейност 3: Контрол при Анкетиране** – Ръководителя на проекта ще следи за правилното приемане и описване на документите за собственост.

Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 4.1. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за съответните землища, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

⇒ **Дейност 1: Контрол върху изработването на картите на контактни зони** – Ръководителя на проекта ще направи сравняване на осъвместените изображения на границите на имотите, получени чрез геодезическите измервания и данните от картите на възстановената собственост и ще провери списъците на засегнатите имоти.

Етап 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 5.1. Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР на землищата, в т.ч.:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца;*

⇒ **Дейност 1: Контрол при създаването и изчертаването на интегрирани цифрови модели на КККР** – Ръководителя на проекта ще провери за съответствие на

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

елементите на получените цифрови модели с Наредба №3 по ЗКИР; ще провери верността на попълнените данни в имотните регистри.

Етап 6. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 6.1. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*

⇒ **Дейност 1: Контрол при отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР** – Ръководителят на проекта ще провери за истинността на възраженията и коректното им отстраняване.

Етап 7. Отстраняване на дефекти по влезите в сила КККР за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца

Дейност 7.1. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР за землището на:

- А. с. Елисейна, община Мездра, област Враца;*
- Б. с. Зверино, община Мездра, област Враца;*
- В. с. Злидол, община Мездра, област Враца;*
- Г. с. Игнатица, община Мездра, област Враца;*
- Д. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;*
- Е. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;*
- Ж. с. Оселна, община Мездра, област Враца;*
- З. с. Очиндол, община Мездра, област Враца.*


Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

⇒ **Дейност 1: Контрол при извършване на действията по отстраняване на дефектите от техническите експерти и техническите лица, и предаване на изработените материали в СГКК Враца** – Ръководителят на проекта ще провери: извършените геодезически измервания, приложените допълнителни действия и

направените проверки от техническите експерти на техническите лица, за отстраняването на дефекта в КККР.

Управлението на изпълнението за всеки един етап и дейност от Работната програма ще се осъществи чрез План за управление на качеството

➤ Общи данни за системата за контрол на качеството на фирмата изпълнител

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД е фирма занимаваща се с проектиране, геодезия, кадастър, регулация и вертикално планиране на територията на Република България.



Водещо за фирмата е качеството. Тя се отнася сериозно към всеки проблем, като през годините е инвестирала в кадровия потенциал, при непрекъснато развитие и разширяване.

В Дружеството са засти специалисти с дългогодишен опит. Разполага със собствени транспортни средства и необходимото специално оборудване, както и с добре обучен, висококвалифициран технически и изпълнителен персонал, чието желание е да направи всичко зависещо от него за успешната реализация на услугите, и удовлетворяване на изискванията на партньорите на фирмата. Водещо за „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД е качеството и организацията на работа, която е структурирана на основа на Система за управление на качеството според изискванията на **ISO 9001:2008**.

Фирмата е сертифицирана по **ISO 9001:2008**, **OHSAS 18001:2007** и **ISO 14001:2004**. Обхватът на системата за управление на качеството **ISO 9001:2008** в дружеството включва: „Проектиране, Геодезия, Изготвяне на кадастрални карти, Регулация и вертикална планировка, Услуги за управление на проекти, Проучване, разработване, управление и приложение на проекти, финансирани с европейски, международни и други средства. Правни услуги и консултиране.“

Използваната Системата за управление на качеството **ISO 9001:2008**, отчита значителната роля на Възложителя при определянето на изискванията, разглеждани, като входни елементи. Наблюдението на удовлетвореността на Възложителя ангажира изпълнителя да оценява информацията от него и за това дали са изпълнени изискванията му.

Всичко това допринася за повишаване на конкурентоспособността, подобряване на вътрешната организация, както и повишаване на доверието на настоящите и потенциални клиенти и партньори.

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдир и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Системата за управление на качеството на „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД е разработена по следния начин:

⇒ планиране на целите и необходимите процеси за постигане на резултати, удовлетворяващи клиентите и политиката на дружеството;

⇒ наблюдение и измерване на извършваните услуги: проектиране, геодезия, кадастър, регулация и вертикално планиране, изготвяне на кадастрални карти и кадастрални регистри;

⇒ предприемане на действия за постоянно подобряване и усъвършенстване.

За правилно функциониране и управление на идентифицираните процеси са определени следните критерии и методи:

Критерии:

- Комуникация с клиента и следене на удовлетвореността му;
- Експедитивност, компетентност и професионализъм при извършване на дейностите;
- Спазване на договорените срокове;
- Мотивация на персонала и лична отговорност при изпълнение;
- Качество и безопасност на предлаганите услуги;
- Координация и взаимодействие с останалите процеси;
- Постигане на планираните резултати;
- Направени подобрения в процесите.

Методи:

- Задълбочена комуникация с клиента, изясняване на изискванията му, аргументирано убеждаване и осъществяване на обратна връзка;
- Определяне на приоритетна градация на поставените задачи за изпълнение;
- Използване на актуални нормативни документи, свързани с проектиране, геодезия, кадастър, регулация и вертикално планиране и българското законодателство;
- Поддържане на изгодни взаимоотношения;
- Прилагане на коригиращи действия при необходимост и периодична верификация на ефективното действие на създадената документация;
- Осигуряване на необходимата професионална квалификация и информираност на екипа;
- Планиране и осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на поставените задачи;
- Поддържане на ефективна комуникация между ръководството и персонала, и обективна оценка на изпълнение на задачите.

В Системата за управление на качеството са предвидени действия за постигане на планираните резултати чрез осигуряване на подходящи ресурси и информация. За функционирането на Системата за управление на качеството са предвидени действия за постоянен мониторинг и анализ на действието ѝ и постигнатите резултати.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Политика по качеството

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД разполага с формулирана **Политика по качеството**, като средство за управление, с цел подобряване на вече постигнатите резултати.

При определянето на своята политика, Дружеството е взело предвид:

- Извършваните процеси и мястото на компанията в проектирането, кадастъра и изготвянето на кадастрални карти;
- Очакваната или желана степен на удовлетвореност на клиентите от предлаганите услуги;
- Нормативните изисквания свързани с проектиране, геодезия, кадастър, регулация, вертикално планиране и изготвяне на кадастрални карти;
- По-нататъшното развитие на персонала в организацията;
- Необходимите ресурси за осъществяване на процесите и поддържане на здравословните и безопасни условия при дейността.

Политиката по качеството на „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД включва измеримите и достижими общи цели и задачи, които си е поставила.

В Дружеството са предприети мерки, всички служители да бъдат запознати с политиката на фирмата, да осъзнават нейната роля и значение при спазване, и да работят в посока достигане на формулираните цели.

Ръководителят и целият екип следят за постоянната адекватност на **Политиката по качество**.

Планиране

Цели по качеството

При планирането на **Целите по качеството**, Висшето ръководство се води от:

- ✓ *Политиката на фирмата;*
- ✓ *Потребностите и очакванията на служителите във фирмата;*
- ✓ *Изискванията и предполагаемите очаквания на клиентите;*
- ✓ *Необходимостта за поддръжка на ефективна работна среда и функционална инфраструктура.*

Целите на организацията се определят с конкретни срокове, изпълнители, както и планирани резултати за постигане на определената цел. Целите, които фирмата си поставя се преглеждат за актуалност на определени периоди от Ръководителя. Той анализира получените резултати, определя достигнатото ниво, след което актуализира целите.

Планиране на Системата за управление на качеството

Разработената и внедрена Система за управление на качеството в „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД е планирана по начин, който да осигурява оперативното управление на Дружеството за постигане на нейните цели и в отговор на изискванията за качество.

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Входните критерии при планирането се определят от Ръководителя, който осъществява текущ и последващ контрол и оценка за изпълнение на изхода на всеки процес.

В рамките на провеждания преглед от Ръководителя, се разглежда, дискутира и анализира Системата за управление на качеството и нейната пригодност. Изследват се показателите относно степента на удовлетвореност на клиентите и постигнатите резултати. Изследват се показателите при предлагането на нови услуги и степента на ефективност на вече определените такива.

В случай, че се предвиждат промени, Ръководителя гарантира, че Системата за управление на качеството се запазва чрез предварително планиране и подходяща комуникация. Общото планиране на повтарящи се процеси се осъществява съгласно изискванията на разработените документи от системата за управление на качеството.

Отговорности, пълномощия и обмен на информация

Отговорностите и пълномощията на служителите се определят чрез утвърдени от Ръководството **Длъжностни характеристики**. Задълженията на всички постъпващи на работа в компанията са определени чрез индивидуални договори, подписани между всеки служител и „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД.

По този начин се гарантира, че служителите са запознати, осъзнават и спазват принадлежащите им права и задължения, изгражда се у тях чувство на ангажираност, и се проследяват постигнатите резултати в съответствие с поставените изисквания.

Служителите независимо от другите си отговорности, определени в длъжностната характеристика, имат добавени допълнителни отговорности и пълномощия произтичащи от естеството на извършваната дейност /характера и предмета на изпълняваната обществена поръчка/, а именно:

- ✓ Докладват на Ръководителя за изпълнението на задълженията си по определената обществена поръчка и при възникнали проблеми да докладват, и при необходимост да предприемат съответните коригиращи и превантивни действия;
- ✓ Организирането и провеждането на вътрешни одити;
- ✓ Организирането на периодични прегледи от Ръководителя на Дружеството на извършваната дейност;
- ✓ Документират и съхраняват всички изводи, препоръки и решения от извършени Прегледи на Ръководителя на дружеството;

Разработената и внедрена Система за управление на качеството осигурява оперативното му управление за постигане на нейните цели и в отговор на изискванията за качество.

Дружеството разполага с необходимото специално оборудване и собствени транспортни средства, както разполага и с добре обучен, висококвалифициран технически и изпълнителен персонал с дългогодишен опит, за успешната реализация на услугите и удовлетворяване на изискванията на Възложителя.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Дружеството управлява взаимодействието между различните експерти, включени в техническия екип, като осигурява ефикасен обмен на информация и ясно определяне на отговорностите.

Входните елементи, свързани с изискванията на услугата, като минимум са:

- *функционалните изисквания и постижения при изпълнение;*
- *приложимите изисквания от нормативните актове;*
- *информация, получена от предишно изпълнение на услуги със сходен предмет, когато е приложимо;*
- *други съществени изисквания за изпълнението на обществената поръчка.*

Входните данни се преглеждат за тяхната адекватност и актуалност. Фирмата осигурява представянето на новите промени, позволяващо тяхното потвърждаване спрямо писмените разпоредения (входните елементи), както и одобряването им преди използване.

Дружеството е определило изискванията към изходните елементи, а именно:

- *да удовлетворяват изискванията на входните елементи по изготвянето на кадастрални карти и кадастрални регистри;*
- *да дават подходяща информация за процесите и последващо обслужване;*
- *да съдържат и да се позовават на критериите за приемане на изготвения продукт;*
- *да определят характеристиките на изготвения продукт, които са съществени за неговото правилно използване.*

3.3. Методи за събиране на необходимата информация за изпълнение на предмета на поръчката

Тъй като информационната безопасност при изпълнението на предмета на поръчката ще бъде от критично значение за успешното изпълнение на етапите, дейностите и задачите, респективно на поръчката, внимателно ще бъдат проучени и оценени *изходните материали и данни*, и ще бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците в качеството на данните. За целта се предвижда да бъде създаден работен механизъм за анализ на информационната безопасност, който да бъде прилаган и актуализиран постоянно в хода на целия работен процес.

В процеса на изпълнение предмета на обществената поръчка, ще бъдат събирани големи количества данни, които ще бъдат обработвани и интерпретирани чрез коректни статистически инструменти. Необходимите данни ще бъдат подбрани така, че най-пълно да отразяват същността на изследваните обекти. Търсенето на информация от отговорните институции ще включи последователност от операции, насочени към събирането, обработката и представянето ѝ, поставени в четири етапа:

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП



Според типа на получаваната информация и начина на нейното събиране методите на изследване най – общо се разделят на две големи групи – **количествени и качествени**. При количествените методи се събира квалифицирана информация, която като правило се отнася до по – големи съвкупности и се подлага на статистическа обработка и анализ. Те осигуряват висока степен на представителност на получените данни. Основна отличителна характеристика на качествените методи е тяхната по – ниска степен на структурираност и по – голямата интензивност при общуването с лицата, от които се събира информация.

Най – често използваните количествени методи и техники за събиране на информация са:

- ☒ *Метода на допитването – анкетиране и интервюиране;*
- ☒ *Контент-анализ (анализ на съдържанието);*
- ☒ *Вторичен анализ на данни;*
- ☒ *Социален експеримент – полеви и лабораторен метод;*

Тъй като **различните методи** притежават различни възможности и имат специфични ограничения, те **често се използват в някакви комбинации**. В този случай трябва да се извърши съгласуване между тях, така че получените чрез различни методи резултати да бъдат съвместими помежду си. Затова от голямо значение е разумният подбор на методи и техники, които ще използваме при изпълнението на обществената поръчка. Най – важните въпроси, на които трябва да си отговорим при избора на релевантни методи и техники за събиране на данни са:

- **Каква информация да се събира?** – Този въпрос изисква да се определи точно какви материали и данни са ни нужни за изпълнението, а именно: *схеми и координатни регистри на точките от геодезическата основа, схеми и списъци на реперите от ДНМ, топографски описания, архивни кадастрални и регулационни планове на населените места, схеми на РГО, анализи и доклади от оцифряване и други данни необходими за изработването на КККР.*
- **От кого да се събира информацията?** – При решаването на този въпрос най – съществени са три фактора: *заинтересованост, информираност и достъпност на източника на информация.* След постигане на необходимата яснота относно необходимата информация, ще бъдат определени обектите на запитване (институции), които е различни

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

степенни на релевантност удовлетворяват съответните информационни потребности.

➤ **Как да се събира информацията?**

При събиране на информацията ще използваме комбинация от няколко метода, а именно:

✍ „Метода на допитването“, който се явява най – разпространения количествен метод. Според формата на общуване с респондентите допитването се разделя на два големи вида – **анкета** (когато лицето чете и отговаря в писмена форма на въпросите в анкетната карта) и **интервю** (когато въпросите се четат и отговорите се регистрират от интервюер). По време на извършване на проучването на урбанизираната територия и всички застроени територии в землищата, и геодезическите заснемания на елементите на кадастралната карта, всеки един от екипите **ще извърши анкетирание на жителите** в съответните поземлени имоти, за данни по чл. 41, ал. 5, т. 2 от Наредба №3/2005 г., което се състои в попълване на анкетни карти по образец, които ще се прилагат при предаването на КККР.

✍ „Социален експеримент“ – по време на изпълнение на задълженията си екипите ще прилагат **полев метод**, който се провежда в реална (полева) обстановка изразяващ се, но без да се ограничават до:

- *Геодезически измервания;*
- *Водене на записки;*
- *Попълване на разработени въпросници;*
- *Снимки;*
- *Видеозаписи;*
- *Изготвяне на ръчни скици, схеми и карнети;*
- *Анотации и записки върху съществуващи графики;*
- *Преки наблюдения за и през определен период от време с подходяща апаратура, съответстваща на наблюдаваният показател.*

✍ „Вторичен анализ на данни“ – Този метод ще бъде използван след предоставяне на изходните материали и данни от институциите. Основните предимства на вторичните данни могат да се обобщят така: **събирането им е по – ниска степен на сложност, набавянето е свързано с по – малко труд и заети лица, не изисква особени изследователски усилия и умения, и осигуряването им става по – бързо.**

Основните източници, от които ще събираме необходимата информация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции, по обособена позиция №2 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца“ са:**

„Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник“ по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- ГЕОКАРТФОНДЪТ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР;
- СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (СГКК) ВРАЦА;
- СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ;
- ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА;
- СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
- СЪОТВЕТНАТА СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ;
- ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при условия за максимално използване на съществуващите карта на възстановената собственост, (създадена по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността на горите и земите от горския фонд) и на действащите кадастрални планове, регистри и друга документация на населените места, (одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър и Закон за териториално и селищно устройство).

За изпълнение на дейностите и задачите по създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри ще използваме информацията предоставена от горепосочените отговорни институции както следва:

- **Изходни материали и данни от АГКК:**

- Схема и координатен регистър на точките от геодезическата основа в цифров, текстов и графичен вид;
- Схема и списък на реперите от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) в цифров, текстов и графичен вид;
- Топографско описание на точките и реперите (при наличие);
- Образци на регистри за координати и височини и указания за ползването им;
- Архивни кадастрални и регулационни планове на населените места в цифров вид;

- **Изходни материали и данни от СГКК:**

- Материали и данни за обекта/тите, получени в резултат от договорите № NSB C6 за Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии:
 - Схема на РГО в графичен и цифров вид, регистър с координатите в цифров вид, реперни карнети в цифров вид, "dri" и "kor" файлове от преките измервания;
 - Кадастралната информация, получена в резултат от оцифряването на кадастралните планове и регистри към тях за урбанизираните територии;
 - Анализи и доклади от оцифряването;
- Одобрени КККР по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР в цифров вид;
- Материали и данни по чл. 36 от Наредба № 3/2005 г.;

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

- *Наличните материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР на съхранение в службата по геодезия, картография и кадастър.*
- **Исходни материали и данни от Общинска администрация:**
 - *Действащи кадастрални планове – в графичен и цифров вид (ако има такива), преписки с неотразени промени и материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР;*
 - *Действащи регулационни планове – в графичен и цифров вид (ако има такива);*
 - *Документация за урегулирани поземлени имоти с приложена регулация;*
 - *Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради;*
 - *Координати на чупките на граничната линия на действащата регулация;*
 - *Други материали и данни предоставени от общината.*
- **Исходни материали и данни от ВГС за сметка на Изпълнителя:**
 - *Исходни данни за точки от Държавната GPS мрежа*
 - *Исходни данни за точки от сертифицираните GNSS мрежи.*
- **Исходни материали и данни от собствениците на недвижими имоти:**
 - *Копие на акт, удостоверяващ правата му върху имота;*
 - *Данни за адреса на недвижимия имот;*
 - *Данни по чл. 25, ал. 2 от Наредба №3/2005 г.;*
 - *Други материали и данни предоставени от собственика.*
- **Исходни материали и данни от Служба по вписванията:**
 - *Имотен регистър.*

3.4. Комуникация с Възложителя и трети страни, свързани с предмета на поръчката

Установяването на добро и ефективно сътрудничество и доверие между Изпълнителя и Възложителя е важна предпоставка за успешно изпълнение на всяка обществена поръчка. Предвид характера на настоящата поръчка, взаимодействието и координацията с АГКК и трети страни са от ключово значение.

Успешното преминаване през етапите при изпълнение на обществената поръчка и добрата координация между участниците изисква непрекъснат обмен на информация. Комуникацията е улеснена като са изяснени отношения между Ръководителя и Възложителя.

Взаимоотношенията между Възлагащия орган и Изпълнителя обхващат широк спектър от взаимодействия на всеки един от етапите. Първоначално комуникацията ще

"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

започне от подписване на Договора за изпълнение на обществената поръчка с предмет: *"Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции, по обособена позиция №2 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца“*. Ще бъдат организирани кампании за разясняване на целите и задачите на кадастъра, правата и задълженията на собствениците на имоти чрез използване на местни медии, и чрез разлепяне на обяви и уведомления на обществени места. За започване изпълнението на задачите е необходимо предоставяне на изходни данни и материали от Възложителя в цифров, текстов и графичен вид. При изпълнение на задачите чрез пряка комуникация ще бъде събирана информация от местното население, която ще подпомогне точното им изпълнение. Набраната информация прилежно ще бъде водена и съхранявана с цел лесното ѝ използване при изработката на крайния продукт. Ежемесечно ще бъдат изготвяни и предавани кратки доклади от Изпълнителя, които ще съдържат информация за степента на напредналост в изпълнението на задачите. При приключването на отделните етапи активно ще участваме в насрочените комисии, където ще коментираме изпълнението на дейностите.

Обменът и съхраняването на информация в хода на изпълнение на предмета на обществена поръчка ще се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Задълженията за комуникация, координация и взаимодействие с Възложителя и трети страни са вменени изцяло на *Ръководителя на проекта*, който ще архивира и систематизира в досие цялата входящата и изходяща кореспонденция с Възложителя и всички документи по изпълнение на предмета на обществената поръчка.

КККР са документи на СГКК и за да бъдат успешно прилагани след като бъдат изготвени и приети, те трябва да бъдат „припознати като свои“ от СГКК. Изпълнителят ще работи в тясно сътрудничество и постоянно взаимодействие с Възложителя, като ще търси ценния принос на служителите от СГКК при изготвяне на КККР.

Изпълнителят ще съгласува всички действия с Възложителя. В същото време, сме наясно със значителната натовареност на служителите в АГКК и СГКК и затова ще предложим методи за комуникация и мерки, които са доказали своята ефективност в подобен вид задания.

Предвид спецификата на дейностите и задачите, ние ще предложим на Възложителя правила за координация и взаимодействие. Писмените форми за комуникация – *протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални писма и други* – са важни в изпълнението на поръчката, защото те доказват ангажиментите и взаимните договорености. Те няма да отменят или ограничават изискванията на Възложителя или неформалните комуникации между Изпълнителя и представителите на Възложителя в работен порядък, но ще представляват много важен инструмент за гладко протичане на дейностите и задачите.

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Комуникацията с Възложителя ще се осъществява по няколко основни метода, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни поръчки, а именно:

- ✓ Лично – срещу подпис;
- ✓ По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна ризписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- ✓ Чрез куриерска служба;
- ✓ По факс;
- ✓ По електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

По – голяма част от кореспонденцията ще бъде представяна на ръка. Това ще става с приемо-предавателен протокол, в който ще се описва предаваната документация. Протоколът ще се изготвя в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Когато е необходимо, кореспонденцията между Изпълнителя и Възложителя може да се извършва и чрез изпращане на писма по електронна поща и факс, в тези случаи е необходимо да се получи писмено потвърждение от другата страна, че съответната кореспонденция е получена. Във всички случаи, изпращащата страна ще предприема всички необходими мерки, за да гарантира получаването на кореспонденцията.

4. Диаграма за работната ръка – представяме същата съгласно Приложение №2.

Дата: 17.03.2016 г.

Подпис и печат:

ОБЩНО ПРОЕКТИ
Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП
ШУМЕН

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният инж. Диян  Златев
име, презиме, фамилия

в качеството на представляващ „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД,
гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов“ 31
наименование, седалище и адрес на участника-юридическо лице

- участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник" по 4 (четири) обособени позиции
обособена позиция № 2: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра, област Враца"
(изписва се наименованието и № на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в Работна програма, Линеен график, Организация на работата, Диаграма за работната ръка /посочват се конкретна част/части от техническото предложение/ считаме за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни /вярното се подчертава/.
2. Заявяваме, че посочената от нас информация не следва да бъде разкривана от Възложителя.

Дата: 17.03.2016г.

ДЕКЛАРАТОР: 

Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

(подпис, печат)

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

*декларацията е по чл. 33, ал. 4 от ЗОП и не е задължителна част от офертата.
Представя се по преценка на участника.


Заличена информация

Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП