

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № ДД-24/29.02.2016 година

Днес, ...30.06.2016..... г., между:

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, с адрес: гр. София, 1618, ул. "Мусала" № 1, с ЕИК 130362903, наричана накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, представлявана от **инж. СВЕТОСЛАВ НАКОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** и **ПОЛИНА ЗАШЕВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, от една страна, в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор № ДД-24/29.02.2016 година и

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, представлявано от **ДЕСИСЛАВ ГЕРДАНОВ – УПРАВИТЕЛ**, от друга страна, в качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № ДД-24/29.02.2016 година,

наричани заедно „страни“ и всеки поотделно „страна“ по Договор № ДД-24/29.02.2016 година, с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиса на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, находящи се на партер и първи етаж1 в административна сграда в гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3“, наричан по-нататък “Договора”,

като взеха предвид необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени строително-монтажни работи, наложени по технически и технологични причини, с оглед завършване на обекта, ползването му по предназначение, и оптимизиране разходите по поддръжка и цялостна експлоатация на сградата,

на основание чл. 37 от договора, §23 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се сключи настоящото споразумение.

Страните се договориха:

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава, да изпълни допълнителни и непредвидени СМР на обекта, по вид, обем, количество и стойност, съгласно Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение и Договора.

Чл. 2. (1) Строителните работи по чл. 1 се изпълняват след съгласуване с останалите участници в строителството – проектант и строителен надзор, и при изготвяне на съответната строителна документация (строителни книжа).

(2) Срок за изпълнение на СМР – до петнадесет дни от подписване на споразумението от страните по настоящето.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия по изпълнение на работите и дейностите по чл. 1 и чл. 2.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на допълнителните СМР по чл. 1, съгласно и при условията на чл. 3 от договора.

Чл. 5. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Споразумението и Приложение № 1 към него са неразделна част от договора и се подписаха в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.../п/.....*

.../п/.....*

СВЕТОСЛАВ НАКОВ
Изпълнителен директор

Десислав Герданов
Управител

...../п/.....*

Главен счетоводител:
Полина Зашева

**Данните са заличени на основание разпоредбите на ЗЗЛД*

За финансов контролър

.....

Съгласували:

Лазаринка Стоичкова
Главен секретар

Веселина Виткова
Директор дирекция АПФО

Валери Върбанов
Началник отдел ФСД

Анна Караиванова
Началник отдел ПНУ

Изготвили:

Теодора Ангелова
Старши юриконсулт, отдел ПНУ

Мая Малушева
Юрк. отдел „Правен и НУ“