



**АНЕКС
КЪМ
ДОГОВОР ДД-99/10.10.2018 г.**

Днес, 29 10.....2018 г. в гр. София, се сключи настоящия анекс между:

1. АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), БУЛСТАТ 130362903, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. Мусала № 1, представлявана от ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и САМУИЛ ДРАГАНОВ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, наричана по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 203215490, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 21 - ви век №17, ет. 4, ап. 6, представлявано от БОНЧО ДИМОВ БОНЕВ в качеството на УПРАВИТЕЛ, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, заедно наричани „страни/те“, за следното:

чл.1. Поради допуснатата техническа грешка в чл.3, ал.3 от Договор № ДД-99/10.10.2018 г., същия придобива следната редакция:

„(3) Максималната стойност на непредвидените разходи, включени в цената по ал. 1, възлиза на 10 (десет) на сто от общата цена за изпълнение на договора без ДДС или 4621,01 (словом: четири хиляди шестстотин двадесет и един лева и 1 ст.) лв. без ДДС. До този размер в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има опция за възлагане при възникване на необходимост на изпълнението на непредвидени в количествената сметка и КСС количества или видове работи. При невъзникване на непредвидени работи или възникването на такива в по-малък размер от максимално предвидения, сумата за непредвидени разходи не се дължи, съответно се дължи до размера на възложените, реално извършени и приети непредвидени работи.“

Чл.2. Всички останали клаузи от Договор № ДД-99/10.10.2018 г. остават непроменени,

Анексът към договора се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР



.....
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД

Заличен подпис, съгл.чл.2 ЗЗЛД

.....
БОНЧО БОНЕВ
УПРАВИТЕЛ

.....
Самуил Драганов
Главен счетоводител