



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ

ДОГОВОР № ИС-50/22.04.2019 Г.

№ 1 / 21.04 2021 г.

Днес, 21.04 2021 г., в гр. София, между:

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Мусала“ № 1, БУЛСТАТ 130362903, представлявана от **ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** и **САМУИЛ ДРАГАНОВ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„КОНТРАКС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ № 13, ЕИК 175415627, представлявано от **НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ – ПРЕДСТАВЛЯВАЩ**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във вр. с Докладна записка № 10-94-17/19.04.2021 г., писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № 99-136(39)/15.04.2021 и сключен Рамков договор № ИС-100/30.07.2020 г. с „Информационно обслужване“ АД, в качеството си на системен интегратор по смисъла на § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и на публичен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. За удължаване на срока на договора с 6 (шест) месеца като във връзка с това разпоредбата на чл. 4 от Договора придобива следната редакция:

„Чл. 4. Срокът за изпълнение на услугите е 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписването му.“

2. За размера на възнаграждението за услугата, предоставяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за периода на удължаването на срока на договора (от 22.04.2021 г. – до 22.10.2021 г.), определено чрез настоящото допълнително споразумение, общо на 135 300 (сто тридесет и

пет хиляди и триста) лева без ДДС, изчислено на база договореното месечно възнаграждение по договора за изпълнението на услугата в размер на 22 550 (двадесет и две хиляди, петстотин и петдесет) лева без ДДС, умножено по броя допълнителни месеци (6 месеца), с които е удължен срока на действие на подписания договор. Предвид изложеното цената по договора, определена в чл. 6, ал. 1 се завишава от 541 200,00 (петстотин четиридесет и една хиляди и двеста) лева без ДДС на 676 500,00 (шестстотин седемдесет и шест хиляди и петстотин) лева без ДДС.

3. За изменението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Договора, като новата редакция на цитираната разпоредба придовива следното съдържание:


„Чл. 31, ал. 1, т. 1 с изтичане на срока на договора или сключването на договор по процедура за избор на изпълнител с предмет: „Осигуряване на техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в АГКК и СГКК“, стартирана с Решение № D99198/24.03.2021 г. на изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД, в качеството му на национален системен интегратор при възлагане на дейностите по чл. 7с от ЗЕУ, което от събитията настъпи първо.”

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР**



**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА**


Главен счетоводител : . . .

/Самуил Драганов/

Заличена информация на
осн. чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
във вр. с чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„КОНТРАКС“ АД



**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**