

2. Линеен график (Приложение № 1.2):

Етапи	Дейност	Описание дейност	Продължителност дни/	Конкретен срок за изпълнение през 5-дневен интервал											Срок на отговорност за дефекти 24 месеца
				1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец	4-ти месец	5-ти месец	6-ти месец	7-ми месец	8-ми месец				
РГО	1	Получаване и проучване на изходни материали и данни от СГКК, АГКК, Общини, Кметства и ведомства. Анализ, геооферирание и оцифряване на графичния материал	10												
	2	Проучване, анализ и проектиране на РГО за урбанизираните територии	10												
		Съгласуване на проекта на РГО със СГКК			*										
	3	Изграждане, измерване и изравняване на РГО в координатна система БГС 2005.	30												
		Предяване на РГО				*									
КККР	4	Уведомяване на собствениците на поземлените имоти и сгради и носителите на вещни права	5												
	5	Графична за вихстиране и измервания, анкета, схема на кадастралните райони	20												
		Съгласуване на схема на кадастралните райони				*									
	6	Геодетически измервания на поземлените имоти и сгради	80												
	7	Обработка на геодетическите измервания и на геодетическата снимка	80												
	8	Изработване на схеми на самостоятелните обекти	10												
	9	Обединяване на данни по чл. 30, чл.36 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и документите по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР, създаване на КККР на урбанизираните и застроени територии	35												
	10	Дефиниране на териториите по §4	5												
		Предяване на КККР на урбанизираните територии на СГКК													

Застапен подпис
Съглас. чл. 2 §12д