

Етап	Дей-ност	Описание дейност	Задача	Предложени-методи за изпълнение на дейността	Междияни резултати	Получен резултат	Срок за изпъл-нение (дни)	Общо (дни)	Разработителя проект	Член от Експ. I	Член от Експ. 2	Член от Експ. 3
ККХР	12	Изработване на проекта за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и коригиране на границите на имотите от УТ в картата на КЗ	• Проследяване на процедурите за преправяне на земеделски и горски територии и констатации;	по к.1.1.12	• изпитания или грешка в цифров и графичен вид;	Представени материали за ККХР	2	30	инж. Райна Петрова	инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова
			• Изработване на предложение за отстраняване на несъответствията в границите на имотите в констататна зона		10		инж. Райна Петрова		инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова	
			• Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на висящата фактическа граница		10		инж. Райна Петрова		инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова	
			• Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на висящата или грешка		10		инж. Райна Петрова		инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова	
	• Отстраняване на висящите решения на комисията по чл. 47, ЗКНР - коригиране на границите на имотите от урбанизирани територии, съобразно решенията, описани в протокола, преди приемане на ККХР	10	инж. Райна Петрова	инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова						
		Представяне на ККХР на СГКК										
	Обявяване на ККХР от СГКК											
Отстраняване на възраженията	13	Отстраняване на висящите възражения и подготовка за представяне на окончателните материали	• Отстраняване на висящите възражения по чл. 48, ал.1 от ЗКНР;	по к.1.1.13	• Отстраняване всички висящи възражения по чл. 48, ал.1 от ЗКНР;	Представени окончателни материали за ККХР	30	30	инж. Райна Петрова	инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова
			• Проекти за изменение в ККХР за промени, постановени по реда на §4, ал.2 от ППР на ЗКНР		5		инж. Райна Петрова		инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова	
			• Подготовка за представяне на окончателните материали; изчерпани и разпечатване в графичен вид		5		инж. Райна Петрова		инж. Николай Иванов	инж. Наталия Райкова инж. Николай Александров	инж. Цветелина Иванова	
		Представяне на окончателните материали и данни										
Отстраняване на дефекти	14	Отстраняване на дефекти по влизането в сила ККХР	• Извършване на допълнителни геодезически измервания, проверки на място, събиране на допълнителни материали и данни (при необходимост)	по к.1.1.14	• Отстраняване всички дефекти, за които Изпълнителят е получил уведомление от СГКК;	Пълно, вълно, вълно и точна ККХР	730	730	инж. Райна Петрова	инж. Николай Иванов	инж. Николай Александров	

За нееквалифицираните дейности ще се използват външни лица - фигуранти.

Организацията на работата подлежи на промяна и корекции при възникване на непредвидени обстоятелства (компресионни събития) като:

- Забавяне на своевременното изработване на обекта по нареждане на Вълкожилия;
- Вълкожилият и/или други участници и заинтересовани лица в производството по ЗКНР не предоставят необходимите материали към датата на започване работата, както е обявено в договора;
- Промени в правната уредба, свързани със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри;
- Затруднения от неблагоприятни метеорологични условия, влияещи на времето за изпълнение на полските геодезически работи;
- Технически проблеми с транспортната техника и специализираните геодезически инструменти и принадлежности;
- По време на изпълнение на поръчката могат да възникнат опасности за здравето на персонала, и други трудности произтичащи от спецификата ѝ.

Геометра ЕООД ще уведоми Вълкожилия за наличието на Форсмажорни обстоятелства, които водят до промяна в организацията на работата, и незакъдет от волята на двете страни.