



ДОГОВОР

№ КД-1-13, 21.01. 2019 г.

Днес, 21.01. 2019 г. в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със седалище: гр. София 1618, ул. „Мусала“ № 1, ЕИК 130362903, представлявана от **ИНЖ. ВIOЛЕТА КОРИТАРОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и САМУИЛ ДРАГАНОВ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, кв. Младост № 40, ЕИК 110550933, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, представлявано от **АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - УПРАВИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД-19-7/16.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по обществена поръчка с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции, се сключи настоящият договор за следното:

I. ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Работата представлява онова, което по силата на договора Възложителят е възложил на Изпълнителя да извърши срещу уговорено в договора възнаграждение в съответствие с изискванията, определени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от този договор.

Офертата на Изпълнителя представлява съвкупността от документи, които Изпълнителят представя по предвидения в ЗОП ред за участие в откритата от Възложителя процедура за възлагане на обществената поръчка и въз основа на които е определен за изпълнител. Офертата на Изпълнителя представлява неразделна част от този договор.

Материали са всичките данни и материали, използвани от Изпълнителя и включени при изпълнение на възложената работа.

Обект е територията, определена като такава в документацията за изпълнение на работата по този договор.

Техническата спецификация – в нея са определени параметрите и изискванията на Възложителя към изпълнението на възложената работа по този договор.

Удостоверение за завършване на цялата работа се издава от началника на съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за удостоверяване на окончателното завършване на всички етапи на възложената работа.

Удостоверение за изпълнение задълженията по договора се издава от началника на съответната СГКК след изтичане срока за отговорност за дефекти по договора.

Дефект представлява всяка част от възложената работата, която не е завършена (изпълнена) в съответствие с изискванията, определени в договора и Техническата спецификация. Дефект в изработените кадастрална карта и кадастрални регистри е наличие в случаите, дефинирани от Възложителя в Указания за отстраняване на възникнали дефекти по влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, в срока за отстраняване на дефекти с № 10-81-30/11.11.2009 г., одобрени от ИД на АГКК.

Срокът за отстраняване на дефекти започва да тече от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Етапът представлява завършена обособена част от изпълнението на възложената работа от Изпълнителя.

Компенсационни събития са тези, които са основание за промяна на сроковете за изпълнение на договора и са определени както следва:

- Възложителят не предоставя необходимите материали към датата на започване работата, както е обявено в договора.
- Възложителят нарежда забавяне на своевременното изработване на обекта.
- Други форсмажорни обстоятелства, независещи от волята на страните по договора, които водят до невъзможност за изпълнение на договора, обявени са от Изпълнителя и са приети от Възложителя.

Изпълнителят няма право да се позовава на посочените извънредни и форсмажорни обстоятелства и да получава компенсация, когато е пропуснал своевременно да уведоми Възложителя за възникването им.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този договор, услугите по изпълнение на **Обособена позиция № 9** „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“, от обществена поръчка с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмьани, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмьани, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и чрез лицата, посочени в Списъка на служителите/експертите, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съставляващи съответно Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 към този договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Сроктът за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София е **9 (девет) месеца** и включва необходимото време за създаване на РГО и изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри, считано от датата, посочена във възлагателното писмо, до момента на предаването им за приемане по реда на чл. 45 ЗКИР, както и времето за отразяване на приетите възражения по чл. 48, ал. 1 ЗКИР. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са посочени в Техническото предложение (Приложение № 2). Сроковете за провеждане на комисиите за приемане на РГО, КККР, за обявяване, процедиране и разглеждане на възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не се включват в срока на изпълнителя и са отговорност на АГКК.

(3) Сроктът за отстраняване на дефекти е **2 (две) години**, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР.

(4) Сроктът на договора е до изтичане на срока за отстраняване на дефекти.

Чл. 3. Изпълнението на договора, съответно срокът за изпълнение на услугите, започва да тече, след писмено уведомление с възлагателно писмо до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**,

при условие, че е осигурено финансиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е налице изработено и прието ГММП за териториите, предмет на договора.

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да иска изменение на сроковете, в Поименния списък, не по-късно от 10 дни, преди датата за предаването им, без това да променя крайния срок за изпълнение на договора.

(2) При възникване на компенсационно събитие страните договарят промяна срока на договора, като отчитат неговия характер.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора са урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) За изпълнение предмета на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер на **114 464** (*сто и четиринадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири*) лева без ДДС, съответно **137 356,80** (*сто тридесет и седем хиляди триста петдесет и шест лева и осемдесет стотинки*) лева с ДДС, при предложена цена за създаване на 1 (един) хектар кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии **224** (*двеста двадесет и четири*) лв. без ДДС или **268,80** (*двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки*) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение – Приложение № 3.

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи и възнаграждения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, всички разходи за отстраняване на дефекти в определения срок, както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Цената, посочена в ал. 1 подлежи на прекалкулация, с оглед евентуално констатираната, при приемане на работата, разлика, в размера на възложените по договор и действително изработените площи. Заплащането ще бъде извършено на база на реалната обща площ в хектари, умножено по офертираната единична цена на хектар и посочена в б. "а". Прекалкулацията се извършва на последния приет етап Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии от Ценовата таблица.

(4) Реалната площ се определя от предоставена справка от СГКК за действително изработената площ.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по ал. 1 на части за изработване на съответния етап, описан в Ценовата таблица към Ценовата оферта (Приложение № 3), включваща стойностите за изпълнение на етапите. За извършване на плащането по последния етап **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя и **Удостоверение за завършване на цялата работа.**

Чл. 7. (1) В периода на изпълнение на договора, за всяко землище **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи допълнително на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изработването на проекти по т. 2.3 и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация, за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) Цената на 1 (един) брой засегнат имот в изработен проект за изменение е **10 (десет) лв. без ДДС** или **12 (дванадесет) лв. с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнително възложеното, извън стойността по чл. 6, ал. 1, за всеки засегнат имот, в приет проект за изменение на КККР, при не повече от 80 (осемдесет) броя засегнати имоти за всяко землище.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на действителния брой засегнати имоти в приет проект за изменение на КККР.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този договор, с изключение на авансовото плащане по чл. 9 от договора, се извършва след представяне на следните подписани документи, кумулативно:

1. Протокол за приета работа за съответния етап, съгласно разпоредбите на Раздел VI от договора;

2. Фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. Подписан протокол по чл. 14, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Авансовото плащане по чл. 9 от договора, се извършва въз основа на фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и гаранция за авансово предоставените средства.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на получаване на фактурата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при спазване на условията на ал. 1.

(4) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: I	Заличена информация	Ч
BIC: RZ		
IBAN: B	съгл. чл. 2 ЗЗЛД	Ю

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 4, в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 9. (1) В хода на изпълнение на договора, по искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при наличие на възможност за предоставяне на аванс, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва авансово плащане за сума в общ размер на до 20% (двадесет на сто) от стойността на предстоящите за изпълнение дейности по договора, за което уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за авансово предоставените средства, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща дължимите суми в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на представяне на фактурата.

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, при съответното спазване на изискванията на чл. 11 и чл. 12 от настоящия договор.

(3) Удръжките за авансовото плащане се извършват пропорционално на дейностите, описани в Ценовото предложение със стойности за изпълнение на дейностите, до пълно усвояване на аванса.

(4) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава в срок до 3 (три) дни от пълното усвояване на аванса или поетапно за съответната приспадна стойност.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може по свой избор да представи парична сума по сметка на АГКК, безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора със срок на валидност 30 дни след изтичане срока за отстраняване на дефекти, или застраховка.

Чл. 11. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

БАНКА: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG47 BNBG 9661 3300 1104 03

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, включително 30 (тридесет) дни след прекратяването на същия, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица/застрахователен сертификат, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, включително 30 (тридесет) дни след прекратяването му.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) При представяне на застрахователна полица/застрахователен сертификат се прилагат реда и условията по сключената застраховка.

Чл. 13. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение, в срок до 20 (двадесет) работни дни, от датата на приключване на изпълнението на договора, включващо окончателно приемане на работата, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно, както следва:

а) 20% от стойността на гаранцията се освобождават в срок до 20 (двадесет) работни дни от издаването на Удостоверение за завършване на цялата работа;

б) 80% от стойността на гаранцията се освобождават в срок до 20 (двадесет) работни дни от изтичането на срока за отговорност за дефекти, издаване на Удостоверение от началника на СГКК за изпълнение задълженията по договора и постъпило искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 8, ал. 4 от настоящия договор;

2. когато е във формата на банова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(4) При необходимост, във връзка с поэтапното освобождаване на гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(5) В случай, че в процеса на изпълнение на договора се окаже, че срокът на валидност на банковата гаранция/на застрахователната полица/застрахователния сертификат за изпълнение не покрива целия период по Раздел II, в рамките на до 10 (десет) работни дни преди изтичане на валидността ѝ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на валидност на вече издадената гаранция за изпълнение. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не удължи срока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата по гаранцията за изпълнение.

(6) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неиспълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответната част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неиспълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на договора в срок до 20 (двадесет) дни след датата посочена във възлагателното писмо и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

(9) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от договора.

(11) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 14. (1) Предаването и приемането на материалите, изготвени в изпълнение на този договор, се отразява в протокол за предаване на материали и се подписва от упълномощени представители на двете страни.

(2) Изпълнението на възложената работа се приема от комисия с Приемателен протокол, като техническите дейности за създадените РГО и КККР се приемат по реда на Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(3) Материалите, изготвени при изпълнението на възложената работата за всеки етап, се предават в сроковете, определени в Поименения списък, представляващ приложение към Техническото предложение (Приложение № 2).

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** проверява качеството на предадените материали и преценява дали отговарят на Техническата спецификация и действащото законодателство като:

а) когато приеме изпълнението на възложената работа - **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща пълния размер на договорената цена, за съответния етап;

б) когато приеме изпълнението на възложената работата със забележки - **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и определя срок за отстраняването им, който не може да надхвърля 10 (десет) календарни дни. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, в този срок, да отстрани всички установени несъответствия в предадените материали. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците, в определения, за целта, срок, той изпада в забава и носи отговорност по реда на Раздел IX от този договор за дните, надхвърлящи определения за корекции срок;

в) когато не приеме изпълнението на възложената работа, поради констатирани съществени недостатъци - **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща предадените материали за преработка и определя срок, който не може да надхвърля 10 (десет) календарни дни. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, в този срок, да преработи изцяло предадените материали в съответствие с указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не преработи изцяло предадените материали и не отстрани констатираните съществени недостатъци в определения срок, той изпада в забава и носи отговорност по реда на Раздел IX от този договор, за дните, надхвърлящи определения за корекции срок.

(5) При окончателно изпълнение на етапите по договора началникът на съответната СГКК издава **Удостоверение за завършване на цялата работа**.

(6) След изтичане срока за отговорност за дефекти по договора началникът на съответната СГКК издава **Удостоверение за изпълнение задълженията по договора**.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа професионално и качествено, в сроковете, определени в офертата.

2. да извършва проверка по всяко време относно качеството и хода на изпълнение на съответните етапи от предмета на договора, без да създава затруднения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. да поиска замяна на експерт, когато същият не изпълнява добросъвестно задълженията си, така, както те са определени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този

случай, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като посочи допуснатите нарушения от този експерт. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не замени своевременно този експерт и не определи нов експерт да изпълнява неговите функции, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да назначи временен експерт или да предприеме други мерки, за да компенсира отсъствието на основния експерт;

4. да получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички материали, изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в изпълнение на настоящия договор;

5. да проверява спазването, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на изискванията за съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигурява необходимите условия за изпълнение на настоящия договор и да оказва своевременно съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато конкретните обстоятелства го изискват, като получаване на изходната информация, необходима за изпълнение на договора и други;

2. да информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всеки възникнал проблем, свързан с изпълнението на договора;

3. да приема изпълнената работа, за всяка извършена дейност, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този договор, при спазване процедурата и сроковете, определени с Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4. при добросъвестно и професионално изпълнение на възложената работа, по този договор, да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговорената цена, при условията и в сроковете, определени в настоящия договор.

Чл. 16. (1) Възложителят не носи отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове, от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпълнението на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ координира дейностите по изпълнение на настоящия договор. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Изброяването на конкретни права и задължения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в този раздел от договора, е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи необходимото съдействие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за качествено и в срок изпълнение, на всички етапи и дейности, включени в предмета на договора;
2. да получи изходната информация, необходима за изпълнение на договора;
3. да бъде информиран своевременно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички проблеми, които са свързани и/или могат да повлияят върху изпълнението на предмета на договора;
4. при настъпване на компенсационно събитие да иска промяна на сроковете по договора;
5. да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни възложената работа професионално и качествено в съответствие с условията, които е посочил в своята оферта, въз основа на която е определен за изпълнител на този договор;
2. да изпълни възложената работа в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за съответния етап и в срока, определен в Поименния списък, приложение към Техническото предложение (Приложение № 2);
3. да изпълни възложената работа с грижата на добър стопанин, като спазва принципите за ефективност, прозрачност и качество, и в съответствие с най-добрите практики, в конкретната област;
4. да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на предмета на договора;
5. да осигури участието на посочените, в офертата, технически експерти (правоспособни лица по смисъла на чл. 17 от ЗКИР), за целия срок на договора;
6. да поиска предварителното съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяна на експерт само при наличие на обективни причини като болест, смърт или напускане на експерта. В този случай, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи друг експерт, притежаващ квалификация и професионален опит, равностойни на тези на основния експерт. Преди да започне работа по настоящия договор новият експерт следва да бъде одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Всички допълнителни разходи, свързани със смяната на експерти, включително разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
7. да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** текуща информация за хода на изпълнение на договора, както и да осигурява възможност за осъществяване на контрол относно изпълнението и качеството на съответния етап;

8. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** веднага след приемането на възложената работа всички графически, писмени и на електронни носители материали и данни, свързани с нея;

9. да опазва и съхранява изходната документация, предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, до окончателното предаване на изготвените материали в изпълнение на този договор;

10. да ползва материалите, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, само за целите на този договор, както и да вземе необходимите административни, технически и договорни мерки, за да не се използват тези материали от трети лица, които не са служители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

11. да върне всички материали, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително да унищожи всички техни копия, записани на носител, който не може да се предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

12. след изтичането на срока на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** унищожава всички съхранявани от него копия на изходните материали и данни, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и създадени в изпълнение на този договор и подписва декларация, че не притежава никакви копия от тази информация;

13. да предприеме всички необходими административни, технически и договорни мерки за защита на изходните материали и данни, предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на създадените в изпълнение на този договор, от неправомерното им използване;

14. да опазва служебната тайна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност;

15. да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с осъществяване предмета на настоящия договор;

16. да се застрахова за срока на изпълнение на този договор за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители, съгласно чл. 20, ал. 3 ЗКИР;

17. при изпълнение на възложеното да спазва разпоредбите на действащото национално законодателство;

18. да възстанови неправомерно получени суми, следствие от допуснати нередности по изпълнението на настоящия договор;

19. да издава фактури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с изискванията за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението.

(3) Изброяването на конкретни права и задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IX. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) За забавено изпълнение на възложената работа по този договор се считат случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

- Не предаде в срок възложените за изпълнение работи;
- Не предаде в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок изработените материали и данни, когато те са му върнати за отстраняване на забележки и/или констатирани недостатъци.

(2) В случай на забава на изпълнението на възложената работа по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойки в следните размери:

- 0.5 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден за първите 10 (десет) дни закъснение;
- 1 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден след десетия, но не повече от 30% (тридесет на сто) от стойността му;

(3) За неспазване на предвидения срок в чл. 48, ал. 2 от ЗКИР се дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от стойността на дължимото плащане.

(4) За неизпълнение на задълженията по чл. 17, ал. 2, т. 8 - т. 13 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на този договор за всяко установено нарушение.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща дължимите неустойки, като внася сума по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на уведомление с начисления размер на неустойките.

(6) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническата спецификация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

(7) В случай на забавено изпълнение на възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати този договор незабавно с писмено

уведомление, без да дава срок на предизвестие. При прекратяването на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** задържа/усвоява гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение или от следващото дължимо плащане по договора като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършването на прихващане.

Чл. 19. (1) При прекратяване на договора по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последният дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

(2) Плащането на неустойки по този договор, не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълното изпълнение на всички задължения на страните по договора;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

(3) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за

изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(4) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно, в уговореното време.

(6) В случай, че договорът е сключен под условие, с клауза за отложено изпълнение, всяка от страните може да прекрати договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(8) Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопреемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички разработки/доклади/материали/данни, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнение предмета на договора.

(9) При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред услуги, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 1 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване.

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения, от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на каквото и да е основание.

Чл. 22. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи, за своя сметка, разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в евентуален спор за нарушено авторско право, във връзка с изпълнението по Договора.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

(5) Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 23. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения.

(2) Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 24. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 25. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят следните лица и адреси:


1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1, факс 02/9555333, тел. Заложена информация
смята се за ВПД, GSM Заложена информация
смята се за ВПД, ел. поща: Mateeva.V@cadastre.bg, служител инж. Виржиния Матеева – Главен експерт в отдел СПКККР, Дирекция ГKK;

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Ловеч 5500, ж.к. Младост 40, e-mail: geocvet_cood@abv.bg, тел. Заложена информация
смята се за ВПД, Заложена информация
смята се за ВПД служител Цветан Георгиев - ръководител проект.

(2) Кореспонденция по договора се осъществява приоритетно по ел. път и по факс.

(3) Независимо от условията по ал. 2 кореспонденция се осъществява и на посочените в ал. 1 адреси. В този случай за дата на съобщението/уведомлението се смята:

1. датата на предаването - при лично предаване на съобщението/уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на известието за доставяне – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс.


Заложена подпис
смята се за ВПД

(4) При промяна на данните, посочени в предходните алинеи, всяка от страните е длъжна да уведоми другата, в тридесетдневен срок от настъпване на промяната. При неуведомяване, изпратените съобщения се считат за редовно получени.

Чл. 26. При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 27. Страните по настоящия договор ще решават всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 28. Преди подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Документите, издадени от компетентните органи, удостоверяващи липса на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП;
3. Копие от застраховка по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР;
4. Списък на служителите/експертите, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва за изпълнение на обществената поръчка.

Чл. 29. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 30. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са Техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, както и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ведно с всички приложения към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, а именно: Техническо предложение и Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 32. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора

(3) Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя приоритет, както следва:

- Договор;
- Оферта (с всички приложенията към нея);
- Техническа спецификация и документация за участие;
- Всички други документи, представляващи част от договора.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. Приложение № 4 - Списък на служителите/експертите, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва за изпълнение на обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА**

Главен счетоводител :

/Самуил Драганов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД

Залепен подпис
съгл. чл. 2 33/ПД

УПРАВИТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Брезница и с. Корница, община Гоце Делчев, с. Горна Сушица, с. Ляляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, община Сандански, с. Илиденци (вкл. общински център с. Струмяни), общ. Струмяни, с. Брежани, с. Градево и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград"
Обособена позиция № 2	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград"
Обособена позиция № 3	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисуря, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш, с. Селище, община Благоевград, област Благоевград"
Обособена позиция № 4	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна"
Обособена позиция № 5	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Балдево, с. Гърмен, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград"
Обособена позиция № 6	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ, с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът, с. Струмешница и с. Яворница, община Петрич, област Благоевград"
Обособена позиция № 7	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Митино, с. Ново Кономлади и с. Рупите, община Петрич, област Благоевград"
Обособена позиция № 8	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Ошава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна."

	област Благоевград"
Обособена позиция № 9	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София"
Обособена позиция № 10	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Доктор Йосифово, с. Студено буче, с. Славотин и с. Смоляновци, община Монтана, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Драганица, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, област Монтана"
Обособена позиция № 11	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Кален, с. Крапец и с. Цаконица, община Мездра, област Враца"
Обособена позиция № 12	"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Долна Кремена, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село и с. Царевец, община Мездра, област Враца"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛ

Цел на настоящото възлагане е създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизирана територия, които отговарят на изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър, обн. ДВ бр. 34 от 2000 г., посл. изм. ДВ бр. 57 от 2016 г. (ЗКИР), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, ЗУТ и от геодезически измервания, които имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.).

II. ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез Геокартфонд предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните материали и данни за териториалния обхват на кадастралната карта:

- 1.1. Схема и координатен регистър на точките от Геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) в цифров вид - формат PDF;
- 1.2. Топографско-описание на точките (при наличие) в цифров вид - формат PDF;
- 1.3. Архивни кадастрални и регулационни планове на населените места в цифров вид – формат TIFF (при наличие и при поискване от Изпълнителя).

2. Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на обекта/тите предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или осигурява достъп до следните материали и данни, ако разполага с такива:

3.1. Материали и данни за обекта/тите, получени в резултат от договорите № NCB C6 за Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии:

- а. Схема на РГО в графичен и цифров вид, регистър с координатите в цифров вид, реперни карнети в цифров вид, ".dri" и ".log" файлове от преките измервания;
- б. Кадастралната информация, получена в резултат от оцифряването на кадастралните планове и регистри към тях за урбанизираните територии;
- в. Анализи и доклади от оцифряването;

3.2. За обособена позиция 4: Материалите и данните за РГО получени в резултат от изпълнените и приети дейности по договор № КД-1-65/10.09.2014 г. за създаване на КККР на землището на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

3.3. Одобрени КККР по чл. 35 и чл. 35а ЗКИР, и по § 33 от ПЗР на ЗКИР (оби. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) в цифров вид;

3.4. Материали и данни по чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. „предоставени от ведомства на АГКК по реда и в сроковете по § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР.

3.5. Наличните материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР на съхранение в службата по геодезия, картография и кадастър.

Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обекта/тите съдейства за осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до следните изходни данни и материали, съхранявани от общинската администрация:

1. Действащи кадастрални планове - в графичен и цифров вид (ако има такива), преписки с неотразени промени и материали по чл. 54а, ал. 2 ЗКИР;

2. Действащи регулационни планове - в графичен и цифров вид (ако има такива);

3. Документация за урегулирани поземлени имоти с приложена регулация;

4. Копия от актовете за общинска собственост на поземлени имоти и сгради;

5. Координати на чупките на граничната линия на действащата регулация;

6. Други материали и данни.

Забележка:

1. Материалите и данните от общинската администрация се предоставят за ползване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез тристранен протокол. В протокола се описват условията и изискванията за материалите, които ще се ползват едновременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СГКК и общинската администрация в процеса на изработване на КККР;

2. Предоставените материали и данни се ползват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Всички копия се правят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Всички останали данни, необходими за изпълнение на изискванията на Техническата спецификация, се набират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва допълнителни проучвания за негова сметка, за обектите, за които ще представи оферта.

III. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

Процесът по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и изработените КККР, трябва да отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба.

Общият обхват на дейностите и изискванията за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри са следните:

1. Работна геодезическа основа (РГО)

За обособени позиции 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

Работната геодезическа основа се създава като планова и височинна мрежа, включена в точки от създадената за обектите ГММП, а при необходимост - в точки от ДГМ и/или станциите на инфраструктурните ГНСС мрежи.

За урбанизираните територии за землищата, за които има създадена и приета РГО по договор № NCB C6 Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии се извършва проучване и при установяване на унищожени точки, се създава изцяло нова РГО или се допълва съществуващата. РГО се създава включително и за другите застроени територии, териториите по §4 от ПЗР на ЗСППЗЗ, промишлени площадки и стопански дворове.

В случаите, когато няма създадена РГО се създава изцяло нова РГО, отговаряща на изискванията на чл. 23 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

За териториите с одобрена кадастрална карта в съответното землище се запазва номерацията на точките от РГО. При обработката на данните се въвеждат и измерванията на съществуващата мрежа. Изравнението се извършва за цялото населено място в БГС 2005.

Не се допуска трансформация на точките от съществуващата РГО от координатна система 1970 г. в БГС 2005 или обратно – от получените координати в Кадастрална координатна система 2005 (ККС2005) в КС1970.

Определянето на координатите на точките от РГО (измерване и изравнение) се извършва при спазване на изискванията на глава втора, раздел III от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и/или на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

При некомпактно разположени територии, дейностите по създаване, измерване и изравняване на РГО се съгласуват от СГКК.

Новопоставените работни точки се стабилизират приоритетно на най-защитените от унищожаване места.

За обособена позиция 4

Използва се изработената и приета РГО по договор № КД-1-65/10.09.2014 г. за създаване на ККР на землището на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

2. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии

2.1. Организира се кампания за разясняване на целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на собствениците и носителите на други вещни права на имотите. Изготвят се графици за анкетиране и за извършване на геодезическите измервания на имотите.

Изработва се и се съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър проект за кадастралните райони на територията на кадастралната карта.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават въз основа на получената от СГКК кадастрална информация за териториите, за които оцифреният кадастрален план отговаря по актуалност и точност на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., като с геодезически измервания се заснемат всички пресечни точки на границите на поземлените имоти (с изключение на точките с приложена регулация), променените и новите кадастрални обекти. Отразяват се само границите на урегулираните поземлени имоти, за които регулацията е приложена.

За територии, за които няма изработени кадастрални планове или съдържанието на съществуващите оцифрени кадастрални планове не отговаря на изискванията за актуалност и/или точност по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. както и за тези, за които

няма извършена оценка на действащите кадастрални планове по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. кадастралната карта се създава с геодезически измервания.

Границите на поземлените имоти се установяват след извършване на анализ на данните от геодезическите измервания, получените карти, планове и документи по чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и документите по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР. За имотите с приложена регулация се нанасят границите от регулационния план.

За всяка подробна точка се попълва съответния код за метод на определянето ѝ, съгласно Приложение № 2 от формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР. Към урбанизираните територии се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище.

Изработват се схеми на самостоятелни обекти в сгради по етажи и в съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти.

Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава въз основа на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР

За териториите по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се спазват изискванията на чл. 41 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

2.2. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти

Когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната и неурбанизираната територия е налице явна фактическа грешка. За отстраняване на явната фактическа грешка се изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.

Когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната територия и урбанизирана територия, за която вече има одобрена кадастрална карта, е налице непълнота или грешка. За отстраняване на непълнотата или грешката се изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.

Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, получени при обединяване на данните за границите на имотите от източниците по чл. 41, ал. 1 от ЗКИР и от геодезически измервания и изчисления на материализирани граници в територията на контактната зона.

Към картата на контактната зона и списъка на засегнатите имоти се изработва предложение за отстраняване на несъответствията в границите на имотите в контактната зона, към което се изготвя и списък на новообразуваните имоти и на имотите или части от тях, които представляват явна фактическа грешка или непълнота или грешка.

Списъкът на засегнатите имоти съдържа: идентификатора на имота и номера от предходен план на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, площта на имотите и източника на данни по чл. 41, ал. 1 ЗКИР - за границите им, площ и идентификатор на засегнатата част.

2.3. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на явната фактическа грешка в контактната зона.

Правоспособното лице изработва проект за отстраняване на явната фактическа грешка за всички засегнати имоти с одобрени КККР за неурбанизираната територия, въз основа на решенията на комисията по чл. 47 ЗКИР.

2.4. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на непълнота или грешка.

Териториите, с установена непълнота или грешка в данните, с протокола на комисията се изключват от територията, за която се създават кадастрална карта и кадастрални регистри. Правоспособното лице изработва проект за отстраняване на непълнотата или грешката.

2.5. Коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона.

Преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 45 ЗКИР правоспособното лице коригира границите на имотите от контактната зона в урбанизираната територия съобразно решенията, отразени в протокола на комисията по чл. 47 ЗКИР.

3. Отразяване на възраженията и постъпилите промени в обявената КKKP по чл. 46 от ЗКИР

Организира се медийна кампания (публикации в пресата, телевизионни канали и/или радиоизлъчвания) за информиране на собствениците и носителите на други вещни права на имотите за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

От приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 ЗКИР до приемане на отразените възражения по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР с проект за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри се нанасят данните, постъпили по реда на § 4, ал. 2 ПЗР на ЗКИР, и измененията в недвижимите имоти, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР.

Всички настъпили изменения в периода от приемане на отразените възражения по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР до изтичане на срока по чл. 49, ал. 1 ЗКИР се нанасят от службата по геодезия, картография и кадастръ въз основа на проект за изменение, изработен от изпълнителя.

Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана в чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. Кадастрална координатна система 2005, с прилагане на конвенционална или ГНСС технология.

4. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КKKP

Отстраняват се всички дефекти, за които Изпълнителят е получил уведомление от службата по геодезия, картография и кадастръ до последния ден от гаранционния срок. За отстраняване на дефекта в КKKP се извършват геодезически измервания, при необходимост и допълнителни действия, проверки, събират се материали и данни, както от заявителя, така и от съответните ведомства, като се използват предоставените от СГKK материали и данни. Спазват се изискванията на Указание № 10-81-30/ 11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГKK.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Материалите се предават в цифров вид в два екземпляра на CD (еднократен запис), в приетия от АГKK формат и на недеформируема прозрачна основа в един екземпляр при спазване на:

- нормативните изисквания, свързани с дейностите по създаване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри;
- други нормативни актове, писма и указания, условни знаци, включително и измененията по действащата нормативна уредба, ако измененията са влезли в сила по време на изпълнение на договора.

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

В резултат от извършените дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи следните материали и данни:

1. Материали и данни за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”.

2. Материали и данни за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г.

3. Материали и данни за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г.

4. Материали и данни, получени във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР и чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

5. Проекти за изменения в приетите КККР с промените постъпили по реда на § 4, ал. 2 ПЗР на ЗКИР, и проекти за изменения на КККР на поземлените имоти в контактната зона, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР.

6. Отстранени дефекти по влязлата в сила КККР.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Техническите дейности по изпълнение на настоящия договор се контролират, приемат и одобряват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, Наредба № 19/2001 г. и изискванията на „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи“, „Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“ и „Указания за изискванията при приемане на Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС измервания“.

VII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид е:

- Обособена позиция 1: 9 месеца;
- Обособена позиция 2: 8 месеца;
- Обособена позиция 3: 8 месеца;
- Обособена позиция 4: 7 месеца;
- Обособена позиция 5: 7 месеца;
- Обособена позиция 6: 8 месеца;
- Обособена позиция 7: 8 месеца;
- Обособена позиция 8: 8 месеца;
- Обособена позиция 9: 9 месеца;
- Обособена позиция 10: 11 месеца;
- Обособена позиция 11: 8 месеца;
- Обособена позиция 12: 8 месеца

и включва необходимото време за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (вкл. РГО и изработване на проекти за изменение на КККР) считано от датата, посочена във възлагателното писмо до момента на предаването им за приемане по чл. 45 ЗКИР, както и времето за отразяване на приетите възражения по чл. 48, ал. 1 ЗКИР и влезлите в сила изменения в кадастралния план и приложената регулация, предадени по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗКИР. Сроковете за провеждане на комисии за приемане на КККР, за обявяване, процедиране и разглеждане на възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не влизат в срока на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са отговорност на АГКК.

Срокът за отстраняване на дефекти е 2 (две) години, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР.

VIII. ДОКЛАДИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ всеки месец изготвя кратък доклад, който предава в СГКК. В него трябва да се отразява изпълнението на етапите от Техническата спецификация. Посочват се срещнати проблеми, предложения за тяхното решаване и план за следващия период.

В тридневен срок началникът на СГКК съгласува доклада и с придружително писмо изпраща копие от него в АГКК.

ДО
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
 КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресня, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12 (дванадесет) обособени позиции,

за Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“.

От: „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ж.к. Младост 40 БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН/номер на регистрация и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен¹:

110550933, представлявано от ЦВЕТАН / Залепена информация съгл. чл. 2 ЗЗЛД ОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН Залепена информация съгл. чл. 2 ЗЗЛД, д.к. № Залепена информация съгл. чл. 2 ЗЗЛД издадена на Залепена информация съгл. чл. 2 ЗЗЛД, от МВР - Залепена информация съгл. чл. 2 ЗЗЛД, в качеството на пълномощник³ на участника в обществената поръчка за посочената обособена позиция

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че представляваният от мен участник желае да участва, при обявените условия, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и

¹ Остава се само верният текст.

² В случай че представляваният/представляващите участника е/са чужд/и гражданин/и, моля посочете индивидуализираща лична информация в съответствие със законодателството на държавата, чийто/чиито гражданин/и е/са съответното/и лице/а.

³ Когато участникът се представява заедно от повече от едно лице, посочените данни се попълват за всяко от тях с допълване на необходимите редове.

гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“, за Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническата спецификация и приложенията към нея и съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна уредба. Правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т. ч.:

I. Срок за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 9

I.1. Срокът за създаване на кадастралната карта и кадастралните на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София е **9 (девет) месеца**, и включва необходимото време за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (вкл. РГО и изработване на проекти за изменение на КKKP), считано от датата, посочена във възлагателното писмо, до момента на предаването им за приемане по реда на чл. 45 ЗКИР, както и времето за отразяване на приетите възражения по чл. 48, ал. 1 ЗКИР. Сроковете за провеждане на комисията за приемане на КKKP, за обявяване, процедиране и разглеждане на възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не се включват в срока на изпълнителя и са отговорност на АГКК.

Забележка: Посочва се цяло число. Предложен срок за изпълнение, по-дълъг от посочения в документацията, ще води до отстраняване от участие в процедурата.

I.2. Срокът за отстраняване на дефекти е **2 (две) години**, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КKKP.

I.3. Валидността на нашето предложение е **4 (четири) месеца**, считано от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

I.4. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

I.5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

II. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет на сто) % от стойността на поръчката без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

III. Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

IV. Заявяваме, че ще изпълним предмета на обособената позиция от обществената поръчка качествено и при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания и в пълно съответствие с условията на Възложителя, описани в решението, обявлението и документацията за Обществената поръчка, включваща техническата спецификация и приложения Проект на договор, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

V. Като неразделна част от настоящото предложение, представяме **Описание на изпълнението на обществената поръчка** (представя се разработка, съгласно Техническата спецификация).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа и тяхното изписване с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Описание на изпълнението на обществената поръчка, включващо:
 - Работна програма (Приложение № 1.1);
 - Линеен график (Приложение № 1.2);
 - Поименен списък (Приложение № 1.11 – образец).

Залитен подпис
СМЛ-чл. 2 ЗЗЛД

Дата

02/ 07 / 2018г.

Наименование на участника

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ

Качеството на лицето, представляващо участника⁴

ПЪЛНОМОЩНИК

Подпис и печат⁵

Залитен подпис
СМЛ-чл. 2 ЗЗЛД



⁴ Когато участникът се представява заедно от повече от едно лице, предложенията за изпълнение се подписва от всяко от тях с посочване на имената и на качеството на представляващите.

⁵ Печат се поставя, ако участникът разполага с такъв.

Описание на изпълнението на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“,

за Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“.

1. Работна програма (Приложение № 1.1):

2. Линеен график (Приложение № 1.2):

3. Поименен списък, в който са посочени сроковете за изпълнение на етапите

Приложение № 1.11.

Залитен подпис
СМЛ-м. 2 ЗЗЛД

Дата

02/ 07 / 2018г.

Наименование на участника

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника


ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ

Качеството на лицето, представляващо участника⁶

ПЪЛНОМОЩНИК

Подпис и печат⁷

Залитен подпис
СМЛ-м. 2 ЗЗЛД



⁶ Когато участникът се представлява заедно от повече от едно лице, предложението за изпълнение се подписва от всяко от тях с посочване на имената и на качествата на представящите.

⁷ Печат се поставя, ако участникът разполага с такъв.

РАБОТНА ПРОГРАМА

за обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмияни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмияни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по 12(дванадесет) обособени позиции

Обособена позиция № 9

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“


Земледелен кадастр
чл. 2, 33/02

1. Работна програма

1.1. Обща информация за проекта

Приложената работна програма се отнася за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София с прогнозни площи: 511 ха и срок за изработване на КККР – 9 месеца. Резултатността от изпълнение на проекта е създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри, които отговарят на изискванията на ЗКИР.

Общо описание на селата предмет на обособената позиция:
Населените места с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

На фигура 1 са показани населените места обект на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.



Фигура 1: Населени места, предмет на обособената позиция

1.2. Обща информация за фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД е с основен предмет на дейност проектиране и строителство. От момента на регистрирането ни през 1995 г., сме участвали в строителството и проектирането на различни по своя характер обекти. Фирмата притежава разнообразна лека и тежка строителна механизация. Ръководният ни екип има опит натрупан в Германия. Проектантското ни звено е специализирано в геодезическите дейности с богат проектантски опит, снабдено със съвременна изчислителна и измервателна техника, позволяваща бързина и високо качество на крайния продукт.

Общите технически ресурси на фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД са както следва:

Провоспособни лица, вписани в регистъра по чл. 12, т.8 от ЗКИР.....	4
Общо инженери.....	6
.....Общо технически лица.....	3
Тотални станции и GPS приемници.....	8
Автомобили.....	7
Софтуер за създаване на КККР.....	1
.....Софтуер за обработка и изравнение на геодезическите измервания.....	3

Общият брой на служителите във фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД е 20 (инженери, технически лица и строителни работници).

Общия броят на полските екипи, които могат да бъдат сформирани, е над 3 като всеки екип се състои от :

- Ръководител на екипа;
- Оператор;

Залепен подпис
смет.-чл. 2 ЗЗДЦ

[Signature]

Стр. 2 от 28

- Фигурант.

В зависимост от района, в който работят, екипите ще са съоръжени с тотална станция и/или GPS приемници и лек автомобил.



1.3. Нормативна уредба

Създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, ще бъде съобразено със следните законови и подзаконовни нормативни актове:

- Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра;
- Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
- Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи;
- Инструкция № РД-02-20-12/03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“;
- Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи, утвърдени със Заповед № РД- 13-50/08.03.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
- Указания за изискванията при приемане на Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС измервания;
- Други нормативни актове, свързани с дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастрални регистри.

Залеген подпис
с/м.чл. 233/Д

UX

1.4. Работната програма е групирана в следните етапи на изпълнение:

Етап I: Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии

Залеген подпис

с/м.чл. 233/Д

Стр. 3 от 28

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“

в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

Етап I: Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

Етап III: Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

Етап IV: Отстраняване на дефекти по влезите в сила КККР за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1.5. Етапите за изпълнение на проекта включват следните дейности (задачи):

Етап I: Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. Проучвателни дейности
2. Проектиране на РГО
3. Предаване за съгласуване и коригиране при забележки
4. Стабилизиране на точките
5. Измерване на мрежата и реперирание
6. Обработка на измерванията
7. Оформяне и предаване

Етап II: Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. Разяснителна кампания
2. Извършване на геодезическа снимка и събиране на данни за собственост
3. Обработка на резултатите и изчертаване
4. Създаване на кадастрален регистър
5. Създаване на схеми на СОС
6. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти
7. Създаване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на явната фактическа грешка
8. Създаване на Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на непълнота или грешка
9. Извършване на коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона
10. Оформяне и предаване

Етап III: Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. Отстраняване на възражения и настъпили промени
2. Оформяне и предаване

Етап IV: Отстраняване на дефекти по влезите в сила КККР с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1.6. Подробно описание на всички предстоящи взаимосвързани и последователни дейности в обхвата на проекта:

Подготовка: Запознаване с конкретната задача, предоставяне и проучване за изходни материали. Изготвя се график за анкетиране и график за геодезически измерване – 4 календарни дни от ръководителите на екип. След съгласуване на графика, ще бъдат поставени на подходящи места в община Ботевград, съответното кметство и други достъпни, посещаеми публични места.

Етап I: Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. Проучвателни дейности

СГКК-София област съвместно с общинска администрация Ботевград предоставят карти, планове и друга документация за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, по реда на чл. 30 от "НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри", в сила от 13.01.2017г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г., Изм и Доп. ДВ бр. 25 от 20 март 2018г.". АГКК предоставя на изпълнителя съответните данни.



Фигура 2: Урбанизирана територия на село Врачеш



Фигура 3: Урбанизирана територия на село Трудовец

Подготвена е статистика в табличен вид за големината на урбанизираните територии на селата, които ще бъдат проучени.

Име на село	Урбанизирана територия /ха./
с. Врачеш	209
с. Трудовец	302

Проучването на РГО ще се изпълни, като се обхождат всички кръстовища в селата. Точките които съществуват ще бъдат използвани при проектирането на новата РГО и ще бъдат сигнализирани със спреи.

От извършването на задачите (дейностите) по проучвателните дейности, в резултат са получени всички налични карти, планове и друга документация и са проверени всички съществуващи точки.

2. **Проектиране на РГО** - При проектирането на РГО ще участват всички нови и стари точки, които отговарят на изискванията в НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектирането на мрежата ще бъде съгласувано със същата наредба. В проекта ще бъдат показани проектното местоположение на всички точки от РГО, както и начините за измерване и техните проектни номера. Ще бъдат спазени изискванията за разположение и гъстотата (плътност 0.6 т./ха. изискване на чл. 23, ал. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието,

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри) на точките от мрежата.

Точките от РГО ще бъдат разположени равномерно разпределени върху цялата територия и на разстояние една от друга до 300 м. От всяка точка ще бъде осигурена видимост до най-малко 2 съседни. При проектирането на РГО ще бъде спазено и условието връзката с точките от ГММП да не надвишава 1000 м. Дължината на отделните полигонови ходове няма да надвишава 2500 м. Точките от РГО ще бъдат разположени на места, в които рискът да бъдат унищожени е най-малък. Проектирането на мрежата ще се извърши в работната среда на Мкад.

От извършването на задачите (дейностите) по проектирането на РГО, в резултат е изработен Идеен проект за работна геодезическа основа.

3. **Предаване за съгласуване и коригиране при забележки** – След като бъде проектирана РГО ще бъде предадена в СГКК – София област за одобрение. При евентуални забележки, същите ще бъдат коригирани съобразно направените предписания. След като бъде съгласувана РГО в идеен проект започват последващите я процедури.

От извършването на задачите (дейностите) по предаване за съгласуване и коригиране при забележки на РГО, в резултат Идеения проект е съгласуван с СГКК.

4. **Стабилизиране на точките** – Геодезическите точки от РГО ще бъдат стабилизирани с Mess-punkt или метални тръби на подходящо избрани места съгласно изискванията в "НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри", в сила от 13.01.2017г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г., Изм и Доп. ДВ бр. 25 от 20 март 2018г.". , предимно на бордюри и тротоари. Там където не е подходящо за стабилизиране с Mess-punkt работните точки ще бъдат стабилизирани с бетонирана метална тръба, според изискванията.

От извършването на задачите (дейностите) по стабилизиране на точките, в резултат са стабилизирани всички нови точки.

5. **Измерване на мрежата и реперирание** – Определянето на координатите на точките от РГО (измерване и изравнение) ще се извършва при спазване на изискванията на глава втора, раздел III от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и/или на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи. За определяне на геодезическата основа се предвижда да бъдат използвани двучестотни приемници. Ще бъдат спазени всички условия съгласно инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи. Ще се измерват само тези които имат много добра видимост към небето. Почти цялата мрежа ще бъде измерена и с ъглово дължинни измервания за по-голям контрол.

Съгласно чл. 23, ал. 11 от "НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри" точността, която ще трябва да бъде постигната, е:

- средната квадратна грешка за измерена посока да не превишава 4 mgon;
- средните квадратни грешки по положение и височина да не превишават 5 cm за урбанизирани територии и 10 cm за неурбанизирани територии;
- относителната грешка на дължините да не превишава 1: 6000.
- отношението на броя на измерените величини към броя на неизвестните величини е по-голямо от 2

Надморските височини на точките ще бъдат определени чрез тригонометрична нивелация и от GNSS измерванията, като трансформацията ще бъде направена с BGSTrans, които осигуряват достатъчна надеждност и точност на измерванията. Резултатите ще бъдат представени в височинна система EVRS2007, официално регламентирана за България.

Извършване на репераж – След като бъде измерена мрежата ще се изработят реперажите на всички точки от РГО. Реперажите ще бъдат обозначени на терена с боя. Номерата на точките ще се написват с шаблони и боя. Ще се изработят реперни карнети. Реперирането ще се извършва, както с директно измерване с ролетка, така и чрез координиране (чл. 23, ал. 9 от "НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри).

От извършването на задачите (дейностите) по измерване на мрежата и репериране, в резултат са осъществени всички измервания и реперажи, и са създадени реперни карнети.

6. **Обработка на измерванията** – Обработката на измерванията ще се извършва чрез софтуера Trlapi с възможност за работа с координатна система БГС – 2005 по МНМК. За дадени точки ще се използват точките от ГММП и триангулационни мрежи и работни точки определени от статични измервания. По време на обработката ще се следи за груби грешки в направените по-рано измервания. Получените координати ще бъдат определени в координатна система БГС – 2005, а техните надморски височини в EVRS2007. Обработката ще се съгласува с изискванията, които са посочени в "НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри".

От извършването на задачите (дейностите) по обработка на измерванията, в резултат са обработени направените измервания.

7. **Оформяне и предаване** – След цялостно извършената работа по измерване и обработка на РГО ще бъдат предадени документи, които се изискват от АГКК и упоменати в Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и

приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Ще бъдат приложени реперни карнети за всяка точка, данни от измерванията, координатен регистър и разпечатка от изравнението на мрежата.

Ще представим материалите и данните за РГО, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 2 на Наредба № 19/2001 г. и/или „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”.

От извършването на задачите (дейностите) по оформяне и предаване, и резултат са оформени и предадени материалите и данни за РГО.

Дейностите по Етап I ще бъдат ръководени и контролирани от Ръководителя на проекта.

Етап II: Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. **Разяснителна кампания** – Има за цел разясняване на целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на собствениците и носителите на други вещни права на имотите. Преди да бъде започната КККР се създават временни офиси на територията на всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, в който ще се получават справки и информация относно дейностите по кадастралната карта и регистри, които засягат пряко гражданите. Ще бъдат изготвени заявления (бланки), към които ще се прикрепват документите от собствениците. В заявленията гражданите ще попълват данни за кореспонденция, данни за имота и ще получат същия входящ номер който е върху заявлението. Правоспособните лица ще водят регистър в който ще записват входящия номер и името на лицето което предоставя данни за собствеността. Ще бъде извършена допълнителна кампания под формата на брошури разпространени в по-важните сгради в населените места. В информацията за изработването на КККР ще бъде приложена заповедта, която позволява извършването на тази дейност. Ще бъдат поставени списъци с правоспособните лице ангажирани с дейността. По време на целият процес по производството на КККР, експертите участващи в проекта ще се легитимират пред гражданите в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, ако е нужна информация, за достъп до имота и документи за собственост. Изготвят се графици за анкетиране и за извършване на геодезическите измервания на имотите.

От извършването на задачите (дейностите) по разяснителна кампания, в резултат собствениците са запознати с задълженията и правата си. Създадени са временни офиси на територията на всички застроени територии в землищата. Изготвени са бланки, брошури и са създадени графици за анкетиране.

2. **Извършване на геодезическа снимка и събиране на налични данни и материали** – Определяне и съгласуване кадастралните райони на урбанизираните територии.

За по-голямо удобство на гражданите временния офис ще бъде разположен в сградата на община Ботевград и в кметствата по-предварително

определен график. Събирането ще се извършва в упоменатото работно време. Освен в офиса на дружеството, данни за собственост ще могат да се приемат и в СГКК- Ботевград. Собствениците/носителите на вещни права, които предоставят данни за собственост ще се попълват специализирани анкети за създаването на КККР.

Кадастралната карта ще се създава, чрез геодезически измервания и чрез актуализиране на получената от СГКК кадастрална информация за териториите, за които одифрениа кадастрален план, отговаря по актуалност и точност по чл. 82 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. кадастралната карта ще се създава с геодезически измервания.

Границите на поземлените имоти ще се установяват след извършване на анализ на данните от геодезическите измервания, получените карти, планове и документи по чл. 30 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и документите по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР. За имотите с приложена регулация ще се нанасят границите от регулационния план.

Към урбанизираните територии ще се включват и всички други застроени територии, попадащи в съответното землище.

За териториите по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ ще се спазват изискванията на чл. 41 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

От извършването на задачите (дейностите) по извършване на геодезическа снимка и събиране на налични данни и материали, в резултат са извършвани геодезическите измервания и са събирани наличните данни и материали.

3. **Обработка на резултатите и изчертаване** – Кадастралната карта ще се изработва в приетата и дефинирана в чл. 4, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. Кадастрална координатна система 2005, с прилагане на конвенционална или ГНСС технология.

Данните от инструмента ще бъдат свалени и обработени по МНМК, чрез програмен продукт Trlapi. По време на измерването ще се следи за груби или др. вид грешки, които ще бъдат изчистени или ще бъдат повторени въпросните измервания. Координатите на точките от направената снимка ще бъдат получени в к.с. БГС-2005. По време на изравнението ще се следи изпълнението на процеса, както е упоменато в Наредба № 19 от 28 декември 2001 г.

Ще бъде създаден цифров модел на урбанизираната територия получена от преките измервания на програмен продукт за кадастър MKAD.

От извършването на задачите (дейностите) по обработка на резултатите и изчертаване, в резултат са обработени направените измервания и са крокирани.

4. **Създаване на кадастрален регистър** - След като бъдат изработен графичния модел на кадастралната карта, ще се изработват кадастралните регистри. Кадастралният регистър на недвижимите имоти ще се създава чрез актуализиране на данните, получени по реда чл. 41, ал. 2 ЗКИР, чрез набиране на данни за актовете на собствениците на всички недвижими имоти, получени при анкетиране. След проведената разяснителна кампания и събиране на документи ще бъдат попълнени кадастралните регистри. Те ще включват информация за правата на собствениците върху поземлени имоти обект на кадастъра. Ще бъдат създадени идентификатори за всеки имот, сграда и СОС. Създаването на кадастралния регистър ще бъде осъществено в работната среда на MKAD.

От извършването на задачите (дейностите) по създаване на кадастрален регистър, в резултат са изработени кадастралните регистри.

Залепен подпис

СМЛ-№ 2 13/0Д

5. **Създаване на схеми на СОС** – Ще се изработват схеми на самостоятелни обекти в сгради по етажи и в съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти.

Изработването на схемите на самостоятелните обекти е много трудоемък и сложен за изпълнение процес. Основната трудност идва от факта, че повечето жилищни сгради са заключени и достъпът до тях е труден, а в много случаи и невъзможен. По тази причина, се надяваме със съдействието на Възложителя да получим одобрени архитектурни проекти за обектите, за които се съхраняват. В с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, сградите са предимно еднофамилни и не се очаква да има много с наличие на самостоятелни обекти. Схемите на самостоятелни обекти в сграда ще бъдат изработени на базата на информация предоставена от документи за собственост, архитектурни чертежи и др. материали. Ще бъдат изработени всички самостоятелни обекти намиращи се на етаж в сградата. Позиционирането на СОС ще става чрез характерни точки заснети по сградата. Създаването на схемите на СОС ще бъде извършено в средата на МКАД.

От извършването на задачите (дейностите) по създаване на схеми на СОС, в резултат са изработени схемите на самостоятелните обекти на собственост.

Залепен подпис

СМЛ-№ 2 13/0Д

6. **Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти**

Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, получени при обединяване на данните за границите на имотите от източниците по чл. 41, ал. 1 от ЗКИР и от геодезически измервания и изчисления на материализирани граници в територията на контактната зона.

За отстраняване на явната фактическа грешка и за отстраняване на непълнотата или грешката ще се изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.

Явна фактическа грешка е налице, когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната и неурбанизираната територия.

Непълнота или грешка е налице, когато при създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия се констатира несъответствие между границите на поземлените имоти в урбанизираната територия и урбанизирана територия, за която вече има одобрена кадастрална карта.

Към картата на контактната зона и списъка на засегнатите имоти ще се изработва предложение за отстраняване на несъответствията в границите на имотите в контактната зона, към което ще се изготвя и списък на новообразуваните имоти и на имотите или части от тях, които представляват явна фактическа грешка или непълнота или грешка.

Списъкът на засегнатите имоти ще съдържа: идентификатора на имота и номера от предходен план на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, площта на имотите и източника на данни по чл. 41, ал. 1 ЗКИР - за границите им, площ и идентификатор на засегнатата част.

Залепен подпис

СМЛ-№ 2 13/0Д

Стр. 11 от 28

От извършването на задачите (дейностите) по изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти, в резултат е създадена карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за землищата.

7. Създаване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на явната фактическа грешка

За отстраняването на явната фактическа грешка, ще извършим действия по съвместяване на данните от кадастралната карта, от картата на възстановената собственост, въз основа на която е създадена кадастралната карта и геодезически измервания. Ще се изработи и списък на засегнатите имоти и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в обхват за всички поземлени имоти, за които е установена явната фактическа грешка.

Ще бъдат извършени геодезически измервания на граничните точки на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение при спазване на приложимите условия и ред по чл. 37 - 39 и чл. 73 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

Явна фактическа грешка ще се констатира, когато разликите ΔSi по чл. 18, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. между идентични точки от границите на имотите от кадастралната карта и картата на възстановената собственост са над допустимите норми, а разликите между идентични точки от границите на имотите, от картата на възстановената собственост и определените с геодезически измервания не отговарят на изискванията за точност.

За отстраняване на явната фактическа грешка ще се изработи в цифров и графичен вид:

- списък на засегнатите имоти, съдържащ разликите ΔSi в идентичните точки от границите на имотите, установени по ал. 4, извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти с данните за имотите, установените разлики в площите им и данни за площта, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 106, ал. 1 ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 ПЗРЗВСГЗГФ;
- проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75, отразяващ предложението за отстраняване на явната фактическа грешка.

От извършването на задачите (дейностите) по създаването на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на явната фактическа грешка, в резултат са отстранени явните фактически грешки за всяко едно от землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

8. Създаване на Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на непълнота или грешка

Ще се изработи проект за отстраняване на непълнотата или грешката за землищата за които вече има одобрена кадастрална карта.



Териториите, с установена непълнота или грешка в данните, с протокола на комисията ще се изключват от територията, за която се създава кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно нормативната уредба в Р.Б.

От извършването на задачите (дейностите) по създаването на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за отстраняване на непълнота или грешка, в резултат са отстранени непълнотите и грешките в урбанизираните територии за всяко едно от землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

9. Извършване на коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона.

В предложението за отстраняване на несъответствията в границите на имотите от контактната зона в урбанизираната територия, ще се коригират границите им съобразно решенията, отразени в протокола, преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 45 ЗКИР съгласно нормативната уредба в Р.Б.

От извършването на задачите (дейностите) по извършването на коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона, в резултат са отстранени непълнотите и грешките в урбанизираните територии за всяко едно от землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.



Залитен подпис

с/л. чл. 2 ЗЗЛД



10. Оформяне и предаване – ще представим материалите и данните за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г.

Ще представим материалите и данните за контактни зони в съответствие с изискванията за вида и формата съгласно приложение № 8 от Наредба № 19/2001 г.

Създаването на крайният продукт се изпълнява съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра, Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. и ще бъдат предадени всички необходими регистри, измервания, резултати и др. на АГКК. Данните ще бъдат предадени в цифров формат и хартиен вид.

Ще се организира медийна кампания (публикации в пресата, телевизионни канали и/или радиоизлъчвания) за информиране на собствениците и носителите на други вещни права на имотите за приетите кадастрални карти и кадастрални регистри.

От извършването на задачите (дейностите) по оформяне и предаване, в резултат са оформени и предадени материалите и данните от:

Залитен подпис

с/л. чл. 2 ЗЗЛД

2 - изработената кадастрална карта и кадастралните регистри;

Стр. 13 от 28

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“

- изработената карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
- изработения проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, за отстраняване на явна фактическа грешка;
- изработения проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, за отстраняване на непълнота или грешка; (за землищата за които вече има одобрена кадастрална карта);

Дейностите по Етап II ще бъдат ръководени и контролирани от Ръководителя на проекта.

Етап III: Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КKKP за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. **Отстраняване на възражения и промени** – Големият обем работа, предполага наличието на пропуски. След приключване на първото обявяване на готовите кадастрална карта и кадастрални регистри, специалисти от „ГЕОЦВЕТ“ ще участват активно в разглеждане на постъпилите възражения. От практиката, която имаме, предлагаме първоначално ние да се запознаем с възраженията и подготвим предварително становище. Въз основа на това становище, вече заедно със служителите от СГKK, възраженията ще бъдат разгледани отново и ще се вземе окончателно решение кои от тях могат да бъдат уважени и кои не. По този начин ще се спести ценно време на служителите от СГKK. Възрижения от собствениците на имоти в обекта на КKKP могат да се подават в 30-дневен срок след като КKKP е обявена в „Държавен вестник“. Одобрените възражения СГKK- Ботевград ще ни предостави с протокол и ще извършим нужните промени в КKKP, последващи ги с нужната документация.

От извършването на задачите (дейностите) по отстраняване на възражения и промени, в резултат са отразени уважените възражения, съобразно Протокол от комисия за разглеждане на възраженията. Изчертаване на окончателна кадастрална карта и разпечатване на окончателни кадастрални регистри. Създаване на окончателен цифров модел на КК и КР във формат САD.

2. **Оформяне и предаване** - ще представим материалите и данните за изработената кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти в БГС2005 (кадастрална координатна система), включително и схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи - в цифров и графичен вид, съгласно приложение № 6 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 19/2001 г.

От извършването на задачите (дейностите) по оформяне и предаване, в резултат е изготвен окончателен цифров модел на КKKP.

Дейностите по Етап III ще бъдат ръководени и контролирани от Ръководителя на проекта.

Етап IV: Отстраняване на дефекти по влезите в сила КKKP за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

1. **Отстраняване на дефекти** – В срок от една година, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР ще се отстраняват всички, дефекти получени от службата по геодезия, картография и кадастър до последния ден от гаранционния срок. За отстраняването на дефектите в КККР „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД ще извършва геодезически измервания, при необходимост и допълнителни действия, проверки и др. В работата ще бъдат включени същите специалисти, които познават района и ще бъдат най-полезни. Комуникацията със СГКК ще се осъществява от **Ръководителя на проекта**. Ще се спазват всички изисквания на Указание № 10-81-30/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.

От извършването на задачите (дейностите) по отстраняване на дефекти, в резултат са отстранени дефектите в КК и КР получени по вина на „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД. „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД ще извърши и други дейности, които биха подпомогнали работата на СГКК.

Дейностите по Етап IV ще бъдат ръководени и контролирани от **Ръководителя на проекта**.

1.7. Резултати от изпълнението на етапите:

Етап I: В резултат от извършването на дейностите по Етап I, е създадена РГО, одобрена от СГКК Ботевград, която да послужи за създаването и поддържането на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, както и за бъдещи геодезически и проектантски дейности.

Етап II: В резултат от извършването на дейностите по Етап II, са създадени КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, одобрени от АГКК. Изработени са карти на контактните зони и списъци на засегнатите имоти за землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.

Етап III: В резултат от извършването на дейностите по Етап III, са отстранени всички възражения и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. В резултат от изпълнението на този етап влиза в сила КККР.

Етап IV: В резултат от извършването на дейностите по Етап IV, са отстранени всички предоставени от СГКК- Ботевград дефекти по одобрената КККР за землищата на сс. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София и дейността по договора е приключила след удостоверение от СГКК- София област.

1.8. Техническо оборудване

Проектът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, ще бъде изпълнен със следното оборудване:

№	Наименование на	Марка, модел и технически	основание за ползване от
---	-----------------	---------------------------	--------------------------

Залепен подпис
СМЛ-чл. 2 ЗЗЛД

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София.“

Стр. 15 от 28

	съответната техника или оборудването	параметри на артикула	участника
1	2	3	4
1	4 бр. тотални станции	1.1. Тотална станция Leica Flexline Plus, модел TS02Plus 5" 1.2. Тотална станция Leica Flexline Plus, модел TS06Plus 3" 1.3. Тотална станция Leica Flexline Plus, модел TS06Plus 5" 1.4. Тотална станция-Torcon-3105n	1.1. Собственост на Геоцвет ЕООД 1.2. Собственост на Геоцвет ЕООД 1.3. Собственост на Геоцвет ЕООД 1.4. Собственост на Геоцвет ЕООД
2	4 бр. геодезически GPS приемника;	2.1. GNSS приемник Trimble R4-2 (L1, L2 GPS + GLONASS) 2.2. GNSS приемник Trimble R4-3 (L1, L2 GPS + GLONASS) 2.3. GNSS приемник Trimble R4-3 (L1, L2 GPS + GLONASS) 2.4. GNSS приемник Torcon Hiper pro FC 2000 (L1, L2 GPS + GLONASS)	2.1. Собственост на Геоцвет ЕООД 2.2. Собственост на Геоцвет ЕООД 2.3. Собственост на Геоцвет ЕООД 2.4. Собственост на Геоцвет ЕООД
3	4 бр. автомобили;	3.1. Лек автомобил УАЗ 469 Високопроходим 3.2. КИА Спортдж Високопроходим 3.3. СИТРОЕН Си Кросер Високопроходим 3.4. ДАЧИЯ Дъстър Високопроходим	3.1. Собственост на Геоцвет ЕООД 3.2. Собственост на Геоцвет ЕООД 3.3. Собственост на Геоцвет ЕООД 3.4. Собственост на Геоцвет ЕООД
4	1 бр. софтуер за създаване на КKKP	4.1. Mkad for Windows	4.1. Собственост на Геоцвет ЕООД
5	3 бр. софтуер за обработка и изравнение на геодезическите измервания	5.1. Tplan for Windows 5.2. Tplan for Windows 5.3. Torcon tools	5.1. Собственост на Геоцвет ЕООД 5.2. Собственост на Геоцвет ЕООД 5.3. Собственост на Геоцвет ЕООД
6	8 бр. Компютърни конфигурации	6.1. Стационарни Dell- 2бр. 6.2. Преносим, HP, Dell, - 6бр.	6.1. Собственост на Геоцвет ЕООД 6.2. Собственост на Геоцвет ЕООД
7	4 бр. Принтери	7.1. Принтер/скенер/копир - Brother MFC-J6920DW Printer- 2бр. 7.2. Принтер/скенер/копир Canon MX320 series FAX	7.1. Собственост на Геоцвет ЕООД 7.2. Собственост на Геоцвет ЕООД

	7.3. Принтер/скенер/копир Samsung SCX-5x30 Series PCL6 Class Driver	7.3. Собственост на Геоцвет ЕООД
--	---	-------------------------------------

1.9. Разпределение на техническото оборудване

Всеки екип разполага с автомобил, геодезически GPS приемник и тотална станция и всички принадлежности/аксесоари необходими за геодезическата дейност по изпълнение на полските етапи и необходимия софтуер/хардуер за създаването на КККР.

1.10. Срокове за изпълнение на дейностите

След детайлен анализ на обхвата, изискванията, дейностите и максималния срок за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“ по обособена позиция № 9 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД е на мнение, че предложеният максимален срок е оптимален за изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати. В настоящото техническо предложение участника се доближава до пределния срок, да изпълни дейностите по настоящата обществена поръчка, считайки за приоритетно качеството пред бързото изпълнение.

Вярваме, че изпълнението на този договор ще бъде улеснено от знанията и опита на нашите експерти, натрупан от изпълнени проекти в тази област.

1.10.1 Срок за изпълнение на етап I е 60 календарни дни (до 60 календарни дни от датата на договора).

1.10.2 Срок за изпълнение на етап II е 190 календарни дни (до 250 календарни дни от датата на договора).

1.10.3 Срок за изпълнение на етап III е 20 календарни дни (20 календарни дни от датата на протокола на СГКК- София област).

1.10.4 Срокът на отговорност за дефекти е две години, считано от датата на влизане в сила на заповедта за одобряване на КККР.

Проектът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София, ще бъде с продължителност от 270 календарни дни, с начална дата – датата на договора.

В Таблица № 2 са представени сроковете за изпълнение на всяка конкретна дейност, в календарни дни.

Таблица № 2

2

№	Етап	№	Дейности	Срок
Етап I	Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София	1	Проучвателни дейности	6 дни
		2	Проектиране на РГО	5 дни
		3	Предаване за съгласуване	7 дни
		4	Стабилизиране на точките	20 дни
		5	Измерване на мрежата и реперирание	16 дни
		6	Обработка на измерванията	4 дни
		7	Оформяне и предаване	2 дни
Етап II	Изработване на КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София	1	Разяснителна кампания	10 дни
		2	Извършване на геодезическа снимка и събиране на данни за собственост	105 дни
		3	Обработка на резултатите и изчертаване	10 дни
		4	Създаване на кадастрален регистър	10 дни
		5	Създаване на схеми на СОС	10 дни
		6	Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти	10 дни
		7	Създаване на проект за изменение на КKKP, за отстраняване на явната фактическа грешка	10 дни
		8	Създаване на проект за изменение на КKKP, за отстраняване на непълнота и грешка	10 дни
		9	Извършване на коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона	10 дни
		10	Оформяне и предаване	5 дни
Етап III	Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КKKP за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София	1	Отстраняване на възражения	18 дни
		2	Оформяне и предаване	2 дни
Етап IV	Отстраняване на дефекти по влезите в сила КKKP за с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София	1	Отстраняване на дефекти	2 год.

2. Линеен график

Заложения срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка (7 месеца) е реалистичен. Индикативният план-график за изпълнение на дейностите след стартирането на Договора е съобразен с разпоредбите на българското законодателство и отчита спазването на изискванията на съществуващата нормативна уредба. Началната дата, която сме посочили е индикативна и графиката ще бъде актуализиран след подписване на Договора по настоящата обществена поръчка и

стартиране на дейностите по изпълнението ѝ, като срока за изпълнение няма да се промени.

Линейния график е представен в приложение 1.2.

Забележка: Линейния график е представен в календарни дни

3. Организация на персонала

Отговорените експерти за всяка дейност и задача са посочени в таблица 1, а в таблица 2 показано разпределението на полската работата по села и съответните екипи.



Таблица 1

№	№	Дейности	Брой специалисти	Отговорен експерт
Етап I	1	Проучвателни дейности	9 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 1
	2	Проектиране на РГО	3 специалисти	Ръководител екип
	3	Предаване за съгласуване	1 специалисти	Ръководител екип
	4	Стабилизиране на точките	9 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 1
	5	Измерване на мрежата и реперирание	9 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 1
	6	Обработка на измерванията	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 1
	7	Оформяне и предаване	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 1
Етап II	1	Разяснителна кампания	9 специалисти	Ръководител екип
	2	Извършване на геодезическа снимка и събиране на данни за собственост	9 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 2
	3	Обработка на резултатите и изчертаване	6 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
	4	Създаване на кадастрален регистър	6 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
	5	Създаване на схеми на СОС	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
	6	Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
	7	Създаване на проект за изменение на КККР, за отстраняване на явната фактическа грешка	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
	8	Създаване на проект за изменение на КККР, за отстраняване на непълнота и грешка	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
	9	Извършване на коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3

	10	Оформяне и предаване	3 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 3
Етап III	1	Отстраняване на възражения	6 специалисти	Ръководител екип Технически(ключов) експерт 2 Технически(ключов) експерт 3
	2	Оформяне и предаване	3 специалисти	Ръководител екип
Етап IV	1	Отстраняване на дефекти	3 специалисти	Ръководител екип

Таблица 2

Област Ботевград	Площ	
Община Ботевград	/ха/	
Приблизително време	-	105 дни
с. Генерал Тодоров	209	Екип 1
с.Кромидово	302	Екип 2, Екип 3

3.1. Дейности за управление и контрол на персонала за всеки един етап и дейност от Работната програма

Хората са най-важния и най-скъпоструващия ресурс на всяка организация. Те със своята професионална квалификация, личностни качества и умения правят възможно постигането на фирмените цели. Добре функциониращата организация се старее максимално да използва способностите на хората, работещи в нея, създавайки им условия най-пълно да разкриват и развиват своя потенциал.

Предвидено е във всички етапи и дейности по проекта да се осъществява управление и контрол на персонала.

Фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД използва за всеки един етап и дейност от Работната програма 14 принципа за ефективно управление и контрол на персонала: власт; дисциплина; единство на ръководството; единство на командването; подчиняване личните интереси на общата цел; възнаграждение; централизация; непрекъсната верига на властта; ред; справедливост; стабилност на персонала; инициатива; дух.;

„Контролът е най-високата степен на доверието“

Чрез управлението на персонала се:

- формулира и предлага политика и стратегия в областта на персонала в организацията;
- предлага политика за разширяване на гражданските права на персонала;
- формулира и предлага на персонала мероприятия за организиране на свободното време;
- договаря и предлага на персонала концепции за организиране на личния бюджет.

Контролът е предизвикан от факта, че цялостната дейност на фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД цели получаването на някаква ефективност. Именно поради това е необходимо да се контролира всяка от дейностите на организацията, за да се установи степента, в която е получена желаната ефективност.

Дейности които ще се използват за управление и контрол на персонала са:

- Наблюдение на персонала;
- Мотивация на персонала;
- Комуникация с персонала;
- Заплащане и възнаграждение на персонала;
- Други.

3.2. Описание на методите, мерките и инструментите за управление на качеството и на потенциалните рискове

При изпълнението на обществената поръчка ще приложим следните методи, мерки и инструменти за управление на качеството и на дефинираните от възложителя потенциални рискове:

Необходимите мерки, които участника ще прилага за качествено създаване на КККР са своевременна информация за достигнати нива на изпълнение на отделните етапи от поръчката. С опита си в сферата на геодезията и организацията на работата в тази област Участника е приел следните практики, които дават резултати:

Всеки екип се ръководи от опитен професионалист.

- Всеки ден /18.00 ч./ ръководител екипа дава устен доклад за извършените дейности и/или срещнатите трудности на Ръководител проекта/РП/.
- При полски измервания, данните се прехвърлят на магнитен носител и се обработват предварително за констатиране на коректност и/или груби грешки в измерванията.
- Всички дейности се отразяват от РП от кой екип /ТЕ/ са извършени.
- На всеки 10 работни дни се извършва проверка на около 3% от дейността на екипите от РП, което дава обективна оценка за качеството и/или необходимите промени.
- Проверката завършва с обобщен (кратък) доклад от Ръководителя на проекта, който се предава в СГКК, /РП/ за всеки месец с констатиране на достигнатите нива на изпълнение по етапите. В доклада ще са посочени срещнатите проблеми, предложението за тяхното решение и план за следващия период.
- Ръководителя на проекта има право и задължение да разпределя дейностите и отговорностите по екипите.
- За предотвратяване на възможни рискове във времето Участникът се е презастраховал с 10-15% по-дълги срокове за изпълнение от оптималните и с 20-25% по-голям ресурс.
- Предвидени са възможни „дъждовни“ работни дни /дъжд, мъгла/, които се използват за т.н. „канцеларска“ работа или други подходящи дейности /анкетирание/.
- Липсата на координация и сътрудничество между участниците се преодолява с предложение и промяна на лицето/лицата за контакти от съответната администрация.

- До 10-15% промяна в обема на дейностите по създаване на КKKP свързана с изменение на правната уредба, свързана с кадастъра няма да се отрази на предложения от Участника график, поради предвидения по-голям ресурс.
- При коренна промяна на правната уредба, свързана с кадастъра, продължаването на работата по поръчката е въпрос на преговаряне /анекс/ или прекратяване на договора.
- Неизпълнение на договорните задължения, с изключение на забава по плащания, например – непредоставяне на изходни данни от Възложителя е непреодолим от Участника риск. Относно забавата на плащанията в предложения график за изпълнение е видно, че последователността на етапите не е обвързана с 30 дневния срок за плащане, заложен в договора. Участника разполага със собствен финансов ресурс да обезпечи поръчката, което не означава съгласие за спонсорство.
- Всички трудности при изпълнение на поръчката не са предвидени от Участника, но неговият опит в организацията на геодезически дейности му дава основание да твърди, че заложената от него около 30% по-голям ресурс е достатъчен за преодоляването им и спазването на предложения график по етапи за изпълнение на поръчката.

3.3. Потенциални рискове и степени на влияние на всеки от тях върху отделните дейности. Методи за недопускане на риска.



Потенциални рискове	Етапи	Степен на въздействие	Мерки за недопускане
1. Времеви риск, свързан с неспазване на определените срокове в графика за изпълнение	Етап I	Много малко вероятно	Оптимизиране на дейността на екипите за стриктно спазване на времевия график
	Етап II	Много малко вероятно	
	Етап III	Много малко вероятно	
	Етап IV	Много малко вероятно	
2. Липса или недостатъчна координация и сътрудничество между участниците и заинтересовани лица в производство по ЗКИР	Етап I	Средна	Добра работна среда, в която да се осъществяват необходимите комуникации между всички засегнати и заинтересовани лица
	Етап II	Средна	
	Етап III	Средна	
	Етап IV	Средна	

3.4. Методи, които ще се използват за постигане на необходимото качество:

- Стриктно спазване на изискванията на Възложителя
- Изработване на данни и материали съобразно законовата и нормативната уредба
- Проверка на изходните данни и измерванията



Залегнал подпис

СМЛ-№ 2/330Д

Стр. 22 от 28

- Осигуряване на качеството на данните след всеки производствен етап
- Отстраняване на неточности и грешки при несъответствие с изискванията

Етапите на осигуряване на качеството са: Планиране на качеството;
Осигуряване на качеството; Контрол на качеството

3.5. План за управление на качеството на изпълнение на всички дейности от Работната програма:

Предвидено е всички етапи и дейности по проекта да се извършат с пределно качество. Ще се спазят всички изисквания по ЗКИР и Наредби за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър. След като бъде планирано необходимото качество на извършените дейности ще се извършва постоянен контрол на качеството. В Таблица № 3 ще се посочат методите за управление на качеството на всеки отделен етап и дейност по производството на КККР. Участника счита предложената йерархична структура за разпределение на дейности и отговорности за една от най-важните методи за управление на качеството на геодезическата продукция.

Таблица № 3

Етапи	Методи за управление на качеството
Етап I. РГО	
Проучвателни дейности	Контролира се дали правилно са използвани и анализирани всички налични изходни материали и данни.
Проектиране на РГО	Ръководителя на проекта свормира комисия, която извършва контрол върху проекта непосредствено преди неговото предаване за съгласуване.
Предаване за съгласуване и коригиране при забележки	Преди да бъде предаден проекта за съгласуване, ще бъде проведено вътрешно съгласуване в дружеството. Ще бъде воден писмен протокол в който всички членове (ръководител на проекта и експерти) ще отразят всички забележки ако има такива.
Стабилизиране на точките	Ще бъде свормирана вътрешна комисия която ще обхожда новопроектираните точки по време на тяхното изпълнение. Ще бъдат съставени, вътрешни за дружеството констативни предавателни протоколи.
Измерване на мрежата и реперирание	Раководителя на проекта сформира комисия която ще извърши контролни измервания.

Обработка на измерванията	Ще се извърши проверка на ъглово-дължинните измервания на РГО след тяхната обработка и изравнение. Ще се контролират стойностите получени за средни квадратни грешки на координатите на новоизмерените точки. Проверява се дали има наличие на недопустими стойности в получените резултати. Контролират се стойностите на несъвпаденията в полигоните, стойностите на поправките за измерените величини и средна квадратна грешка за единица тежест.
Оформяне и предаване	Ще бъде извършена проверка преди предаване от кумисия предварително съставена от ръководителя на проекта.
Етап II. КККР	
Организиране на разяснителна кампания	Ще се проверява дали не са премахнати обявите свързани с разяснителната кампания.
Извършване на геодезическа снимка и събиране на данни за собственост	Проверява се дали са налични всички данни и материали получени при събирането на документите за собственост, за изработване на координатния регистър. Ще бъдат контролирани резултатите получени от ъглово-дължинните измервания на подробните точки. Извършва се проверка на направените ориентации, а също ще се извършат няколко контролни измервания на дължини и посоки между точки от РГО.
Обработка на резултатите и изчертаване	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.
Създаване на кадастрален регистър	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.
Създаване на схеми на СОС	Ще се контролира дали правилно са използвани вече събраните изходни данни и материали и дали правилно се използва информацията от тях.
Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.
Създаване на проект за изменение на КККР, за отстраняване на явната фактическа грешка	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.
Създаване на Проект за изменение на КККР, за отстраняване на непълнота или грешка	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.

Извършване на коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона.	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.
Оформяне и предаване	Проверява се качеството на готовите кадастрална карта и регистър, техните оформлени и дали са на лице всички данни и материали, които е необходимо да се предават.
Етап III. Възражения	
Отстраняване на възражения и настъпили промени	Ще се контролира дали правилно се въвеждат всички промени, които се изискват след получаване на възраженията.
Оформяне и предаване	Ще бъде извършена проверка преди предаване от комисия предварително съставена от ръководителя на проекта.
Етап IV. Дефекти	
Отстраняване на дефекти	Контрола върху качеството се извършва от опитен правоспособен инженер.

3.6. Методи за събиране на необходимата информация за изпълнение на предмета на поръчката

Методи за събирането на данни:

- Проучване на документи
- Проучване на статистическа информация
- Директни наблюдения

За изпълнението на проекта ще се използват данните, които са валидни, надеждни и навременни.

По отношение на вида на данните, методите за събиране на данни ще се разделят на две групи: количествени и качествени.

Количествените методи се основават на данни, получени в стандартизирана рамка на предварително определени отговори или аналитични категории.

Качествените методи ще целят да се избегне ограничаването на наблюденията които може да се направят във връзка с изпълнението на проекта. Качествените методи позволяват да се разберат и регистрират реакциите на хората за проекта както те ги изразяват. Има три основни вида данни при качествените измервания:

- Подробно описание на наблюдаваната ситуация
- Директни цитати на изказвания на хора, които споделят своя опит с проекта
- Извлечения от документи, кореспонденция, статии, видео и аудиозаписи.

По отношение на източниците, данните са два основни вида – първични и вторични.

Първични са данните, събрани чрез директни наблюдения и проучвания. Вторични са данните, които са събрани въз основа на вече направени наблюдения и проучвания. За всяка от тези групи се използват различни методи за събиране на данни. За събиране на данни от вторични източници ще се използват методите на проучване на документи

и проучване на информацията. За събиране на данни от първични източници ще се използват директни наблюдения.

- Полеви методи – Записването на информацията, получена от изследването може да бъде представена в:
 - o Водене на записки;
 - o Снимки;
 - o Видеозаписи;
 - o Карти;
 - o Скици;
 - o Анотации и записки върху съществуващи графики.

3.7. Комуникация между Възложителя и трети страни, и Изпълнителя

Пълната и навреме получена информация е най-важната част от която зависи успешното изпълнение на поръчката. Единният формат на информацията, обменяна участниците е едно от задължителните условия за коректно и навременно протичане и приключване на всички дейности. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по следните начини:

- Лично – срещу подпис;
- По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- Чрез куриерска служба;
- По факс;
- По електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
- Чрез комбинация от тези средства.

Зачинен подпис
сма чл. 2 ЗЗЛД

3.8. Методи за бързо и качествено изпълнение на предмета на поръчката

3.8.1. Метод на гъвкаво работно време – преминаване от редовни часове на работа към плаващи такива.

- Предимства:
 - Ефективността и мотивацията на експертите нараства;
 - Текучеството на персонала намалява, а броят на отсъствията пада;
 - Диапазонът от часове на работа се увеличава;
 - Експертите имат достатъчно време за своите лични и семейни ангажменти;
 - Позволява на експертите да работят по това време на деня, когато те са най-продуктивни;
 - Други.
- Недостатъци:
 - Води до отчуждение сред служителите от различните часови зони.

3.8.2. Метод на стимулиране на човешкия ресурс - За да бъдат достатъчно ефективни, производствените процеси или дейности се нуждаят не само от нови организационни, технически и технологически, концепции. За успехите на Обединението значение има и ефективното стимулиране на човешкия ресурс. Всяко опитно ръководство много добре знае, че

Зачинен подпис
сма чл. 2 ЗЗЛД

Стр. 26 от 28

ключовата сила за постигане на поставените фирмени цели са качествата на хората и техният принос в общото дело.

Чрез възнагражденията се привличат, поддържат и мотивират експертите.

Използваме четири вида управление на възнагражденията:

- Немонетарните възнаграждения – те са свързани с потребностите от разнообразие, от промяна, от предизвикателство и от отговорност. Тези възнаграждения мотивират и стимулират експертите, които имат обикновено висока пригодност и високи постижения. Те дават възможност на експертите да се развиват и усъвършенстват, да се чувстват уважавани.
- Придобивките – Придобивките са всичко, което получават извън заплата. Те се възприемат от експертите също като признание за своя принос и имат изключително мотивираща и поддържаща роля.
- Заплатите – Работната заплата на всеки се състои от три компонента. Една част от нея се изплаща за изпълнение на трудовите задължения и всички, които имат еднакви и същи задължения, получават еднакво възнаграждение. Другата част от работната заплата се определя от стажа и някои социални фактори. Всички получават тази сума, но нейната величина е ежегодно и автоматично се регулира. Третата част е различна за всеки експерт и се определя от конкретните резултати и трудовият му принос за Обединението. Лошият работник разбира обаче, че тази част от работната му заплата е съвсем минимална. Добрият работник разбира, че тя е толкова голяма, колкото и останалите две части взети заедно. Тя не се увеличава автоматически, а в зависимост от степента на отговорност и т.н.
- Изпълнението – е начин да се обвържат резултатите с наградите.

Целите на стимулирането на човешкия ресурс са:

- Поддържане на висока мотивация;
- Поддържане на високо изпълнение;
- Постигане на висока производителност и ефективност в организацията.

Възнаграждението трябва да бъде използвано за поддържане на ефективна служебни и трудови отношения с персонала. Ако не се възнаграждава заслужено един човек, следващият път има вероятност той да работи по-лошо. Ако една лошо свършена работа не бъде „наказана“, то и в бъдеще тя ще бъде лошо извършена. Човек е склонен да мисли че след като не е наказан за своите постъпки, той е постъпил правилно.

3.10.3 Последователен метод на работа – При този метод всички видове работа (дейности) се извършват последователно една след друга: първоначално – първата работа, след нейното цялостно завършване – втората, после третата и т.н.. Този метод е подходящ при изпълнението само на отделни видове работи и при малки подобекти.

Залитен подпис

смет. № 2 33/00

Стр. 27 от 28

Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизирани територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“

3.10.3.1. Предимства:

- Работата се извършва сравнително спокойно, без напрежение;
- Осигуряват се ресурси за извършването само на една работа;
- Съществуват условия за най-добро използване на експертите и оборудването;
- Ръководството на обекта е облекчено, възможен е най-добър и ефективен контрол върху качеството на продукцията.

3.10.3.2. Недостатъци:

- Твърде дълъг срок за изпълнение на проекта;
- Увеличаване на разходите за социално-битови услуги и т.п..

3.10.4. Успореден метод на работа – При този метод всички работи започват едновременно и се извършват едновременно. Този метод не е подходящ да бъде основен метод на организация. Той, обаче намира практическо приложение най-вече при извършване на довършителните работи непосредствено преди предаване на проекта.

3.10.4.1 Предимства:

- Кратък срок за изпълнение на проекта;

3.10.4.2 Недостатъци:

- Едновременно струпване на много хора и оборудване на едно място, което може да доведе до неефективното им използване;
- Може да доведе до извършването на допълнителни работи и т.н., което се отразява неблагоприятно върху качеството на изпълнение и може да доведе до завишаване на стойността на обекта.

3.10.5. Организационен метод на работа – Предназначени са да оказват въздействие върху хората чрез регламентиране на структури, права, задължения, отговорности и др.

Организационен метод на работа се състои в определяне на задачите, групирането и разпределението им, определяне на взаимовръзките и последователността на изпълнението им.

Дата

02/ 07 / 2018г.

Наименование на участника

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ

Качеството на лицето, представляващо участника

ПЪЛНОМОЩНИК

Подпис и печат

Залитен подпис
СМЛ-чл. 2 ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.11
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

на обект: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София"

№	Етапи	прибли- зителна площ (ха)	Срок за изпълнение (дни)
1.1.	Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Врачеш		60
1.2.	Изработване на КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Врачеш	209	190
1.3.	Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл.46 от ЗКИР КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Врачеш		20
2.1.	Създаване на РГО на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Трудовец		60
2.2.	Изработване на КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Трудовец	302	190
2.3.	Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл.46 от ЗКИР КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии в землището на с. Трудовец		20

Забележка:

Етап: Изработване на КKKP на урбанизираните територии и всички застроени територии, включва и изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти, изработване на проекти за изменение на КKKP съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за отстраняване на явната фактическа грешка и/или за отстраняване на непълнота или грешка, и коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона.

Залитен подпис
СМЛ-ин 233/Д

Дата

Наименование на участника

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Качеството на лицето, представляващо участника

Подпис и печат

02/07/2018г.

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ
ПЪЛНОМОЩНИК

Залитен подпис
СМЛ-ин 233/Д



Залитен подпис
СМЛ-ин 233/Д

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнението на обществена поръчка
с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра“, по 12 (дванадесет) обособени позиции,

за Обособена позиция № 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София“

От: „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ж.к. Младост 40 ЕИК/БУЛСТАТ 110550933 представлявано от ЦВЕТАН /
ЕГН / издадена на на от МВ /
на пълномощник на участника

Заложена информация

ОВ ГЕОРГИЕВ

съгл. чл. 233/Д

факсимиле

Заложена информация

Л.К. №

Заложена информация

съгл. чл. 233/Д

Заложена информация

съгл. чл. 233/Д

от МВ

съгл. чл. 233/Д

в качеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

След запознаване с обявлението и документацията за участие в обществената поръчка с предмет, описан по-горе, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Заложени подписи
съгл. чл. 233/Д



1. Цена за създаване на 1 (един) хектар кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии - 224 (двеста двадесет и четири) лв. без ДДС или 268.80 (двеста шестдесет и осем лв. и осемдесет ст.) лв. с включен ДДС.

Забележка: Цената по т. 1 включва всички дейности от раздел III на Техническата спецификация с изключение на стойността за изработването на проекти за изменение на КKKP.

Декларираме, че ценовото ни предложение по т. 1 не надвишава обявената прогнозна стойност на съответната обособена позиция (стр. 13 от документацията) и не включва предвидената опция.

2. Цена на 1 (един) брой засегнат имот в изработен проект за изменение - 10 (десет) лв. без ДДС или 12 (дванадесет) лв. с включен ДДС.

Забележка: Максимално допустимата цена, която може да се оферира по т. 2 е 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КKKP, при не повече от 80 (осемдесет) броя засегнати имоти за всяко землище. В случай, че участник подаде ценово предложение над тази стойност, то той ще бъде отстранен от участие в класирането.

Оферираната от нас цена включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка.

При изготвяне на финансовите разчети, следва да бъдат спазени изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство на Република България и да се гарантира качествено и надеждно извършване на услугата.

Забележки:

- В случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.
- Стойностите на финансовите предложения се посочват с цифри и се изписват с думи. Цените следва да бъдат в български лева, без ДДС и с ДДС, закръглени до 2 (втори) знак след десетичната запетая.
- При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
- Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Залепен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Ценова таблица (Приложение № 4.9), представляващо неразделна част от Ценовото предложение, според обособената позиция, за която се подава оферта.

Дата

02/ 07 / 2018г.

Наименование на участника

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ

Качеството на лицето, представляващо участника

ПЪЛНОМОЩНИК

Подпис и печат

Залепен подпис

Съгл. чл. 7 ЗЗЛД



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

на обект: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизирани територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София"

№	Етап	прибли- зителна площ (ха)	цена без ДДС (лв)
1.1.	Създаване на РГО на урбанизирани територии и всички застроени територии в землището на с. Врачеш (стойността да не надхвърля 20% от общата цена на дейностите от т.1.1. до т.1.3., с изкл. стойността на проектите за изменение по т. 1.2.1.)		9363.2
1.2.	Изработване на ККР на урбанизирани територии и всички застроени територии в землището на с.Врачеш (стойността да не надхвърля 60% от общата цена на дейностите от т.1.1. до т.1.3., с изкл. стойността на проектите за изменение по т. 1.2.1.)	209	28089.6
1.2.1.	Проекти за изменение на ККР по т. 2.3 и т. 2.4 от раздел III на техническата спецификация	не се потвърждава	
1.3.	Отразяване на възраженията и настъпните промени в обявената по чл.46 от ЗКИР ККР на урбанизирани територии и всички застроени територии в землището на с. Врачеш (стойността на дейността да е не по-малко от 20% от общата цена на всички дейности от т.1.1. до т.1.3., с изкл. стойността на проектите за изменение по т. 1.2.1.)		9363.2
2.1.	Създаване на РГО на урбанизирани територии и всички застроени територии в землището на с.Трудовец (стойността да не надхвърля 20% от общата цена на дейностите от т.2.1. до т.2.3., с изкл. стойността на проектите за изменение по т. 2.2.1.)		13529.6
2.2.	Изработване на ККР на урбанизирани територии и всички застроени територии в землището на с.Трудовец (стойността да не надхвърля 60% от общата цена на дейностите от т.2.1. до т.2.3., с изкл. стойността на проектите за изменение по т. 2.2.1.)	302	40588.8
2.2.1.	Проекти за изменение на ККР по т. 2.3 и т. 2.4 от раздел III на техническата спецификация	не се потвърждава	
2.3.	Отразяване на възраженията и настъпните промени в обявената по чл.46 от ЗКИР ККР на урбанизирани територии и всички застроени територии в землището на с.Трудовец (стойността на дейността да е не по-малко от 20% от общата цена на всички дейности от т.2.1. до т.2.3., с изкл. стойността на проектите за изменение по т. 2.2.1.)		13529.6

Забележки:

1. Етап: Изработване на ККР на урбанизирани територии и всички застроени територии, включва и изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти, изработване на проекти за изменение на ККР съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за отстраняване на явната фактическа грешка и/или за отстраняване на нетънливост или грешка, и коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона.

2. Стойността на проектите за изменение на ККР по т. 2.3 и т. 2.4 от раздел III на техническата спецификация се определя въз основа на брой засегнати имоти в проект за изменение.

Дата

Наименование на участника

Име и фамилия на лицето, представляващо участника

Качеството на лицето, представляващо участника

Подпис и печат

02/07/2018г.
„ГЕОШЕТ“ ЕООД
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ
ПЪЛНОМОЩНИК



Залепен подпис
СМЛ-№. 2/2018

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА

I. Ръководител технически екип:

инж. ЦВЕТАН

Заложена информация
СМЛ чл. 2, 33/д

ОВ ГЕОРГИЕВ, Трудов договор

Магистър; специалност: Геодезия; Диплома Заложена информация
СМЛ чл. 2, 33/д 009 г., издадена от УАСГ, гр. София;

Заповед № 1 Заложена информация
СМЛ чл. 2, 33/д /23.02.2011 г. и свидетелство Заложена информация
СМЛ чл. 2, 33/д за правоспособно лице по чл. 12, т. 8 от ЗКИР на АГКК.

Професионален опит при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР – над 8 години

Основен трудов договор с "Геотехноинженеринг" ЕООД от 16.12.2009 до 01.06.2012, участвал в следните проекти/обекти:

16.12.2009-05.2011 - Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на Район Надежда, Столична община;

16.10.2009-11.2011 - Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии на гр. Панагюрище и с. Панагюрски колонии; Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Панагюрище

05.2010 -11.2011 - Създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти на ДП "НКЖИ" по трасето на железопътен участък Пловдив - Михайлово от землищната граница между с. Манолско Конаре, община Марица и с. Белозем, община Раковски, област Пловдив до изходна стрелка на гара Оризово (страна Черна гора), с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Трудов договор с „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД от 16.12.2009г.- до 01.12.2012г.- Втори трудов,

Основен трудов договор с „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД от 01.12.2012г.- до сега, участвал в следните проекти/обекти:

10.03.2016- 18.11.2016 Създаване на КККР по чл. 35а от ЗКИР в с. Голям Извор, мах. Старо Село, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

01.06.2018 - 29.06.2018 - Специализирана карта за Обект: Изграждане на нов парапровет на територията на р-к Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

03.04.2017 - 26.10.2017 - Специализирана карта за Обект: „Ограда и полоса в северната и североизточната страна на площадката на ОК „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.08.2017 - 02.10.2017 - Специализирана карта за Обект: Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" Ел. проводи 20кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.03.2017 - 23.03.2017 Специализирана карта за Обект: Кариера "Миал" – Мирково, Подобект: Въздушен електропровод 20кВ АС-3х50мм² и Подобект: Трафопост БКТП 1х400кВА, 20/0.4кВ, 1х250кВА, 20/6кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.2016 – 12.2016 - Специализирана карта за Обект: "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци", с площ около 460дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

15.09.2016 – 30.10.2016 - Специализирана карта за Обект: „Техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на съоръжение за съхранение на минни отпадъци - хвостохранилище „Бенковски 2“ - секция "Сулуджа дере", с площ около 115дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2016 – 14.07.2016 - Специализирана карта за Обект: „Реализация на приетата програма за изясняване текущото състояние на оградна дига „Ай дере“ и набелязване на технически решения за намаляване на филтрацията и гарантиране стабилитета на стената“, с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.02.2016 - 26.03.2016г. - Специализирана карта за Обект: „Надграждане на нова долна стена „Ай дере“ по избрани варианти на хвостохранилище „Бенковски 2“ с общата площ около 20 дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.12.2015-21.12.2015 - Специализирана карта за Обект: „Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на дъжовните води от участък от хвостохранилище „Бенковски 2“, с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.07.2015 – 30.07.2015 - Специализирана карта за Обект: „Отвеждане на чистите води от галерия 1050“, Рудник „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2015-25.06.2015 - Специализирана карта за Обект: „Водоснабдяване на ОК „Елаците“ с оборотна вода от хвостохранилище „Бенковски 2“, с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

04.05.2015-29.05.2015 - Специализирана карта за Обект: „Нов тръбопровод за водоснабдяване на цех „ВХС“ от резервоарите за питейна вода на ОК „Елаците“, с площ около 120дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

05.01.2015-15.01.2015 - Специализирана карта за Обект:Обект: „Реконструкция на западна нитка от хвостопровода между Естакадата и възел „D“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

22.12.2014-10.01.2015 - Специализирана карта за Обект: „Депониране на 190 млн.т. отпадък в х-ще „Бенковски 2“ след 01.01.2013г.“ на територията на Хвостохранилище „Бенковски 2, с площ около 30дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

12.11.2014-15.12.2014 - Специализирана карта за Обект:Обект „Проект за външно ел. захранване на Булдоз 1 на територията на р-к Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.11.2014-28.11.2014 - Специализирана карта за Обект:Обект „Реконструкция на съществуващо водохващане за помпена станция промишлени води цех „ТСЦ с площ около 10дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.10.2014-20.10.2014 - Специализирана карта за Обекти:

1.1. Резервно ел. захранване с ел. провод 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 край в трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Производствен модул комплект с инст. котел с инв.№200198 на "Взривна фабрика"

1.2. Резервно ел. захранване с усукан кабел 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 край в трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Производствен модул комплект с инст. котел с инв.№200198 на "Взривна фабрика"

25.06.2014-15.07.2014 - Специализирана карта за Обекта: „Основно ел. захранване с напрежение 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 и край трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Профилакториум за коли с инв.№ 201501“ на територията на РК Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

16.06.2014-10.07.2014 - Специализирана карта за обект: „Изграждане на нов (дублиращ) HDPE тръбопровод за отвеждане на дренажните води до стара дренажна помпена станция (СДПС) на хвостохранилище „Бенковски 2“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.06.2014-30.06.2014 - Специализирана карта за Обект: Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води на територията на РК „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

12.05.2014-02.06.2014 - Специализирана карта за Обект: "Проектиране на защитна ограда в югозападната част на площадка Обогастителен комплекс, ОК "Елаците".

12.05.2014-02.06.2014 - Специализирана карта за Обект: „Реконструкция на западна нитка от хвостопровода между Естакадата и възел „D““, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

16.04.2014-30.04.2014 - Специализирана карта за Обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРО- ЗАХРАНВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - Първи етап от строеж: "Пречиствателни съоръжения за производствени замърсени води от р-к "Елаците - Мед", ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

16.04.2014-30.04.2014 - Специализирана карта за Обект: Отвеждане на замърсените води от галерия 3-те дерета към тунела на МГТЛ, ретензионно съоръжение на р. Негършица и водоспускните сондажи към тръбопровода в щолня на хор. 840,

06.01.2014-04.02.2014 - Специализирана карта за Обект: „Реконструкция на разпределителна шахта №3, цех „ВХС““, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

20.12.2013-15.01.2014 - Специализирана карта за Обект: „Изместване на съществуващ напорен тръбопровод извън тялото на изграждащата се дига в опашката на Ай дере“

04.11.2013-03.12.2013 -Специализирана карта за Обект: „Комплексно решение за отвеждане на повърхностния отток от открит склад за руда №1 и водите от западните насипища на Рудничен комплекс на „Елаците – Мед“ АД“, с площ около 20дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

05.08.2013-16.09.2013 -Специализирана карта за обект: „Цялостен работен проект за добив и преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“,Софийска област, депониране на минни отпадъци, консервация и рекултивация на обекти от миннодобивния и преработвателен комплекси“, с площ около 500дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.06.2013-10.07.2013 - Специализирана карта за обект: Предпазен рекултивационен вал на секция „Сулуджа дере“ на Хвостохранилище Бенковски 2, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.04.2017 10.05.2017 - Специализирана карта за яз. Бежаново, яз. Тодоричене, яз. Тополовец 1, яз. Тополовец 2 община Луковит, ТДП Контрол ЕООД

13.09.2017-06.12.2017 - Специализирана карта за обект: Геодезическо заснемане на язовир Гурково, община Ботевград, ЕКАТТЕ 18143, имот 000096, с. Гурково, ТДП Контрол ЕООД

14.04.2018 14.06.2018 Специализирана карта на язовир Дъбравка, община Белоградчик, ТДП Контрол ЕООД

03.01.2018 28.02.2018 Специализирана карта за ЖП линия Симитли Кресна при 156 км. „ЛТ КОНСУЛТ“ ЕООД

01.11.2017 -22.03.2018 Специализирана карта за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА НА ТРАНСФОРМАТОРНИ ПЛОЩАДКИ НА 5 И 6 ЕБ И ПЛОЩАДКИ ПРЕД ДГС – 1, 2, 3 КЛЕТКИ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

22.12.2017 -22.06.2018 Специализирана карта към обект „териториите на с.Бобобораци“, водопонизителна система“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

02.06.2017 31.08.2017 Специализирана карта за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ кв.54 ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

17.06.2015-22.12.2015 - Специализирана карта и издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР за обект „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“- гр. Ловеч“ с дължина около 0.5км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

10.06.2015-30.06.2015 Специализирана карта за „Обезопасяване на републикански път III-866 „Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски при км 102+120 с дължина около 0.2км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

01.07.2014-25.07.2014 Специализирана карта за „Срутище на път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян - граница Гърция на км 43+650 – дясно“, с дължина около 0.18км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

01.08.2013-05.09.2013 Специализирана карта за "Укрепване на свлачище на ул."Стара планина" №44, с.Балша - временен път за транспортен достъп до петата на свлачището", с общата площ около 15 дка, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

02.2011 - 04.2012г. - Специализирана карта за обект: Обемно - пространствена композиция на пешеходна зона по бул. „Витоша“ с подземен паркинг на едно ниво, Столична община / ОП „Софпроект-ОГП“

02.2011 - 03.2011г. - Специализирана карта за обект: Изготвяне геодезическа снимка за обект парк"Докторската градина" Централна градска част - район "Оборище", гр. София, Столична община / ОП „Софпроект-ОГП“

01.2011 - 05.2011г. - Специализирана карта за обект: Ремонт и възстановяване на Градината на колелото на трамвай №1 в кв. „Иван Вазов“, гр. София, Столична община / ОП „Софпроект-ОГП“

01.2012 - 03.2012г. - Специализирана карта за обект:Технически проект за реконструкция и възстановяване на парк „Мир и Дружба“ – Студентски град, Столична община / ОП „Софпроект-ОГП“

2.Технически (ключови) експерти:

2.1. инж. РУШАТ Допълнителна информация | **МАЗЪЛОВ, Трудов договор** сх. № 2 33ЛД

Магистър; специалност: Геодезия; Диплома № Допълнителна информация | 4г., издадена от УАСГ, гр.София; сх. № 2 33ЛД

Заповед № Допълнителна информация | 09.05.2017 г. и свидетелство Допълнителна информация | а правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК. сх. № 2 33ЛД

Професионален опит при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР – над 3 години

Трудов договор с „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД от 01.04.2015г.- до 01.07.2015г, Геодезист, участвал в следните проекти/обекти:

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Костинброд, община Костинброд.

Трудов договор с „ГЕОЦВЕТ“ЕООД от 01.07.2015г.- до сега; участвал в следните проекти/обекти:

10.03.2016- 18.11.2016 Създаване на ККР по чл. 35а от ЗКИР в с.Голям Извор, мах.Старо Село, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

01.06.2018 - 29.06.2018 - Специализирана карта за Обект: Изграждане на нов парапровет на територията на р-к Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

03.04.2017 - 26.10.2017 - Специализирана карта за Обект: „Ограда и полоса в северната и североизточната страна на площадката на ОК „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.08.2017 - 02.10.2017 - Специализирана карта за Обект:Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" Ел.провода 20кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.03.2017 - 23.03.2017 Специализирана карта за Обект: Кариера "Миал" – Мирково, Подобект: Въздушен електропровод 20кВ АС-3х50мм² и Подобект: Трафопост БКТП 1х400кВА, 20/0,4кВ, 1х250кВА, 20/6кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.2016 – 12.2016 - Специализирана карта за Обект: "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци", с площ около 460дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

15.09.2016 – 30.10.2016 - Специализирана карта за Обект: „Техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на съоръжение за съхранение на минни отпадъци - хвостохранилище „Бенковски 2“ - секция "Сулуджа дере", с площ около 115дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2016 – 14.07.2016 - Специализирана карта за Обект: „Реализация на приетата програма за изясняване текущото състояние на оградна дига „Ай дере“ и набелязване на технически решения за намаляване на филтрацията и гарантиране стабилитета на стената", с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.02.2016 - 26.03.2016г. - Специализирана карта за Обект: „Надграждане на нова долна стена „Ай дере“ по избрани варианти на хвостохранилище „Бенковски 2“ с общата площ около 20 дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.12.2015-21.12.2015 - Специализирана карта за Обект: „Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на дъждовните води от участък от хвостохранилище "Бенковски 2", с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.07.2015 - 30.07.2015 - Специализирана карта за Обект: „Отвеждане на чистите води от галерия 1050", Рудник "Елаците", ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД, „ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.04.2017 10.05.2017 - Специализирана карта за яз. Бежаново, яз. Тодоричене, яз. Тополовец 1, яз. Тополовец 2 община Луковит, ТДП Контрол ЕООД

13.09.2017-06.12.2017 - Специализирана карта за обект: Геодезическо заснемане на язовир Гурково, община Ботевград, ЕКАТТЕ 18143, имот 000096, с. Гурково, ТДП Контрол ЕООД

14.04.2018 14.06.2018 Специализирана карта на язовир Дъбравка, община Белоградчик, ТДП Контрол ЕООД

03.01.2018 28.02.2018 Специализирана карта за ЖП линия Симитли Кресна при 156 км, „ЛТ КОНСУЛТ“ ЕООД

01.11.2017 -22.03.2018 Специализирана карта за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА НА ТРАНСФОРМАТОРНИ ПЛОЩАДКИ НА 5 И 6 ЕБ И ПЛОЩАДКИ ПРЕД ДГС – 1, 2, 3 КЛЕТКИ", „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

22.12.2017 -22.06.2018 Специализирана карта към обект „териториите на с.Бобобораци“, водопонизителна система“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

02.06.2017 31.08.2017 Специализирана карта за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ кв.54 ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

17.06.2015-22.12.2015 - Специализирана карта и издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР за обект „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“- гр. Ловеч" с дължина около 0.5км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

2.2. инж. КРАСИМИР Димитров В СОЛЕНКОВ, Трудов договор

Магистър: специалност: Геодезия; Диплома № 19г., УАСГ, гр.София

Заповед № 31.01.2018г., стара заповед № 17.07.2017г. за правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК.

Професионален опит при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР – над 4 години

Трудов договор с „ГЕОЦВЕТ“ЕООД от 10.06.2014г.- до сега; участвал в следните проекти/обекти:

10.03.2016- 18.11.2016 Създаване на КККР по чл. 35а от ЗКИР в с.Голям Извор, мах.Старо Село, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

01.06.2018 - 29.06.2018 - Специализирана карта за Обект: Изграждане на нов парапролот на територията на р-к Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

03.04.2017 - 26.10.2017 - Специализирана карта за Обект: „Ограда и полоса в северната и североизточната страна на площадката на ОК „Елаците“ , ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.08.2017 - 02.10.2017 - Специализирана карта за Обект:Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" Ел.провода 20кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.03.2017 - 23.03.2017 Специализирана карта за Обект: Карьера "Миал" – Мирково, Подобект: Въздушен електропровод 20кВ АС-3х50мм2 и Подобект: Трафопост БКП 1х400кВА,20/0.4кВ,1х250кВА,20/6кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.2016 – 12.2016 - Специализирана карта за Обект:"Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци", с площ около 460дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

15.09.2016 – 30.10.2016 - Специализирана карта за Обект:„Техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на съоръжение за съхранение на минни отпадъци - хвостохранилище „Бенковски 2“ - секция "Сулуджа дере", с площ около 115дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2016 – 14.07.2016 - Специализирана карта за Обект:„Реализация на приетата програма за изясняване текущото състояние на оградна дига „Ай дере“ и набелязване на технически решения за намаляване на филтрацията и гарантиране стабилитета на стената", с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.02.2016 - 26.03.2016г. - Специализирана карта за Обект: „Надграждане на нова долна стена „Ай дере“ по избрани варианти на хвостохранилище „Бенковски 2“с общата площ около 20 дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.12.2015-21.12.2015 - Специализирана карта за Обект: „Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на дъждовните води от участък от хвостохранилище "Бенковски 2", с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.07.2015 - 30.07.2015 - Специализирана карта за Обект: „Отвеждане на чистите води от галерия 1050", Рудник "Елаците", ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2015-25.06.2015 - Специализирана карта за Обект: „Водоснабдяване на ОК "Елаците" с оборотна вода от хвостохранилище "Бенковски 2""", с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

04.05.2015-29.05.2015 - Специализирана карта за Обект: „Нов тръбопровод за водоснабдяване на цех „ВХС“ от резервоарите за питейна вода на ОК „Елаците""", с площ около 120дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

05.01.2015-15.01.2015 - Специализирана карта за Обект:Обект: „Реконструкция на западна нитка от хвостопровода между Естакадата и възел „D""", ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

22.12.2014-10.01.2015 - Специализирана карта за Обект: „Депониране на 190 млн.т. отпадък в х-ще „Бенковски 2“ след 01.01.2013г.“ на територията на Хвостохранилище „Бенковски 2, с площ около 30дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

12.11.2014-15.12.2014 - Специализирана карта за Обект:Обект „Проект за външно ел. захранване на Булдоз 1 на територията на р-к Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.11.2014-28.11.2014 - Специализирана карта за Обект:Обект „Реконструкция на съществуващо водохващане за помпена станция промишлени води цех „ТСЦ с площ около 10дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.10.2014-20.10.2014 - Специализирана карта за Обекти:

1.1. Резервно ел. захранване с ел. провод 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 край в трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Производствен модул комплект с инст. котел с инв.№200198 на "Взривна фабрика"

1.2. Резервно ел. захранване с усукан кабел 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 край в трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Производствен модул комплект с инст. котел с инв.№200198 на "Взривна фабрика"

25.06.2014-15.07.2014 - Специализирана карта за Обекта: „Основно ел. захранване с напрежение 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 и край трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Профилакториум за коли с инв.№ 201501“ на територията на РК Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

16.06.2014-10.07.2014 - Специализирана карта за обект: „Изграждане на нов (дублиращ) HDPE тръбопровод за отвеждане на дренажните води до стара дренажна помпена станция (СДПС) на хвостохранилище „Бенковски 2“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.06.2014-30.06.2014 - Специализирана карта за Обект: Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води на територията на РК „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.04.2017 10.05.2017 - Специализирана карта за яз. Бежаново, яз. Тодоричене, яз. Тополовец 1, яз. Тополовец 2 община Луковит, ТДП Контрол ЕООД

13.09.2017-06.12.2017 - Специализирана карта за обект: Геодезическо заснемане на язовир Гурково, община Ботевград, ЕКАТТЕ 18143, имот 000096, с. Гурково, ТДП Контрол ЕООД

14.04.2018 14.06.2018 Специализирана карта на язовир Дъбравка, община Белоградчик, ТДП Контрол ЕООД

03.01.2018 28.02.2018 Специализирана карта за ЖП линия Симитли Кресна при 156 км, „ЛТ КОНСУЛТ“ ЕООД

01.11.2017 -22.03.2018 Специализирана карта за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА НА ТРАНСФОРМАТОРНИ ПЛОЩАДКИ НА 5 И 6 ЕБ И ПЛОЩАДКИ ПРЕД ДГС – 1, 2, 3 КЛЕТКИ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

22.12.2017 -22.06.2018 Специализирана карта към обект „териториите на с.Бобобораци“, водопонизителна система“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

02.06.2017 31.08.2017 Специализирана карта за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ кв.54 ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

17.06.2015-22.12.2015 - Специализирана карта и издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР за обект „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“- гр. Ловеч“ с дължина около 0.5км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

10.06.2015-30.06.2015 Специализирана карта за „Обезопасяване на републикански път III-866 „Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски при км 102+120“, с дължина около 0.2км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

01.07.2014-25.07.2014 Специализирана карта за „Срутище на път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян - граница Гърция на км 43+650 – дясно“, с дължина около 0.18км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

2.3. инж. **МАРГАРИТА** Датум на информацията: 01.07.2014 **А ПЕТРОВА, Трудов договор**

Магистър по специалност Геодезия, Фотограмметрия и Картография, Диплома № Датум на информацията: 01.07.2014 16г., ВИСИ, гр.София;

Заповед № Датум на информацията: 01.07.2014 01.07.2004г. и свидетелство Датум на информацията: 01.07.2014 на правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР на АГКК.

Професионален опит при създаване на кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР – над 4 години

Трудов договор с „ГЕОЦВЕТ“ЕООД от 22.04.2014г.- до сега, участвал в следните проекти/обекти:

10.03.2016- 18.11.2016 Създаване на КKKP по чл. 35а от ЗКИР в с.Голям Извор, мах.Старо Село, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

01.06.2018 - 29.06.2018 - Специализирана карта за Обект: Изграждане на нов парапролот на територията на р-к Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

03.04.2017 - 26.10.2017 - Специализирана карта за Обект: „Ограда и полоса в северната и североизточната страна на площадката на ОК „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.08.2017 - 02.10.2017 - Специализирана карта за Обект:Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци“ Ел.провода 20кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.03.2017 - 23.03.2017 Специализирана карта за Обект: Кариера "Миал" – Мирково, Подобект: Въздушен електропровод 20кВ АС-3х50мм² и Подобект: Трафопост БКТП 1х400кВА,20/0.4кВ,1х250кВА,20/6кВ, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.2016 – 12.2016 - Специализирана карта за Обект:"Повишаване стабилитета на оградната дига в секция „Ай дере“ и безопасната експлоатация на х-ще „Бенковски 2“ чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци", с площ около 460дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

15.09.2016 – 30.10.2016 - Специализирана карта за Обект:„Техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на съоръжение за съхранение на минни отпадъци - хвостохранилище „Бенковски 2“ - секция "Сулуджа дере", с площ около 115дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2016 – 14.07.2016 - Специализирана карта за Обект:„Реализация на приетата програма за изясняване текущото състояние на оградна дига „Ай дере“ и набелязване на технически решения за намаляване на филтрацията и гарантиране стабилитета на стената“, с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.02.2016 - 26.03.2016г. - Специализирана карта за Обект: „Надграждане на нова долна стена „Ай дере“ по избрани варианти на хвостохранилище „Бенковски 2“с общата площ около 20 дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.12.2015-21.12.2015 - Специализирана карта за Обект: „Изграждане на съоръжения за улавяне и отвеждане на дъждовните води от участък от хвостохранилище "Бенковски 2", с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.07.2015 - 30.07.2015 - Специализирана карта за Обект: „Отвеждане на чистите води от галерия 1050“, Рудник "Елаците". ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.06.2015-25.06.2015 - Специализирана карта за Обект: „Водоснабдяване на ОК „Елаците“ с оборотна вода от хвостохранилище „Бенковски 2““, с площ около 100дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

04.05.2015-29.05.2015 - Специализирана карта за Обект: „Нов тръбопровод за водоснабдяване на цех „ВХС“ от резервоарите за питейна вода на ОК „Елаците““, с площ около 120дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

05.01.2015-15.01.2015 - Специализирана карта за Обект:Обект: „Реконструкция на западна нитка от хвостопровода между Естакадата и възел „D““, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

22.12.2014-10.01.2015 - Специализирана карта за Обект: „Депониране на 190 млн.т. отпадък в х-ще „Бенковски 2“ след 01.01.2013г.“ на територията на Хвостохранилище „Бенковски 2, с площ около 30дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

12.11.2014-15.12.2014 - Специализирана карта за Обект:Обект „Проект за външно ел. захранване на Булдоз 1 на територията на р-к Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

10.11.2014-28.11.2014 - Специализирана карта за Обект:Обект „Реконструкция на съществуващо водохващане за помпена станция промишлени води цех „ТСЦ с площ около 10дка, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

01.10.2014-20.10.2014 - Специализирана карта за Обекти:

1.1. Резервно ел. захранване с ел. провод 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 край в трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Производствен модул комплект с инст. котел с инв.№200198 на "Взривна фабрика"

1.2. Резервно ел. захранване с усукан кабел 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 край в трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Производствен модул комплект с инст. котел с инв.№200198 на "Взривна фабрика"

25.06.2014-15.07.2014 - Специализирана карта за Обекта: „Основно ел. захранване с напрежение 6кВ с начало ЦРП с инв.№202001 и край трафопост 6/0.4кВ намиращ се в Профилаториум за коли с инв.№ 201501“ на територията на РК Елаците, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

16.06.2014-10.07.2014 - Специализирана карта за обект: „Изграждане на нов (дублиращ) HDPE тръбопровод за отвеждане на дренажните води до стара дренажна помпена станция (СДПС) на хвостохранилище „Бенковски 2““, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

02.06.2014-30.06.2014 - Специализирана карта за Обект: Депо за утайки от пречистване на отпадъчни води на територията на РК „Елаците“, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

12.05.2014-02.06.2014 - Специализирана карта за Обект:„Проектиране на защитна ограда в югозападната част на площадка Обогастителен комплекс, ОК „Елаците“.

12.05.2014-02.06.2014 - Специализирана карта за Обект: „Реконструкция на западна нитка от хвостопровода между Естакадата и възел „D““, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД/„ГЕОПРОЕКТ“ ЕООД/

26.04.2017 10.05.2017 - Специализирана карта за яз. Бежаново, яз. Тодоричене, яз. Тополовец 1, яз. Тополовец 2 община Луковит, ТДП Контрол ЕООД

13.09.2017-06.12.2017 - Специализирана карта за обект: Геодезическо заснемане на язовир Гурково, община Ботевград, ЕКАТТЕ 18143, имот 000096, с. Гурково, ТДП Контрол ЕООД

14.04.2018 14.06.2018 Специализирана карта на язовир Дъбравка, община Българовик, ТДП Контрол ЕООД

03.01.2018 28.02.2018 Специализирана карта за ЖП линия Симитли Кресна при 156 км, „ЛТ КОНСУЛТ“ ЕООД

01.11.2017 -22.03.2018 Специализирана карта за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА НА ТРАНСФОРМАТОРНИ ПЛОЩАДКИ НА 5 И 6 ЕБ И ПЛОЩАДКИ ПРЕД ДГС – 1, 2, 3 КЛЕТКИ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

22.12.2017 -22.06.2018 Специализирана карта към обект „териториите на с.Бобоборащи“, водопонизителна система“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

02.06.2017 31.08.2017 Специализирана карта за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ кв.54 ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ“, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

17.06.2015-22.12.2015 - Специализирана карта и издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР за обект „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“- гр. Ловеч“ с дължина около 0.5км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

10.06.2015-30.06.2015 Специализирана карта за „Обезопасяване на републикански път III-866 „Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски при км 102+120“, с дължина около 0.2км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

01.07.2014-25.07.2014 Специализирана карта за „Срутище на път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян - граница Гърция на км 43+650 – дясно“, с дължина около 0.18км, „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД

„ГЕОЦВЕТ“ ЕООД
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ
ПЪЛНОМОЩНИК

Залепен е подпис
сма-ка. 2 11/11