

ГРАФИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на обект „Миосервис – промишлена и изпитателна СМР в гр. Бяла с основен ремонт на четвъртият етаж в коридор 2 на
администрираната градина Агенция по земеделие, картиграфия и хидрометрика

№	Действие при практикането	Направлено	Продължителност		Крайната	Брой	Експерт	Техническо обозначение	Изграждане на проектирането, дни
			от	до					
I Встраничен етап									
1	Действие 1.1. Моделизация на етапа	1	1	1	1	1	РЕ	автомобил, мобили кон., съдърж.	
2	Действие 1.2. Получаване на изходни данни	2	2	3	3	6	Вечн. експерт	автомобил, мобили кон., съдърж.	
II Проектен етап									
1	Действие 2.1. Анализ на изходни данни	4	2	5	6	Вечн. експерт	автомобил, мобили кон., съдърж. съдърж. техника	6-8	
2	Действие 2.2. Проектиране на същата част от	6	8	15	x	Вечн. експерт	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	6-8	
2.1.	част "Инженор и обавеждане"	6	7	12	1	РЕ	автомобил, съдърж. съдърж. техника	1-1-1-1-1-1	
2.2.	част "Електро"	10	4	13	1	Ек.	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	1-1-1-1	
2.3.	част "Вик"	10	1	10	1	Вик	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	1	
2.4.	част "ОВК"	10	4	13	1	ОВК	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	1-1-1-1	
2.5.	част "Конструктранс"	11	1	11	*	Конструктранс	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	*	
2.6.	част "Пожарна безопасност"	11	1	11	*	Инженер, специалист Годеш	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	*	
2.7.	част "ИБЗ"	11	3	13	1	Инженер	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	1-1-1	
2.8.	част "ЛУСО"	11	3	13	1	Инженер, специалист Годеш	мобили кон., съдърж. съдърж. техника	1-1	
2.9.	част "Сметка документация"	14	2	15	6	Вечн. експерт	автомобил, съдърж. съдърж. техника	6-6	
3	Съгласуваност между отдельни части на проекта. Рамковоиздание, юникетуране, подписание и подкрепяне	16	1	16	6	Вечн. експерт	автомобил, съдърж. съдърж. техника	4	
4	Предаване на проектните разработки към Възложителя с приекто-предавателен протокол за предварително съгласуване - 2 (два) комплекта пакети	17	1	17	1	РЕ	автомобил	*	
5	Отстраняване на евентуални неточности	18	3	20	6	Вечн. експерт	автомобил, съдърж. съдърж. техника	6-6-6	
III Съгласуване на изгответия технически проект									
	Предаване за съгласуван на изгответия технически проект със специалници и експерти	21	10	30	x				
1	Предаване на изгответия технически проект със специалници и експерти	21	1	21	1	РЕ	автомобил	1	
2	Отстраняване на евентуални неточности	22	3	24	6	Вечн. експерт	автомобил, съдърж. съдърж. техника	6-6-6	
3	Предаване на съгласуваният технически проект, компютърни и искажени съдържаници и документи, изгответи след съгласуването с централни и териториални администрации, съдържани и специалници контрола отран и експерти	25	1	25	1	РЕ	автомобил		
4	Консултант тържищане със съдържани за изгответия технически проект на място строежа по ул. 142, ал. 6 от КУТ	26	1	26	1	РЕ	автомобил	1	
5	Отстраняване на евентуални неточности	27	3	29	6	Вечн. експерт	автомобил, мобили кон., съдърж. съдърж. техника	6-6-6	
6	Изгован на Договор за съответствие на проекта със съдържанието на търговски строителни констатации и подписан протокол, съдърж. съдърж. техника	30	1	30	1	РЕ	-	1	
IV Управление на авторски права									
	по време на строителство	6							
	общ брой работни дни за ден:	6							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30		

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Заличена информация
Съгл. чл. 36а, ал. 3 ЗОП

Даграма на работната ръба

7

